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 “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede 
mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.” William Thomson Kelvin, físico 
y matemático británico (1824 – 1907) 
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1. INTRODUCCIÓN 
El sector edificatorio desempeñó un papel decisivo en la economía española antes de 
la crisis económica. Según el director de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de 
Molina, durante los años previos a la crisis la aportación del sector al PIB de la inversión en 
vivienda y de la construcción se encontraba entre seis y nueve décimas, mientras que 
durante los años de desaceleración y recesión estas aportaciones fueron negativas 
(elEconomista, 2015). 
Durante los años de burbuja inmobiliaria vivida en España entre los años 1997-2007 se 
precipitó el crecimiento de los precios de la vivienda, con un soporte financiero inaudito a 
través de un aumento del crédito y con el consiguiente incremento de riesgo que situó a 
España como modelo mundial más citado de burbuja sin precedentes en un país 
desarrollado. (Echeverría 2008) 
La facilidad de financiación con la ampliación de plazos de pago de 10 a 25 o 30 años, la 
reducción de los tipos de interés hipotecarios y los valores de tasación de los inmuebles 
que en algunos casos alcanzaron valores muy superiores al precio de compra de los 
inmuebles, provocaron un incremento en la demanda de viviendas (Flores Caballero et al. 
2005). Esta situación propició el efecto llamada al sector, facilitando la proliferación de 
nuevas empresas promotoras y constructoras. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), en 2008 se llegaron a alcanzar las 253.188 empresas constructoras y 
106.375 empresas promotoras. 
El gran volumen de empresas y la rapidez del mercado inmobiliario donde la mayoría 
de las viviendas se compraban sobre plano provocaron que se priorizara la ejecución y la 
venta de las promociones ofertadas sin considerar sistemas de mejora. Es decir, los 
sistemas de gestión de proyecto se regían más por la necesidad y la inmediatez de finalizar 
la ejecución. 
Sin embargo, el inicio de la crisis inmobiliaria en España (2007-2014), paralizan el sector 
a través de un descenso brusco de la actividad. El número de empresas se reduce tal y como 












Figura 1: Creación de empresas promotoras en España, periodo 2008-2016. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos INE (Instituto Nacional de Estadística) 
 
Figura 2: Creación de empresas constructoras en España, periodo 2008-2016. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos INE (Instituto Nacional de Estadística). 
Como consecuencia, las empresas deben establecer y considerar nuevos sistemas y 
formas de actuación más acordes con la coyuntura social, económica y financiera actual y 
las nuevas exigencias de mercado. 
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De acuerdo al informe BBVA con tu empresa,  las organizaciones deben adaptarse a las 
necesidades y requerimientos que marca el mercado con producciones con mayor valor 
incorporado, siendo la creación de valor, es decir la generación de un valor añadido, uno 
de los aspectos fundamentales para la obtención de ventaja competitiva 
(BBVAcontuempresa, 2014).  
La competitividad en el mercado actual requiere de una mejora o de una actualización 
en el sector de la construcción. La aportación de un valor añadido al cliente consiste en la 
entrega de un producto solicitado en un plazo de tiempo establecido y con una calidad 
óptima durante la vida útil del producto. Para poder realizar esta aportación de valor, se 
deben introducir nuevos sistemas de gestión más innovadores, más eficaces y más 
eficientes que los tradicionales en la metodología de gestión de proyectos. 
Uno de los sistemas que permite mejorar el valor para el cliente, minimizando costes y 
comprimiendo el Lead-time (tiempo de espera) es la filosofía Lean. Lean es una filosofía de 
trabajo basada en la mejora continua del proceso de elaboración de un producto que 
solicita el cliente y que minimiza los desperdicios y optimiza los procesos de producción 
La rama de la filosofía Lean, que aplicada a la construcción en 1992 (Lean Construction) 
gracias los trabajos de investigación realizados por Lauri Koskela, se basa en un conjunto 
de herramientas que simplifican la aplicación de la teoría Lean y la lleva a la práctica en el 
campo de la construcción. 
Entre estas herramientas podremos encontrar algunas como Just in time (JIT), Last 
Planner System (LPS), Total Quality Manager (TQM), etc. En el desarrollo del presente 
trabajo de fin de grado nos centraremos en la herramienta Last Planner System y todas sus 
herramientas asociadas que permitan una gestión más eficaz y eficiente alineada con la 
mejora continua. 
Mediante el uso de estas herramientas, se podrá asegurar la capacidad y el flujo 
continuo de la producción (proceso de construcción), así como su entrega en el plazo 
establecido y asegurando la calidad del producto, debido a la gestión proactiva y técnicas 
lean que promueven la mejora continua y un control más eficiente. 
La gestión de calidad en la construcción tiene por objetivo conseguir un flujo de trabajo 
continuo, que permita acortar plazos de entrega y conseguir un producto con la calidad 
acorde a las expectativas del cliente. Es decir, se basa en la mejora de la eficacia y la 
eficiencia de todo el proceso, incluyendo tanto la ejecución de un proyecto construcción 
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por parte de la organización durante la vida útil de cualquier proyecto, resulta un método 
prácticamente obligatorio si se quiere alcanzar dicho fin. 
La aparición de nuevos paradigmas, como la filosofía Lean Construction, permiten 
aplicar herramientas enfocadas a la gestión de la calidad otorgando una nueva dimensión 
al concepto de valor añadido y enfoque hacia el cliente.  
Como consecuencia, el presente trabajo se basa en la realización de un estudio 
centrado en la aplicación de nuevos sistemas de gestión de la calidad en el ámbito de la 
construcción en España, en concreto la aplicación del paradigma Lean Construction a través 
de la herramienta LPS en una actividad específica de obra basado en un caso de estudio 
sobre actividades de pavimentación. 
1.1 PROPUESTA 
El sistema Lean Construction es la aplicación de la filosofía o método de trabajo Lean al 
ámbito de la construcción. El método Lean Construction persigue la realización de los 
trabajos del ámbito de la construcción de manera eficiente y reduciendo pérdidas, 
“construcción sin pérdidas”. Se trata por tanto, de una gestión eficiente de la producción 
para la ejecución de un proyecto basado en la mejora continua. 
Para ello, el método Lean Construction utiliza varias herramientas de trabajo. Estas 
herramientas tienen como objetivo la implementación de mejoras en la gestión de calidad 
de una obra.  
En el desarrollo del presente TFG se utilizará el Last Planner System como herramienta 
de Lean Construction aplicada en un caso práctico. En el caso práctico se estudiará las 
restricciones y las razones de no cumplimiento de una actividad y se aplicarán herramientas 
asociadas a la filosofía Lean para ese caso específico. Aportando así, soluciones a los 
posibles problemas que puedan originarse en el caso real con el uso de herramientas 
enfocadas a la calidad. 
La propuesta principal del TFG será por tanto la detección de los problemas que se 
encuentren a la hora de realizar una actividad específica de la obra, como es la 
pavimentación, el estudio del origen de dichos problemas y la resolución de los mismos 
para poder estandarizar las razones de no cumplimiento de la misma en la implementación 
de la filosofía Lean Construction. Todo ello con el objetivo de realizar una correcta gestión 
de calidad en la planificación del proyecto, evitando y reduciendo al máximo los posibles 
retrasos, imprevistos y sucesos que afecten tanto al plazo de la ejecución como al 
presupuesto de este.  
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1.2 OBJETIVOS  
El objetivo principal del presente trabajo es la identificación de las Razones de No 
Cumplimiento (RNC) más frecuentes en las actividades de pavimentación para facilitar la 
identificación de restricciones en la fase Look Ahead de la herramienta Last Planner System 
(LPS), y de este modo, poder gestionar el proceso de forma proactiva. 
Objetivos específicos del trabajo: 
· Estudio del paradigma Lean y sus herramientas asociadas. 
· Identificar y analizar la aplicación de las herramientas Lean enfocadas a la mejora 
continua. 
· Identificar y analizar las herramientas Lean enfocadas a la mejora continua aplicables 
a la herramienta LPS. 
· Identificar y analizar las restricciones más comunes que impiden el inicio de 
actividades de pavimentación acorde a su planificación. 
· Identificar y analizar las restricciones más comunes que impiden la continuidad de 
actividades de pavimentación. 
· Clasificación y estandarización de las RNC. 
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1.3 METODOLOGÍA         
Para lograr los objetivos planteados anteriormente se ha seguido la siguiente 
metodología de investigación mostrada en la figura 3: 
 
Figura 3: Metodología. Fuente: Elaboración propia 
En primer lugar se ha procedido a la identificación de la problemática asociada a la 
realidad actual del sector de acuerdo al contexto tecnológico, socio-económico y financiero 
real. Según se ha especificado anteriormente, como consecuencia de dicho contexto se 
hacen necesarios nuevos sistemas que permitan mejorar el valor para el cliente 
minimizando costes, comprimiendo el lead-time (plazo de entrega) y aumentando la 
calidad del producto final a través de un control más eficiente y exhaustivo durante todo 
el proceso. 
En segundo lugar, se ha procedido al estudio de soluciones que permitan dicho 
enfoque. Se han estudiado soluciones basadas en la filosofía Lean Construction, en 
concreto las relacionadas con la gestión óptima de la calidad y la mejora continua. 
En tercer lugar, se ha desarrollado un caso práctico relativo a las actividades de 
pavimentación en el que se ha contactado con una serie de empresas, entrevistando y 
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A continuación y una vez realizado las entrevistas y encuestas pertinentes, se ha 
identificado los posibles problemas en el inicio y en el desarrollo de la actividad. 
Posteriormente se ha realizado un análisis de la problemática identificada para el no 
cumplimiento de la actividad y se ha elaborado una asignación de responsabilidad de la 
problemática detectada con el fin del obtener una solución óptima para cada elemento 
asignado a su responsable.  
Una vez finalizada la asignación de responsabilidad, se ha realizado una asociación de 
las herramientas Lean enfocadas a la calidad para cada uno de esos problemas detectados 
y asignados a unos responsables con el fin de reducir y evitar el mayor número posible de 
problemas. 
Para finalizar se han definido las fases de LPS en las que se aplicarán las herramientas 
enfocadas a la calidad. Se ha realizado una comparación de los resultados obtenidos con la 
gestión de la actividad basada en sistemas tradicionales y se ha procedido a la extracción 
final de las conclusiones del estudio realizado.  
 
2. ESTADO DEL ARTE 
2.1 Evolución del concepto de calidad a lo largo de la historia 
El concepto de Calidad es un término cambiante que ha ido evolucionando a lo largo 
del tiempo, por esa razón, se puede hacer un breve recorrido por la historia de las 
diferentes etapas de dicho concepto y así evidenciar los cambios producidos, según el 
punto de vista, que han ido adoptando los dirigentes de empresas. 
Se pueden diferenciar seis etapas en la evolución de dicho término: 
Etapa artesanal: el concepto de calidad se reflejaba en la realización de un producto de 
manera correcta sin importar el precio de coste de la realización. Los objetivos del artesano 
se reducían a la satisfacción personal y a la del comprador del producto. Este período de 
tiempo abarca desde el comienzo de las civilizaciones antiguas hasta el comienzo de la 
revolución industrial (segunda mitad del siglo XVIII). 
Etapa de la Industrialización: la calidad en esta etapa se “sustituye” por el concepto de 
Producción. La realización en masa del producto en la mayor brevedad posible de tiempo 
sin importar el mínimo de calidad del producto trataba de satisfacer la demanda de bienes 
y el aumento de los beneficios. El producto era separado en unidades buenas y en unidades 
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defectuosas. El período de duración de la etapa comienza con la revolución industrial y 
finaliza en la década de 1920. 
Etapa de Control final: en esta etapa la esencia del concepto de calidad residía en la 
detección y prevención de defectos en la realización del producto. El cliente exigía que el 
producto cumpliera con lo que se establecía. La calidad se asemejaba a una especie de 
“control policial” con el fin de garantizar la elaboración de un producto óptimo y que 
cumpliera con los requisitos demandados en el pedido. Período iniciado en la década de 
1920 y finalizado en la década de 1950. 
Etapa de Control en Proceso: los productos clasificados como defectuosos no sólo se 
detectaban en el proceso de fabricación sino que también procedían del mal estado de la 
materia prima utilizada para la producción. Estos resultados obligaban a la inserción de un 
control de calidad en todas las actividades realizadas para la producción. Como resumen 
de la esencia de esta etapa y de acuerdo con J. Rico Menéndez, ya no se trata sólo de 
identificar y rechazar o repasar los productos defectuosos antes de su salida al mercado o 
de su envío al cliente, se trata de efectuar un control en cada fase del proceso que permita 
identificar los fallos y tomar Acciones Correctoras que eviten la aparición de los 
defectuosos (Rico Menéndez, 2001). Esta etapa dura desde 1950 hasta 1970. 
Etapa de Control en Diseño: en esta nueva etapa y una vez controlado los procesos de 
producción y las acciones preventivas, el concepto de calidad se basó en la mejora o control 
del producto desde su propio diseño hasta el final. La calidad comienza desde el diseño del 
producto con el fin de garantizar una mínima vida útil del mismo (fiabilidad del producto). 
Todos los integrantes de la organización y/o empresa intervienen, directa o 
indirectamente, en cómo salga el producto final, por lo tanto, hay que organizarse, 
programarse, fijar objetivos y delimitar responsabilidades. Esta es la mejor forma para 
asegurar que el resultado de la actividad sea lo que se pretende y no una sorpresa (Rico 
Menéndez, 2001). La duración de esta etapa abarca desde la década de 1970 hasta 
principios de 1990. 
Etapa de mejora continua: esta etapa comienza a principios de 1990 y se mantiene 
hasta la actualidad. En ella se busca la mejora continua del producto o servicio ofertados. 
Se pretende orientar los procesos de producción hacia la excelencia y para ello se aplican 
sistemas de gestión en todas las actividades, con el fin de garantizar la realización de un 
producto o servicio de calidad desde su programación hasta su fabricación. Esta etapa 
fomenta la competitividad en el mercado a la hora de ofrecer productos de calidad. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD 
 
MEJORA DE LA CALIDAD                                                                                               TIEMPO 
Figura 4: Evolución histórica del concepto de calidad. Fuente: Elaboración propia basado en 
Fernández, 2009. 
2.2 Sistema de gestión de calidad como concepto 
Para el desarrollo de este apartado se cree conveniente dejar definido el concepto de 
gestión de calidad, para evitar la confusión con el concepto de control de calidad. 
El concepto de gestión de calidad se debe entender como la agrupación de los medios 
utilizados para la adquisición de la calidad de un producto o un servicio por parte de la 
dirección. 
El concepto de control de calidad hace referencia a la comprobación de cumplimiento 
o no de los medios utilizados para la adquisición de la calidad.  
Es decir, el control de la calidad es la verificación sistemática de aquellas variables en 
los procesos de producción que influyen sobre la excelencia del producto final, mientras 
que la gestión total de la calidad apunta a dar confianza en dicho cumplimiento, tanto 
internamente para la propia organización como externamente para clientes y autoridades 
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En la siguiente tabla se muestra una relación entre algunas diferencias entre el 
concepto de control de calidad y el concepto de gestión de la calidad. 
Algunas de las principales diferencias entre el control y la gestión de calidad 
CONTROL DE CALIDAD GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Involucra sólo al servicio, obra o producto Abarca todas las actividades de la entidad 
Está separado de la producción o servicios Forma parte de la producción o servicio 
El protagonista es el jefe de control de 
calidad 
El protagonista es el director de la empresa 
Se dedica sólo a la producción Se dedica a todas las actividades de la 
empresa 
El control de calidad no participa en las 
compras 
Las compras son partes del sistema de 
calidad 
La relación con el cliente es indirecta  Se incorpora el cliente al sistema de calidad 
Se desarrolla en el área de control de calidad Se desarrolla en todas las áreas de la entidad 
Separa los productos defectuosos Evita que se produzcan productos 
defectuosos 
Los costos de calidad son debidos a 
Evaluaciones correcciones y fallos  
Los costos de calidad son sólo debidos a la 
prevención 
Tabla 1: Principales diferencias entre el control y la gestión de calidad.  
Fuente: Elaboración propia basada en Marcano, 2013. 
Una vez se ha descrito el concepto de gestión de calidad, se procede ahora sí, a la 
definición de sistema de gestión de calidad. 
Se denomina sistema de gestión de calidad al mecanismo operativo de una organización 
para optimizar sus procesos. El objetivo es orientar la información, la maquinaria y el 
trabajo de manera tal que los clientes estén conformes con los productos y/o los servicios 
que adquieren. 
 El sistema de gestión de calidad, por lo tanto, apunta a la coordinación de 
procedimientos y recursos para mejorar la calidad de la oferta (Pérez Porto y Gardey, 2016). 
Algunas de las ventajas y beneficios que se generan al contar con sistemas de gestión 
de calidad son las expuestas a continuación:  
VENTAJAS Y BENEFICIOS: 
· Disminución importante de los costos asociados a la no calidad (desperdicios, tiempo 
perdido). 
· Mejor aprovechamiento de los recursos humanos, administrativos y operativos. 
· Poderosa herramienta a la hora de enfrentar un mercado cada vez más competitivo y 
cambiante. 
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· Ayuda a la empresa a adaptarse a nuevas leyes laborales y ambientales. 
· Mejora de la planificación general. 
· Creación de un marco para gestionar adecuadamente los procesos. 
· Definición de estrategias, políticas, objetivos y métodos de trabajo. 
· Cumplimiento de las especificaciones. 
· Supresión de costes inútiles debidos a procesos y actividades que no agregan valor al 
producto. 
· Mejora de las comunicaciones internas y externas. 
· Resolución de los problemas más fácilmente y rápidamente (el personal trabaja menos 
estresado). 
· Mayor facilidad en la realización de las actividades gracias a documentación de los 
procesos. 
· Permiten a los clientes o entes contratantes de empresas constructoras (en especial 
al estado) confiar en la calidad de los servicios y obras que contratan, disminuyendo así los 
atrasos y reclamos permitiendo un mejor uso de los recursos de la sociedad (Pérez 
Marcano, 2009). 
2.3 El concepto de Sistema Lean  
El concepto de Sistema Lean hace referencia a una metodología o filosofía de trabajo 
basada en la mejora continua que involucra a todos los participantes existentes en el 
proceso de producción de un producto o servicio. El Sistema Lean mediante el uso de 
herramientas destinadas a la planificación y aseguramiento de calidad ofrece un sistema 
actual y competente para la consecución de los objetivos. 
Es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma de mejora y 
optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo 
de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan más 
recursos de los estrictamente necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que se 
observan en la producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de 
procesado, inventario, movimiento y defectos. Lean mira lo que no deberíamos estar 
haciendo porque no agrega valor al cliente y tiende a eliminarlo. Para alcanzar sus 
objetivos, despliega una aplicación sistemática y habitual de un conjunto extenso de 
técnicas que cubren la práctica totalidad de las áreas operativas de fabricación: 
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organización de puestos de trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de producción, 
mantenimiento, gestión de la cadena de suministro (Hernández Matías y Vizán Idoipe, 
2013). 
Origen del sistema Lean  
Los inicios del sistema Lean, aparecen con la invención de Lean Manufacturing, que 
nace en Japón como consecuencia de una mejora en los procesos de producción de las 
empresas. A pesar de no ser la filosofía Lean Manufacturing pionera a la hora de optimizar 
la gestión de la producción y su rentabilidad, se consigue con su implantación una mejora 
global que abarca desde los puestos de trabajo de los operarios hasta las líneas de 
producción en masa. 
Los primeros vestigios de optimización en la producción aparecen de la mano de F.W. 
Taylor y Henry Ford a principios del siglo XX. Taylor establece una organización en el trabajo 
y Ford introduce los sistemas de producción en masa en el sector del automovilismo. 
 Fue Sakichi Toyoda, el fundador del grupo Toyota quien mejoró los sistemas planteados 
por Ford y Taylor creando así el pensamiento Lean. 
 El Sr. Toyoda creó un dispositivo que detectaba problemas en los telares y alertaba a 
los trabajadores con una señal cuando se rompía un hilo. La máquina de Sakichi Toyoda no 
solo automatizó un trabajo anteriormente manual, sino que añadió un elemento de 
capacidad de detección de error en la máquina, “Jidoka”, una máquina con un toque 
humano. La producción paraba cuando un elemento era defecto, y evitaban producción de 
errores. Esta medida permitió que un único operario pudiera controlar varias máquinas, 
incrementando la productividad (Progressa Global Lean, 2017). 
Kiichiro Toyoda, hijo de Sakichi Toyoda, desarrolló la filosofía de trabajo estableciendo 
metodologías y técnicas que eliminan desperdicios en los procesos de producción en masa. 
Esta filosofía se caracteriza por el aumento del valor del producto final entregado al cliente, 
mediante la coordinación y gestión del personal, maquinaria de trabajo e instalaciones. El 
método de trabajo establecido, se conoció como el método Just in Time (JIT). 
Eiji Toyoda creó posteriormente un modelo basado en la producción de lo que demanda 
el cliente y sólo cuando el cliente lo demanda. Este modelo otorgó un valor añadido al 
sistema JIT y formó parte de las bases de la forma de trabajo o filosofía de trabajo de la 
empresa, conociéndose como “The Toyota Way” (Liker, J. K., 2001). 
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2.4 Aplicación del Sistema Lean en la actualidad 
La filosofía Lean intenta mejorar la manera de comprender una empresa. Lean es un 
cambio de pensamiento o de motivación que busca una mejora continua para la 
satisfacción del cliente y la reducción de pérdidas en la empresa.  
La aplicación de la filosofía Lean se ha expandido hacia diferentes ámbitos. Aunque 
originariamente su aplicación comenzó en la industria de la manufactura, especialmente 
en el sector automovilístico, en la actualidad ha ido abarcando nuevos ámbitos en su 
aplicación. Prueba de ello y como ejemplo de la diversidad en su aplicación es la aparición 
de nuevos sistemas como:  
· Lean Startup (creación de nuevas empresas) 
· Lean Construction (construcción) 
· Lean Healthcare (sanidad) 
· Lean Goverment (administración pública) 
· Lean Services (servicio público) 
· Lean Software Development (desarrollo de software) 
· Lean Higher Education (educación universitaria)  
Como se puede apreciar, la filosofía de trabajo Lean, se puede aplicar a diferentes áreas 
de trabajo y a diferentes tipos de entidades y organizaciones, aunque se relacione 
normalmente a trabajos de producción. 
2.5 Lean Construction 
El sistema Lean Construction es un sistema derivado de Lean que engloba los principios 
de la filosofía Lean y las herramientas de aplicación al proceso de elaboración de un 
proyecto durante todo el ciclo de vida del mismo y hasta su puesta en servicio. 
Esta filosofía es conocida como “construcción sin pérdidas” y está orientada a la gestión 
de las actividades del proyecto.  
La filosofía Lean trata de crear valor para el cliente, entendiendo por valor aquello que 
realmente quiere el cliente, sus necesidades que desee cubrir e intentar superar las 
expectativas provocadas. Un amplio conocimiento de los valores del cliente puede facilitar 
las bases para empezar a diseñar el producto y fabricarlo de forma más efectiva. 
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El valor es entonces, el inicio de esta filosofía. Se puede definir como la importancia que 
le da un cliente a un producto o servicio para complacer sus necesidades. 
El proceso de identificación de las actividades necesarias para la fabricación de ese 
producto o servicio creará así una cadena de actividades denominada “cadena de valor”. 
Como flujo de valor en Lean Construction, se entenderá la duración de las cadenas de 
valor que pueden aparecen en la obra desde el inicio de esta, hasta la entrega al cliente. La 
identificación y eliminación de las actividades que no incrementan el valor del producto es 
una manera de crear flujo continuo. 
El enfoque “Lean” intenta gestionar y mejorar estos procesos constructivos con el 
mínimo coste y el máximo valor, teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. 
De este modo se pretende minimizar las pérdidas de recursos, esfuerzos y tiempos 
(González Alcántara, 2013) 
La actividad de Lean Construccion en la gestión de proyectos actúa desde un sistema de 
producción definido (maximizar las ganancias en la producción y reducir o eliminar 
desperdicios) hasta el uso de técnicas determinadas y aplicadas en un nuevo proceso de 
realización del proyecto. 
El diseño de la infraestructura y su entrega se realizan conjuntamente comprender 
mejor los requisitos de los clientes. 
La planificación de actividades queda totalmente programada durante todo el proceso 
para reducir los posibles desperdicios de tiempo o de actividad y asegurar así una 
organización de garantía que mejore el rendimiento del proyecto. Se prioriza la correcta 
planificación de las actividades frente a un posible aumento de velocidad de una actividad 
específica. 
El control en obra adquiere un nuevo concepto de “conseguir que las actividades se 
realicen” mediante la anticipación en el inicio de las actividades.  
La comunicación real y permanente entre las partes integrantes del proyecto hace que 
se asegure el desarrollo las actividades reduciendo desperdicios. 
Para una mayor comprensión del sistema Lean Construcción se enumeran a 
continuación los doce fundamentos básicos de la producción sin pérdidas establecidos para 
la construcción sin pérdidas, (Marín, 2015): 
• 1. Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor 
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• 2. Reducir la participación de actividades que no agregan valor (también llamadas 
“pérdidas” o “mudas”) 
• 3. Incrementar el valor del producto a través de la consideración sistemática de los 
requerimientos del cliente 
• 4. Reducir la variabilidad 
• 5. Reducir el tiempo del ciclo 
• 6. Simplificar procesos 
• 7. Incrementar la flexibilidad de la producción 
• 8. Incrementar la transparencia de los procesos 
• 9. Enfocar el control al proceso completo 
• 10. Introducir la mejora continua de los procesos 
• 11. Mejorar continuamente el flujo 
•12. Referenciar los procesos con los de las organizaciones líderes (“benchmarking”). 
 
2.6 Diferencias entre el método de gestión tradicional y la gestión con 
Lean Construction 
Las singularidades de la gestión tradicional y la gestión con Lean Construction, en base 
a un proyecto, aparecen organizadas en una serie de grupos en los que se abarcan temas 
como el sistema operativo empleado, la relación entre las partes interesadas del proyecto, 
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PROYECTO TRADICIONAL PROYECTO LEAN 
SISTEMA OPERATIVO 
Gestión del camino crítico Last Planner System 
Sistema Push Sistema Pull 
Basado en la transformación de procesos e 
información 
Basado en la transformación, flujo de valor y 
generación de valor 
Las actividades se llevan a cabo tan pronto 
como sea posible 
Las actividades se llevan a cabo en el último 
momento responsable 
ACUERDOS Y TÉRMINOS COMERCIALES 
Transaccional. Fomenta el esfuerzo 
unilateral, asigna y transfiere el riesgo, no lo 
comparte. 
Anima, fomenta, promueve y apoya el 
intercambio abierto de información e idea y 
la colaboración entre múltiples partes 
RIESGOS 
De gestión individual. Transferido a otros en 
la mayor medida posible 
Gestionado de forma colectiva, compartido 
apropiadamente 
APRENDIZAJE Y TRANSIMISIÓN DEL CONOCIMIENTO 
El aprendizaje se produce de forma 
esporádica 
El aprendizaje se incorpora al proyecto, la 
empresa y la cadena de suministro  
Conocimientos adquiridos: “sólo los 
necesarios”; información acaparada y 
retenida, silos de conocimiento y 
habilidades. 
Aportación de conocimiento y habilidades al 
principio; información abiertamente 
compartida; confianza mutua y respeto 
entre las partes interesadas 
DISEÑO Y PROCESOS  
No todas las etapas del ciclo de vida del 
proyecto se tienen en cuenta en la fase de 
diseño 
Todas las etapas del ciclo de vida del 
proyecto se tienen en cuenta entre la fase 
de diseño 
Una vez el proyecto está diseñado, entonces 
empieza el diseño de los procesos 
EL proyecto y los procesos se diseñan de 
manera conjunta 
PROCESO 
Lineal, inequívoco, segregado Concurrente y multinivel  
RELACIÓN CON PROVEEDORES Y PARTES INTERESADAS  
Organizaciones distintas se unen a través 
del mercado y toman lo que el mercado 
ofrece 
Se hacen esfuerzos de manera sistemática 
para reducir los plazos de entrega de la 
cadena de suministro  
Los intereses de las partes interesadas no 
están alineados 
Los intereses de las partes interesadas están 
alineados 
Jerarquizado/ Mando y Control Colaborativo / Autoridad distribuida 
Un especialista toma las decisiones y las 
lanza para que estas se ejecuten 
Las partes interesadas aguas abajo 
participan de las decisiones que se toman 
aguas arriba 
Equipo fragmentados, montado sobre la 
base de “justo lo necesario” o “lo mínimo 
necesario”, fuertemente jerarquizados y 
controlados 
Un equipo integrado compuesto por las 
partes interesadas claves de proyecto, 
montado al inicio del proceso, abierto y 
colaborativo 
Se persigue el individualismo; el mínimo 
esfuerzo para el máximo beneficio; por lo 
general, basado primero en el coste. 
Éxito del equipo vinculado al éxito del 
proyecto, basado en la entrega de valor al 
cliente. 
Tabla 2: Diferencias entre método tradicional de gestión y gestión con Lean Construction. 
Fuente: Elaboración propia basada en Pons Achell, 2014 
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2.7 Introducción a herramientas Lean Construction 
Las herramientas de Lean Construction van enfocadas a la mejora de la productividad 
de la organización y en mejorar el rendimiento y eficacia de la misma, así como su 
competencia en el mercado. 
La productividad se puede definir como la relación entre lo que se produce y lo que se 
invierte para tal efecto. Es un concepto que involucra aspectos como la eficiencia y la 
efectividad. En construcción, se puede aplicar este concepto en ámbitos diferentes como 
por ejemplo los materiales; la mano de obra; maquinarias, herramientas y equipos; la 
información. 
La consecución de una productividad efectiva y eficiente es uno de los temas que 
desarrolla la filosofía Lean Construction y pasa por la identificación de los factores que 
afectan de manera negativa y positiva a la productividad. 
Una vez detectados e identificados los factores que afectan de manera negativa a la 
productividad se adoptarán medidas correctivas para lograr una mejora en la 
productividad. 
Las medidas correctivas para el mejoramiento de la productividad pasan por la 
realización de varias actividades en el proyecto como:  
· La medición de la Productividad: recopilación de datos y análisis de los mismos. 
· Evaluación de la Productividad: diagnóstico del estado del proyecto tras el análisis de 
los datos. 
· Implementación de planes de mejoramiento: aplicación de estrategias y métodos de 
actuación para evaluar la eficacia del trabajo y sus resultados. 
El objetivo es conseguir que las actividades que adhieren valor sean más eficientes y la 
eliminación o minimización de las actividades que no lo adhieran. Una de las maneras más 
eficaces en construcción para aumentar la eficiencia es el uso o aplicación de herramientas 
Lean en el proceso de planificación y control del proyecto. 
Una de las herramientas que podemos encontrar en Lean Construction para disminuir 
pérdidas y tener un control en la variabilidad es el Last Planner System (Sistema del Último 
Planeador) diseñada por Ballard y Howell (2000). 
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Esta herramienta de Lean Construction, de la que se desarrollará su contenido más 
adelante, basa sus principios en disminuir la incertidumbre sobre las actividades 
programadas en el proyecto y aumentar así el cumplimiento en las fechas establecidas. 
2.8 Países que utilizan Lean Construction 
El asentamiento del modelo de trabajo Lean en la sociedad actual comprende algunas 
diferencias entre los sectores donde se aplica y las zonas geográficas, pero lo cierto es que 
su implantación es un hecho a nivel mundial. 
En países nórdicos o de habla anglosajona está instaurada la cultura Lean Construction 
desde sus inicios y es en EEUU dónde se están produciendo grandes avances en su 
aplicación. 
Existe también un interés creciente en países de América Latina como Chile, Perú o 
Brasil en la filosofía Lean y en el Lean Construction. 
Las consecuencias y los beneficios que se muestran en las entidades que utilizan Lean 
Construction en las zonas geográficas anteriormente citadas, son similares a los obtenidos 
por Estados Unidos en la siguiente tabla: 
Informe sobre el estado de Lean en la 
Construcción en EE.UU. (2012) 
Informe de McGraw Hill Construction sobre 
la aplicación de Lean Construction (2013) 
Mejor cumplimiento del presupuesto Mayor calidad en la construcción 
Menor número de cambio de órdenes y 
pedidos 
Mayor satisfacción del cliente 
Rendimiento más alto de entregas a tiempo Mayor productividad 
Menor número de accidentes Mejora de la seguridad 
Menor número de demandas y 
reclamaciones 
Reducción de plazos de entrega 
Mayo entrega de valor al cliente Mayor beneficio y reducción de costes 
Mayor grado de colaboración Mejor gestión del riesgo 
Tabla 3: Beneficios de Lean Construction. Fuente: Elaboración propia basada en Pons Achell, 
2014. 
2.9 Sistema Lean Construction en España 
Durante el período de tiempo comprendido entre 1998 y 2007 se produjo un 
crecimiento en el sector de la construcción que no benefició a la implementación del 
sistema como método de trabajo. La fácil financiación de las empresas a la hora de realizar 
proyectos y la demanda de estos fueron los principales agravantes para difuminar las malas 
gestiones y los desperdicios producidos, que eran subsanados con mayor financiación. Bajo 
estos parámetros la necesidad de adoptar nuevas filosofías de trabajo no parecía un tema 
prioritario para las empresas. 
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No obstante, la situación actual, tras una profunda depresión del sector de la 
construcción en España requiere un cambio de mentalidad y de estrategia a la hora de 
realizar un proyecto de garantías y de manera eficiente, que otorgue la calidad deseada 
por el cliente y que minimice las pérdidas para la empresa promotora y constructora. 
En el análisis de la situación del Sistema Lean Construction en la actualidad se puede 
observar la gran cantidad de investigaciones sobre esta metodología o filosofía de trabajo 
ya que podemos encontrar desde “Propuestas de regularización en España y su inclusión 
en la ley de ordenación de la edificación” (Brioso Lescano, 2015) del que se puede destacar 
las conclusiones finales de “La regularización del agente especialista Lean Construction, 
acorde a las figuras generales de gestor de diseño, gestor constructivo y gestor de contratos 
en el marco español (ley de ordenación de la edificación) ante su vacío legal” ya que “el 
especialista Lean Construction, al igual que un eventual gestor BIM o un agente 
especializado desarrolla servicios especializados como gestor constructivo”, “desarrolla 
servicios especializados como gestor de diseño” y también “desarrolla servicios 
especializados como gestor de contratos” (Brioso Lescano, 2015)  hasta “Guía de 
mejoramiento continuo para la productividad en la construcción de proyectos de vivienda 
( Lean construction como estrategia de mejoramiento)” “con la cual se pretende mejorar 
el desempeño aumentando la competitividad de las empresas del sector” utilizando como 
justificación “los resultados obtenidos en los proyectos estudiados” (Boreto y Villa, 2004). 
o en la investigación “Identificación de pérdidas en el proceso productivo de la 
construcción” con la que se pretende difundir los conceptos y aplicaciones de la nueva 
filosofía de gestión en la construcción, que pueden ser aplicados a empresas constructoras 
(Botero y Villa, 2003). 
También destacar la publicación del artículo “La gestión de la obra desde la perspectiva 
del último planificador” (Rodriguez Fernández, et al, 2011) en el que se pretende 
incrementar la fiabilidad de la planificación y, como consecuencia, mejorar los desempeños 
con el método del Sistema del último planificador. 
Todas estas publicaciones muestran una tendencia actual hacía una mejora continua en 
la planificación o gestión de la calidad de la obras y proyectos. Un proceso que se ha 
implantado ya en otros países y que se está empezando a introducir en España. 
Pero por otro lado, se hace necesario destacar los principales problemas a los que esta 
filosofía de trabajo se enfrenta en la sociedad actual. 
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La implantación inicial de la filosofía Lean Construction causó cierta aversión en sus 
comienzos. La falta de comprensión del sistema y la escasa formación de los integrantes en 
este ámbito fueron algunos detonantes de que el sistema Lean sufriera un retraso en su 
inserción en la construcción. El cambio de sistema de producción o de trabajo en una 
empresa requiere un gran ejercicio de esfuerzo y de aplicación por parte del personal que 
en ocasiones supone el cambio íntegro en la manera de operar. 
Llevamos tanto tiempo haciendo las cosas de la misma manera, que asumimos como 
buenas, maneras de trabajar que están lejos de ser eficientes según los estándares actuales 
de competitividad de clase mundial (Pons Achell, 2014). 
El trabajo realizado y la experiencia obtenida es un referente importante a la hora de 
definir un sistema de trabajo o manera de actuar, pero hay que tener en cuenta que existe 
la posibilidad de permanecer esclavo de unos métodos o procedimientos que han 
funcionado bien en una etapa anterior. 
En la tabla que se muestra a continuación, se pueden observar a modo de resumen, los 
principales inconvenientes que aparecen a la hora de implementar la filosofía de trabajo 
Lean y los desafíos a los que se enfrentan las personas que practican Lean y las que no. 
Barreras para la 
implementación de Lean 
Desafíos que afectan a 
quienes practican Lean 
Desafíos que afectan a 
quienes no practican Lean 
Falta de conocimiento del 
significado de Lean y sus 
beneficios. 
Falta de conocimiento 
(47%). 
Falta de apoyo de la 
industria/Comprensión de 
Lean (39%). 
Falta de formación Falta de apoyo suficiente a 
través del equipo de 
proyecto (43%). 
Percepción de que Lean 
absorberá demasiado tiempo 
(33%). 
Falta de compromiso por parte 
de propietarios y gerentes. 
Percepción de que Lean es 
demasiado complejo (40%). 
Falta de conocimiento (32%). 
Creencia de que Lean 
absorberá demasiado tiempo. 
Resistencia al cambio de los 
empleados (40%). 
Preocupación por la 
rentabilidad a través de la 
transición hacia Lean (28%). 
Pobre comunicación y falta de 
colaboración entre 
promotores, constructores, 
clientes y consultores 
externos. 
Falta de apoyo de la 
industria/Comprensión de 
Lean (39%). 
Percepción de que Lean es 
demasiado complejo (26%). 
Dificultad para alinear los 
intereses de las diferentes 
partes. 
Percepción de que Lean 
absorberá demasiado 
tiempo (31%). 
Falta de apoyo suficiente a 
través del equipo de 
proyecto (25%). 
Los contratos relacionales se 
ven como algo no probado aún 
en los tribunales de justicia. 
Falta de normas o 
estándares (19%). 
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Barreras para la 
implementación de lean 
Desafíos que afectan a 
quienes practican Lean 
Desafíos que afectan a 
quienes no practican Lean 
Lean requiere de cambios de 
pensamiento y de 
comportamiento que no todos 
aceptan. 
Preocupación por la 
rentabilidad a través de la 
transición hacia Lean (9%). 
Resistencia al cambio de los 
empleados (18%). 
Falta de compromiso de los 
miembros del equipos o 
rechazo a cambios de actitud. 
Reticencias sindicales (5%) Reticencias sindicales (16%). 
Tabla 4: Desafíos y barreras para la implementación de Lean Construction. Fuente: Elaboración 
propia extraída de Pons Achell, 2014. 
La preocupación y el desconocimiento sobre la dificultad de implantación de la filosofía 
Lean Construction por parte de los empresarios es un motivo también sobre su escasa 
implantación en la forma de trabajo. El cambio de dirección en el sector de la construcción 
hacia nuevos métodos de mejora continua parece necesario, ya que el ámbito de la 
construcción históricamente ha resultado ser muy tradicional y las nuevas demandas de 
mercado obligan a plantearse nuevos formas de gestión. 
La siguiente tabla muestra una serie de recomendaciones a considerar a la hora de 
implantar la filosofía Lean en el área de la construcción. 
Recomendaciones generales Recomendaciones para el constructor 
Proporcionar educación sobre la necesidad 
de una mayor diferencia. 
Las asociaciones del sector tienen que 
ofrecer más información sobre Lean 
Construction la filosofía de la mejora 
continua. 
Adoptar un enfoque de colaboración hacia 
Lean para maximizar las ganancias. 
Las empresas deben aprender a trabajar de 
manera colaborativa para sacarle el mayor 
beneficio posible a la aplicación de la 
filosofía y las técnicas Lean. 
Crear un software que apoya la necesidad de 
la colaboración interna y externa. 
Las empresas de software tienen la 
oportunidad de crear mejores herramientas 
para apoyar la tendencia de Lean hacia una 
forma de trabajar más colaborativa. 
Promover y planificar el cambio cultural 
necesario para una adopción plena de Lean. 
Las empresas que quieran implantar Lean 
Construction necesitan tener en cuenta 
cómo atraer el interés de sus empleados, 
como parte de su estrategia. 
Seguir y compartir datos hasta el nivel más 
bajo posible de la organización. 
Las empresas que quieran mejorar la 
eficiencia se beneficiarán más si 
comprenden y analizan los procesos a nivel 
de operario, siguiendo cada paso del 
proceso para ver dónde pueden hacerse las 
mejoras. 
Tabla 5: Recomendaciones para la implantación de Lean Construction. Fuente: Elaboración 
propia extraída de Pons Achell, 2014. 
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3. ESTUDIO DE HERRAMIENTAS LEAN PARA GESTIÓN ÓPTIMA 
DE LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA 
Tal y como se ha especificado en el apartado 1.2 Metodología, en esta sección se incluye 
el estudio de soluciones basadas en la filosofía Lean Construction, en concreto las 
relacionadas con la gestión óptima de la calidad y la mejora continua, para posteriormente 
desarrollar un caso práctico relatico a las actividades de pavimentación. 
Para la realización de una gestión de calidad en sistemas Lean y para seguir la 
metodología establecida, resulta necesario realizar una definición previa de las 
herramientas enfocadas a la calidad y de las herramientas en el método Lean Construction 
así como de la herramienta Lean utilizada en el caso práctico, con el fin de dar continuidad 
al desarrollo de esta investigación. De esta manera, se pretende comprender la función de 
la herramienta y definir las características y capacidades de la misma. 
3.1 Herramientas enfocadas a la calidad en Lean 
Las herramientas enfocadas a la calidad son un tipo de herramientas se caracterizan por 
su finalidad de analizar los procesos y detectar los posibles errores dentro del mismo. 
Como introducción a las herramientas Lean y dentro del ámbito de herramientas 
enfocadas a la mejora de la calidad en la gestión de proyectos se pueden destacar una serie 
de herramientas útiles para la detección de problemas y aseguramiento de calidad como, 
utilizadas en la planificación:  
· Plus/Delta: esta herramienta basa su esencia en la retrospección de las reuniones o 
sesiones destinadas a la planificación del proyecto o de actividades a realizar. Su aplicación 
se ajusta a los últimos 10 minutos de la reunión y trata de clasificar en dos apartados las 
ideas o conclusiones que han aportado valor (Plus) o por el contrario anotar las ideas o 
conceptos que se pueden investigar o mejorar (Delta) para futuras reuniones así como 
indicar el camino a seguir mejorando los aspectos que presentan problemas y buscar 
posibles soluciones para afrontarlo. 
El trabajo para la aplicación de esta herramienta estará formado por la tarea de un 
“facilitador”, encargado de hacer la autoevaluación retrospectiva de la sesión; la tabla 
Plus/Delta, la cual se irá rellenando con los aspecto o conceptos extraídos de la evaluación; 
los objetivos a tratar para la próxima sesión. 
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Figura 5: Ejemplo de tabla Plus/delta. Fuente: www.leanconstruction.org 
El trabajo de “facilitador” de la sesión comprenderá los aspectos de mediador frente a 
los asistentes a la reunión, se encargará de hacer participar a todos los integrantes con el 
fin de extraer el máximo de información de la manera más resumida posible e intentado 
aproximarse al motivo raíz de los inconvenientes y de los objetivos a mejorar. 
· 5 WHY´S?: el nombre de esta herramienta hace referencia a las 5 preguntas que se 
realizan para examinar las reacciones que generan un problema, los 5 “Why…?”. 
El método consiste en preguntar el “¿Por qué?” se ha producido el problema. La 
primera respuesta conducirá a otro “¿Por qué?” y así sucesivamente con el fin de ir 
concretando y acotando la causa de dicho problema. Se da por supuesto que la raíz del 
problema aparecerá con la correcta rápidamente. 
· 5W+2H: esta herramienta es similar a la anterior, ya que también intenta encontrar la 
fuente original del problema. En este caso, el procedimiento a seguir para el uso de esta 
herramienta se basa en la formulación de 7 preguntas. 
Estas 7 preguntas son: What…? (¿Qué?); When…? (¿Cuándo?); Where…? (¿Dónde?); 
Who..? (¿Quién?); Why…? (¿Por qué?);How..? (¿Cómo?); How much…?(¿Cuánto..?) 
El objetivo principal de esta técnica es concretar la causa raíz de un problema.  
Esta herramienta es simple, eficaz y fácil de aplicar debido a su sencillez. A pesar de ello, 
se debe considerar la opción de aplicar otras técnicas si no se obtiene la respuesta 
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Figura 6: Esquema 5W+2H. Fuente: www.progressalean.com 
 A continuación se presenta una lista con los objetivos de cada pregunta: (Progressa, 
2017): 
1. What / ¿QUÉ?: Se trata de describir problema en un máximo de 2 líneas. 
2. When / ¿CUÁNDO?: ¿Cuándo se ha producido o se produce el problema?  
3. Where / ¿DÓNDE?: ¿Dónde se detectan los problemas?; ¿En qué lugar se aprecia el 
problema? 
4. Who / ¿QUIÉN?: ¿A quién le ocurre? ¿Se relaciona el problema con las habilidades 
de la persona? 
5. Why / ¿POR QUÉ?: ¿Por qué surge el problema? 
6. How / ¿CÓMO?: ¿Cómo se refleja el problema a diferencia del estado óptimo?  
7. How Much /¿CUÁNTO?: ¿Cuántos problemas se originan? (¿Con qué frecuencia?) 
¿Cuánto dinero implican? 
La aplicación de estas herramientas permite la identificación del problema, centrándose 
en la causa de este, pero no en la solución. La solución deberá ser estudiada 
posteriormente una vez detectado el problema.  
· Diagrama Causa-Efecto: se trata de una herramienta destinada al estudio de los 
problemas que establece la relación entre un defecto o un problema y sus posibles causas.  
Es conocido también como “Diagrama de Espina de Pescado” debido a su 
representación, que se asemeja al esqueleto de un pescado. 
Los pasos a seguir para su confección son los siguientes: 
· Componer un equipo de trabajo multidisciplinar. 
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· Rellenar las casillas del diagrama desde el inicio, intentando resaltar los conceptos más 
relevantes. 
· Descripción concreta del problema. 
· Identificación de las áreas en las que se pueden organizar los motivos del problema. 
(Maquinaria/herramientas, mano de obra, método y materiales). 
· Identificación de los motivos. Mediante el uso de la “lluvia de ideas” por parte del 
equipo de trabajo y ubicación de los motivos en las casillas que desembocan en la “espina” 
principal. 
· Cuestionarse el porqué de los motivos que provocan el problema. 
El resultado obtenido serán las subcausas que se ubicarán en las casillas menores. 
Un ejemplo del diagrama de causa y efecto es el que aparece en la siguiente figura:  
 
Figura 7: Diagrama Causa-efecto. Fuente: www.progressalean.com 
· Diagnóstico previo: se trata de una compilación de información significativa de la 
organización y de la forma de actuar de esta, con la finalidad de comprender su 
funcionamiento y resaltar las virtudes y carencias de esta. 
Durante el diagnóstico se realizan análisis en la estructura de la organización, 
identificando los departamentos o áreas en los que se compone, con el fin de identificar 
las funciones y responsabilidades de cada integrante.  
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Seguidamente, se realizan entrevistas personales con los integrantes relevantes de la 
organización, tanto de la materia a investigar como de las otras materias. 
El objetivo de esta herramienta es el de estudiar los mecanismos de producción a lo 
largo de su cadena de valor, desde su inicio hasta su entrega al cliente. 
Los resultados obtenidos, una vez finalizado el diagnóstico, determinarán las 
herramientas Lean que se aplicarán durante la planificación y gestión del proyecto.  
· 5s: es un método de trabajo que pretende reducir desperdicios mediante la 
sistematización de las zonas de trabajo, procurando que estén siempre en un estado 
óptimo para la ejecución de las actividades, mejorando aspectos a su vez como la 
productividad y la seguridad. 
Este método de origen Japonés (1960) recibe el nombre de “5s” por los cinco pilares 
básicos en los que se funda. Cinco pilares que tienen en común, su comienzo por la letra 
“s” (en japonés). 
 
Figura 8: Tabla 5S. Fuente: www.leansolutions.com 
· Poka-Yoke: es una herramienta destinada a la reducción o eliminación de errores de 
tipo humano o automatizado. Sirve a su vez como método de detección de errores. 
La herramienta Poka-Yoke inventada por Shiego Shingo (1961) viene del japonés “a 
prueba de errores”. Este concepto, tiene como objetivo el de facilitar las tareas repetitivas 
al trabajador. 
Algunos de los ejemplos de Poka-Yoke que podemos encontrar son la advertencia visual 
en las zonas de trabajo o en herramientas que ayuden al operario a identificar el error si se 
produce o el diseño de sistemas que impidan el propio error. 
La ventaja de la aplicación de esta herramienta es la de eliminar los riesgos de error, 
que puede ayudar al operario a embarcarse en actividades que añadan más valor al flujo 
de trabajo. 
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· Ciclos PDCA: El ciclo PDCA es una metodología de trabajo destinada a la mejora en la 
realización de actividades. Está compuesto por 4 fases (Plan-Do-Check-Act) de las cuales el 
ciclo coge las iniciales de cada fase para adoptar su nombre. 
En la primera fase, se determinan las actividades a realizar dentro de un periodo de 
tiempo y bajo la responsabilidad de cada operario encargado de su desarrollo. Esta fase 
también queda definida la política de gestión y se establecen los propósitos en el espacio-
tiempo. (Fase Plan). 
En la segunda fase, se desarrolla la ejecución de las actividades programadas. En esta 
fase se hace indispensable la comunicación, información y documentación de las 
actividades entre el personal de la planificación. (Fase Do). 
La tercera fase o etapa, consiste en la comprobación de lo planificado y lo ejecutado. Si 
lo que se ha realizado está correctamente o si se han cumplido los plazos establecidos para 
la ejecución de las actividades. (Fase Check). 
La cuarta y última fase es la más importante ya que en ella se realizan los ajusten 
necesarios para la mejora de las anteriores fases. Tras la comprobación y evaluación de lo 
realizado, en este punto se tratan las soluciones a los posibles problemas encontrados. 
El ciclo PDCA es un ciclo repetitivo que persigue la mejora continua. 
 
Figura 9: Ciclo PDCA de mejora continua. Fuente: www.npconsultingnet.wordpress.com 
· Gestión Visual: la gestión visual es una herramienta sencilla de organización y 
programación destinada a la transmisión de información. 
El objetivo principal de esta herramienta es la gestión del proyecto de manera dinámica. 
Algunas ventajas de aplicar esta herramienta son: la potenciación del trabajo colaborativo, 
3. ESTUDIO DE HERRAMIENTAS LEAN PARA GESTIÓN ÓPTIMA DE LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA 
 
43 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE/UNIVERSITAT D´ALACANT 
mayor información para los intermediarios y mayor conocimiento para los integrantes del 
equipo de trabajo. Además, ayuda a la identificación de defectos en procesos, riesgos en el 
proyecto y posibles bloqueos. 
Un ejemplo de esta herramienta de gestión visual es Kanban, un tablero distribuido en 
columnas en la que cada actividad está representada en por un nota y cada fase o estado 
está clasificado en una columna. Se puede apreciar un ejemplo de la filosofía Kanban en la 
siguiente figura: 
 
Figura 10: Tablero Kanban. Fuente: www.atlassian.com/agile/kanban 
· Value Stream Mapping: es una herramienta gráfica que visualiza la gestión de un 
proyecto de manera detallada. En ella se muestran el flujo de trabajo y la identificación de 
las tareas que no añaden valor al proceso. 
El VSM es una herramienta repetitiva formada por una serie de fases descritos a 
continuación:  
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Figura 11: Pasos para la implementación de un VSM. Fuente: Elaboración propia a partir de 
www.leansolutions.com 
1º Identificación del conjunto de actividades a representar: agrupación de actividades 
que compartan equipos de obra o tiempos de realización. 
2º Dibujo del estado del conjunto de actividades, determinando inventarios de 
información y flujo de material: en esta fase se diseña el VSM identificando cada 
componente para la realización del conjunto de actividades. 
3º Análisis del estado futuro: en esta fase, se determinará el funcionamiento de la 
planificación del conjunto de actividades a corto plazo. Para su realización se deberá tener 
en cuenta la participación de los componentes y operarios de las actividades. 
4º Representación del VSM para el estado futuro: en esta etapa, aparte de la 
representación gráfica del VSM, se deberá también identificar las posibles pérdidas, los 
problemas que aparezcan y el estudio de las soluciones a implantar. 
5º Creación del plan de intervención: en esta fase, se deberá diseñar y desarrollar un 
plan de intervención para aplicarlo en las actividades problemáticas. 
· A3 Report: se trata de una herramienta de gestión visual en la que se realiza un 
pequeño informe de la situación actual del proyecto y de los objetivos futuros, mostrando 
así el progreso del proyecto de manera más fácil. El objetivo de esta herramienta es el de 
facilitar la toma de decisiones a realizar para la ejecución del proyecto. 
Seleccionar la familia 
de productos a 
analizar
Mapear la situación 
actual (VSM actual)
Analizar la visión 
sobre como debería 
ser el proceso futuro
Diseñar o plasmar el 
estado futuro (VSM 
futuro)
Hacer un plan para 
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La herramienta recibe el nombre “A3” debido al formato de papel utilizado para realizar 
la representación de datos del proyecto, incluyendo gráficas, tablas y viñetas que faciliten 
la mayor comprensión y comunicación a los usuarios de la herramienta. 
Pese a que no suele haber un contenido definido para la realización del A3, la mayoría 
de apartados del A3 suelen ser los siguientes:  
· Antecedentes: Se realiza una breve identificación y descripción de los problemas 
producidos hasta la fecha. 
· Situación actual: desarrollo del proyecto bajo los posibles problemas encontrados y su 
repercusión en el mismo. 
· Análisis: análisis de la situación para detectar la procedencia del retraso e 
identificación del motivo o causa. 
· Meta: representación hipotética del proyecto sin la aparición del posible retraso. 
· Recomendaciones: estudio de las posibles soluciones a aplicar y selección de la más 
óptima. 
· Plan de Implementación: desarrollo del plan a implementar para la resolución del 
problema que causa el retraso en el proyecto. 
· Seguimiento: control de la evolución del proyecto tras la aplicación de la solución 
seleccionada. 
 · Informe de resultados: Recopilación de datos y ejecución del plan a adoptar para las 
próximas sesiones. 
Un ejemplo de modelo deA3 report es el que aparece en la siguiente figura: 
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Figura 12: Gráfico A3 Report. Fuente: www.progressalean.com 
· 3C: herramienta de gestión visual en la que se facilita un automatismo para la 
detección y resolución de los posible problemas que pueden aparecer en cualquier ámbito 
de la programación del proyecto. El objetivo es otorgar cierta agilidad y velocidad a la hora 
de identificar los problemas y actuar sobre ellos. 
La herramienta 3C recibe este nombre debido a las tres fases de la misma “Concern, 
Cause & Contermeasure”, “Preocupación, Causa y Contramedida”. Para la ejecución de 
esta herramienta, resulta necesaria la aparición de una figura de moderadora que 
intervenga como líder en las reuniones en la que se implante esta herramienta y sea capaz 
de dirigir la sesión de manera que el resto del equipo reunido intervenga y exponga los 
problemas encontrados en obra. 
Para la resolución del problema se deberá consensuar entre todo el equipo en busca de 
la causa raíz del problema. Una vez identificada la misma, el trabajo se centrará en 
encontrar una solución para el mismo e implantarla a 10 días vista. 
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De este modo, los esfuerzos realizados se centrarán en la ejecución de la solución para 
los próximos 10 días, de tal forma que se solucione el problema lo antes posible y se 
reduzcan los posibles retrasos en el proyecto. 
Existen diferentes formatos para esta herramienta, un ejemplo de ellos es el que 
podemos observar a continuación:  
 
Figura 13: Tabla 3C. Fuente: www.gov.uk 
Algunos de los beneficios de la aplicación de esta herramienta enfocada a la calidad es 
la transparencia en la gestión del proyecto y la gestión del mismo de una manera visual en 
la que los receptores pueden identificar con facilidad el estado del proyecto. 
· Cartas Balance: es una herramienta enfocada a la calidad de la gestión que se centra 
en el análisis y el registro de las actividades de obra que tiene por objetivos la mejora de 
los métodos de producción, la determinación de las dependencias de las actividades y de 
los tiempos de espera de la cuadrilla para realizar la ejecución de la actividad. 
La herramienta se presenta como un gráfico que registra la duración de la actividad en 
función de los operarios, los materiales empleados, herramientas, etc. que intervienen en 
la ejecución de la tarea. La representación de los datos se realiza por medio de barras que 
se dividen en el tiempo de duración y tiempos de improductividad. Esta actividad muestra 
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la productividad de la cuadrilla y sirve como datos para aplicar una mejora en la forma de 
trabajar. 
Un ejemplo del formato de las cartas balance es el que aparece en la siguiente figura: 
 
Figura 14: Carta de balance. Fuente: Ibarra Gómez, 2011. 
El objetivo de esta técnica es analizar la eficiencia del método constructivo empleado, 
más que la eficiencia de los obreros, de modo que no se pretende conseguir que trabajen 
más duro, sino en forma más inteligente (Serpell, 1990). 
3.2 Herramientas Lean Construction 
El sistema Lean Construction se basa en un conjunto de herramientas que integran el 
sistema. Las herramientas que se mencionan a continuación, son una simplificación de la 
aplicación teórica del sistema Lean Construction, llevada a la práctica en los procesos de 
gestión y planificación en los proyectos de obra. 
Las principales herramientas utilizadas en la metodología del sistema Lean Construction 
son las siguientes:  
·PULL-DRIVEN PROCESS MANAGEMENT (ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS POR 
DEMANDA): esta herramienta actúa ejecutando la actividad únicamente cuando se 
produzca un requerimiento por parte de otra actividad. La finalidad es construir de manera 
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que se optimicen los tiempos de ejecución y los costes, respetando la calidad en todo 
momento. 
·JUST IN TIME (JUSTO A TIEMPO): es una herramienta en la que se pretende reducir o 
eliminar las pérdidas en la producción desde que se solicita el producto hasta la entrega 
del mismo, elaborando cantidades exigidas por demanda, con la calidad establecida y sólo 
cuando se solicita. 
·BUSINESS PROCESS REEINGENEERING (REINGENIERÍA EN EL PROCESO DE NEGOCIO): 
esta herramienta tiene la finalidad de reestablecer y reorganizar los procesos productivos 
con el objetivo de optimizar resultados en tiempo de ejecución, tiempo de espera, calidad, 
etc. 
·LOCATION BASED MANAGEMENT SYSTEM (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN BASADO EN 
LA LOCALIZACIÓN): es una herramienta en la que se determinan los tiempos de holgura del 
ciclo de la ejecución de la obra mediante la localización de los operarios, oficios y equipos 
de obra que intervienen, sus movimiento y la forma en la que están distribuidos. La 
herramienta establece un punto de referencia y desde el mismo elabora un flujo de trabajo 
del que se produce un progreso y finaliza con un pronóstico. 
·TOTAL QUALITY MANAGEMENT (GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL): es una herramienta 
basada en la gestión total de la calidad del producto. En esta herramienta se pretenden 
analizar los procesos de producción para realizar mejoras en los mismos. El objetivo es 
reducir los posibles defectos que surgen lo largo del proceso de ejecución y vida útil del 
producto, evitando que las actividades que se realicen para su ejecución reciban el 
producto con un grado alto de calidad. 
·LAST PLANNER SYSTEM (SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR): es una de las 
herramientas que más se utilizan en Lean Construction por los resultados que ofrece y por 
el mayor control de las actividades y proyecto que presenta.  
El método incluye la definición de unidades de producción y el control del flujo de 
actividades, mediante asignaciones de trabajo. Adicionalmente facilita la obtención del 
origen de los problemas y la toma oportuna de decisiones relacionada con los ajustes 
necesarios en las operaciones para tomar decisiones a tiempo, que permitan un 
incremento de la productividad (González Alcántara, 2013). 
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3.3 Sistema del Último Planificador (Last Planner System) 
El Sistema del Último Planificador fue creado en Estados Unidos por los integrantes del 
Lean Construction Insitute (LCI), Ballard (1994 y 2000) y Ballard y Howell (1998) y su difusión 
se ha ido incrementando mundialmente teniendo gran influencia en Estados Unidos y en 
países de Sudámerica. 
El Sistema del Último Planificador considera en su implantación la intervención de dos 
aspectos que mejoran la planificación tradicional como son la variabilidad en la ejecución 
y planificación de las actividades y el control sobre los flujos de trabajo. 
El Sistema del Último Planificador pretende reducir la incertidumbre en el cumplimiento 
de las actividades programadas para la obra aumentado así la fiabilidad en la planificación 
diseñada y su rendimiento en la obra. Para conseguir el objetivo, el sistema dispone de 
herramientas para la planificación y control que se aplican en actividades específicas de la 
programación en los niveles de organización. 
La aplicación de este sistema de planificación como herramienta del sistema Lean 
Construction viene precedida por la idea de reducir o eliminar los posibles retrasos 
producidos en la programación del proyecto de obra, con el fin de realizar una 
programación más eficaz y eficiente. Es por eso, que para reducir dichos problemas la 
organización debería considerar todas las variables necesarias para reducir el espectro de 
la incertidumbre, ya que el método tradicional planifica y organiza los supuestos con cierto 
grado de incertidumbre. 
Las variables no consideradas habitualmente suelen ser: la disponibilidad de materiales 
a suministrar por parte de la empresa proveedora; los problemas a nivel de proyecto 
(detalles o materiales no especificados concretamente en la elaboración del proyecto, o 
que inducen a confusión); la disponibilidad suficiente del personal de la empresa encargada 
de la mano de obra; los rendimientos incorrectos del personal encargado de la mano de 
obra; los problemas derivados del promotor o propietario. Todos estos inconvenientes 
desencadenan en interrupciones y retrasos en la programación y gestión establecida en un 
principio, disminuyendo además la productividad de las actividades. 
En el método tradicional de gestión, los encargados de la planificación de las actividades 
a ejecutar se basan en la planificación de lo que debe ser hecho, sin considerar si realmente 
dispondrán de los recursos necesarios al comienzo de la actividad requerida, obvian de este 
modo si dicha actividad podrá ser realizada en el tiempo establecido. 
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Todos estos factores hacen que lo que se haga en obra no coincida con lo que se debe 
hacer en la programación establecida, provocando una improvisación en el programa y por 
supuesto un incumplimiento de lo establecido en él. 
 
Figura 15: Sistema tradicional. Fuente: Glenn Ballard, 2000. 
El sistema Last Planner System o sistema del último planificador gestiona la 
programación de qué actividad se debe hacer considerando el qué se puede ejecutar con 
la disponibilidad de recursos que contamos, consiguiendo así que la actividad programada 
para su ejecución se lleve a cabo de la manera establecida y en la fecha establecida. 
 
Figura 16: Last Planner System. Fuente: Glenn Ballard, 2000. 
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Conceptualizando los términos en la planificación de la obra a la hora de realizar lo que 
se debe, lo que se puede y lo que se hará, se ha establecido un de gráficos representativos 
de la forma de programar y gestionar las actividades de obra con el método tradicional y 
con la aplicación del Last Planner System. 
 
 
Figura 17: Planificación mediante método tradicional de gestión. Fuente: Elaboración propia 
extraída de Flores, Peralta y Aracena, 2016. 
En el método tradicional de gestión, durante la fase de planificación, se establecen los 
periodos de cada actividad, el orden de cada actividad así como los recursos necesarios. 
Esta programación determina lo que en principio se debe hacer, considerando una 
programación sin retrasos y con un desarrollo en condiciones óptimas para su perfecta 
ejecución. 
Por otra parte y a medida que las actividades se van desarrollando resulta complicado 
el seguimiento del plan inicial establecido. Los imprevistos, las actividades que se retrasan 
o las actividades que se solapan son algunas de las causas que nos obligan a modificar la 
programación. Llegados a este punto de la programación, la gestión ahora se centrará en 
determinar las actividades que se harán tras la revisión de la programación inicial. 
Finalmente y tras la determinación de la programación modificada, se puede afirmar 
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La situación anteriormente descrita no se siempre se desarrolla de la misma manera, ya 
que también se establecen medidas de control de cumplimiento de la programación. Sin 
embargo, puede darse que la ejecución de ciertas actividades se desarrolle en un estado 
de intercepción entre lo que se puede hacer y lo que se hará. En estos casos no es posible 
controlar la incertidumbre referente al cumplimiento de esas actividades, provocando 
también posibles retrasos en la programación inicial. 
Una vez realizado el desarrollo de la figura, se puede apreciar las imprecisiones que 
pueden surgir en la planificación del proyecto mediante el uso del método tradicional de 
gestión. 
La planificación mediante la filosofía Lean Construction con la aplicación del método 
Last Planner System, persigue la idea hacer coincidir lo programado inicialmente (lo que se 
debe hacer) con lo que se va a ejecutar y en el plazo establecido. El objetivo de esta 
herramienta es el de gestionar una programación sin pérdidas, sin retrasos en la 
programación y con aprovechamiento eficiente de los recursos. 
 
Figura 18: Planificación mediante el método Last Planner System. Fuente: Elaboración propia 
extraída de Flores, Peralta y Aracena, 2016. 
Para que la planificación sea efectiva, antes de establecer lo que “se debe hacer”, las 
personas encargadas de la gestión y planificación de la obra deben tener en cuenta lo que 
“se puede hacer” en ese momento y establecer un acuerdo de lo que “se hará” en periodos 
no muy largos de tiempo, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito. 
SE DEBE=SE PUEDE=SE HARÁ
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El proceso de planificación debe centrarse principalmente en la gestión del “puede”, 
cuanto más podamos agrandar las actividades que engloba el “puede”, mayor será la 
posibilidad real de avance. El avance puede verse afectado si la cantidad de tareas que 
pueden ejecutarse es baja. Para evitar esto, los planificadores deben concentrar sus 
esfuerzos en liberar las restricciones que impiden que la tarea pueda iniciarse o continuar. 
De esta forma se agranda el conjunto “puede” aumentando las opciones de avance. Es 
importante que la gestión se haga sobre el problema raíz ya que no tiene sentido solicitar 
mayor rapidez a los ejecutores de las actividades si no se les entregan los recursos a tiempo. 
La construcción, por lo tanto, requiere planificación por diferentes personas, en diferentes 
puestos de la organización, y en momentos diferentes del ciclo de vida de la obra. El SUP1 
define criterios explícitos de asignación que se consideran compromisos de producción 
anticipados con el fin de proteger a las unidades productivas de la incertidumbre y la 
variabilidad (Gónzález Alcántara, 2013) 
La diferencia entre el método de gestión en la construcción tradicional y mediante la 
aplicación del Last Planner System o Sistema del Último Planificador es básicamente que la 
el primero utiliza un sistema Push y el segundo utiliza un sistema Pull. 
El método de gestión tradicional utiliza un sentido de programación que va de adelante 
hacia atrás, en la que las actividades iniciales van “empujando” a las actividades sucesoras 
(Push).  
El Last Planner System realiza la programación en el sentido inverso, de atrás hacia 
adelante. Las actividades des De este modo el planificador gestionará las actividades de 








                                                     
1 SUP: Sistema del Último Planificador. En algunos textos científicos de lengua hispana aparece el Last 
Planner System bajo el nombre de Sistem del Último Planificador o bajo las siglas SUP. 
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3.3.1 Elementos de Last Planner System 
El método Last Planner System, utiliza una programación que desglosa la planificación 
desde lo más general hasta lo más específico, comúnmente denominada “programación en 
cascada”. 
Los diferentes niveles de programación del Last Planner System son los siguientes: 
· Planificación general o Programa maestro (Main Program): 
En este nivel se desarrollan los vínculos entre el espacio y el tiempo de cada trabajo 
fijando objetivos para el correcto cumplimiento de los plazos, que quedan reflejados en un 
diagrama Gantt. En esta etapa es primordial para la correcta organización del proyecto la 
determinación de los responsables del cumplimiento de cada actividad, así como la 
identificación de los proveedores y subcontratas necesarios para cada trabajo en obra. 
También resulta necesario en esta etapa determinar los agentes externos que 
intervienen o de los que depende la ejecución de la tarea programada: administraciones 
públicas, compañías suministradoras de servicios municipales, etc. 
En todo caso, resulta un factor importante la identificación y la relación de los agentes 
intervinientes y la dependencia de estos entre sí para determinar las actividades del 
proyecto y su ubicación en el planeamiento general.  
Esta parte del Last Planner System queda sometida normalmente a revisiones y 
modificaciones sucesivas a raíz del análisis de cumplimiento del programa intermedio y 
semanal. En esta etapa, se define lo que “se debe” hacer. 
· Planificación o Programa de fase (Pull Planning): 
Esta fase no resulta obligatoria, sino que aparece en la realización de proyectos largos 
y complejos. Subdivide más detalladamente el programa maestro y es gestionado por los 
encargados de la realización de las actividades en cada fase, con el objetivo de cumplir los 
tiempos establecidos en el programa maestro. Resulta una oportunidad ideal para 
conseguir compromisos fiables con todos los principales intervinientes de las fases del 
proyecto. 
· Planificación o Programa intermedio (Lookahead Planning):  
El programa intermedio del Last Planner System supone el segundo nivel de 
planificación dentro de la gestión del proyecto. 
En esta fase, se determinan y se añaden los recursos necesarios, así como su 
disponibilidad, para el desarrollo de las actividades. También quedan organizadas ñas 
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actividades de flujo necesarias para que progrese adecuadamente el desarrollo del 
programa maestro: 
· La incorporación de los medios necesarios en materia de seguridad y las actividades 
vinculadas a la conservación del medio ambiente. 
· La detección e identificación de las posibles restricciones que aparezcan en la 
ejecución de la obra son analizadas en el desarrollo de esta etapa con el fin de reducirlas o 
eliminarlas. 
· Respecto a las restricciones, estas pueden ser de diseño, trabajo, equipos, etc. El 
análisis de las restricciones se divide en dos apartados: la revisión y la preparación. 
La primera parte del análisis sirve para asentar el flujo de trabajo. Se identifica el estado 
de las actividades programadas y se intenta solucionar el problema, adelantando o 
retrasando en la programación el comienzo de dicha actividad. Se considera la idea de que 
existen tareas que, en el momento de su inicio, no podrán ejecutarse por la aparición 
restricciones que lo impiden y a partir de ahí se actúa. 
En la segunda parte, hace referencia a la toma de decisiones para solucionar las 
restricciones aparecidas en la revisión. Esta parte está formada por tres pasos:  
1º. Confirmar el “tiempo de respuesta”: consiste en identificar quién es el último 
involucrado en “liberar” la última restricción de esa tarea y establecer el tiempo de 
respuesta para el inicio de la actividad sucesora.  
 2º. Arrastrar: en este paso, se determina al encargado de la actividad que exprese 
certeza en los recursos necesarios para ejecutar con prontitud la tarea que se inicia. 
3º. Apresurar: Si el período de respuesta anticipado es muy extenso, entonces se 
estudiará la idea de asignar recursos adicionales para reducirlos. La idea principal es liberar 
a la actividad de las restricciones. 
El inventario de trabajo ejecutable es un inventario de actividades que tienen una gran 
probabilidad de ejecutarse, es decir, que están liberadas de restricciones. La creación de 
este inventario es conveniente cuando se producen situaciones en las que no se pueden 
ejecutar otras actividades o cuando se produce el inicio de las mismas antes de lo esperado 
y es el propio inventario el que suministra esas actividades para evitar el cese de las 
cuadrillas de trabajo. 
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El objetivo principal de esta fase es el de determinar lo que “se puede” hacer de lo 
establecido en el programa maestro y evitar a su vez, los retrasos en las actividades (en su 
comienzo y en su duración) producidas por las posibles restricciones que aparezcan. 
· Planificación o Programa semanal (Weekly Work Planning): 
Esta etapa del Last Planner System detemina lo que “se hará” a lo largo de la semana 
de trabajo con respecto a los objetivos cumplidos en la planificación intermedia. 
Para la elaboración de esta programación es necesario realizar una reunión a la semana 
para realizar el análisis del cumplimiento de la planificación ya finalizada y para determinar 
el desarrollo de la planificación de la semana próxima. 
Es preciso la colaboración de todos los agentes implicados en la ejecución de las 
actividades para la planificación de la próxima semana para poder analizar todos los 
asuntos que intercedan en la programación. 
El primer asunto a tratar en la reunión, como ya se ha dicho, será el análisis del 
cumplimiento de las actividades establecidas para la semana vencida, identificando las 
causas de no cumplimiento o restricciones con el fin de aplicar las medidas necesarias para 
su corrección. 
El seguimiento y control de los motivos del no cumplimiento puede incrementar la 
fiabilidad de las próximas planificaciones. 
Esta fase produce una retroalimentación con las conclusiones extraídas del 
cumplimiento semanal y puede realizar cambios en la programa maestro y en el programa 
intermedio. 
· Reuniones diarias (Daily huddle): 
La fase pretende establecer diariamente una breve reunión con los agentes que 
intervengan en las actividades para ese día, con el fin de controlar y analizar la ejecución y 
resolución de las actividades. 
El desarrollo de las reuniones suelen tener una duración de unos 10-15 minutos como 
máximo y suelen estar coordinadas por un moderador que será el encargado de formular 
al equipo de trabajo una serie de preguntas como las que se formulan a continuación: 
· ¿Qué conseguiste completar ayer? 
· ¿Qué esperas completar hoy? 
· ¿Qué obstáculos te impiden completarlo? Y, ¿cómo el equipo puede ayudarte a 
superarlos? (Roqué, 2016) 
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El objetivo de estas reuniones es el de agrupar y sincronizar los objetivos de la empresa, 
la resoluciones de los impedimentos que se encuentren, imprimir motivación e 
incrementar la comunicación entre los integrantes del equipo colaborativo. 
· Porcentaje de Programa Cumplido: 
El Porcentaje de Programa Cumplido determina la relación entre lo que está establecido 
en el Programa de trabajo semanal y lo que se ha hecho, es decir, refleja la fiabilidad del 
sistema de planificación. 
Esta fase mide el cumplimiento de lo programado, no el progreso de obra. Determina 
pues, hasta qué punto las decisiones adoptadas para la programación han sido las correctas 
o no. 
El Porcentaje de Programa Cumplido se calcula mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula:  
𝑃𝐴𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100% 
(1) 
Figura 19: Fórmula cálculo del Porcentaje de Programa Cumplido o Porcentaje Actividades 
Cumplidas. Fuente: www.leanconstructionenterprise.com 
 
3.4 Correlación de herramientas Lean con LPS 
La relación entre las herramientas Lean con Last Planner System hacen de este sistema 
un método eficaz para garantizar una gestión de calidad dentro de la filosofía de la mejora 
continua. 
Las herramientas enfocadas a la calidad citadas anteriormente (apartado 3.1) son 
aplicadas en diferentes fases de Last Planner System. 
Las diferentes realciones entre las herramientas Lean y las fases de aplicación del Last 
Planner System son las se pueden ver en la siguiente tabla: 
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HERRAMIENTAS LEAN FASE DE APLICACIÓN EN 
LPS 
DESCRIPCIÓN: 
PLUS/DELTA DAILY HUDDLE El uso de la herramienta Plus/Delta aparece en las reuniones diarias. Su aplicación ofrece una visión rápida de lo que se debe mejorar y de lo que se ha 
mejorado durante la jornada. 
5 WHY´S LOOKAHEAD PLANNING El uso de la herramienta aparece durante la fase intermedia. Su aplicación ayuda a facilitar la reducción de las restricciones, identificando la raíz del problema. 
5W + 2H LOOKAHEAD PLANNING El uso de la herramienta aparece durante la fase intermedia. Su aplicación ayuda a facilitar la reducción de las restricciones, identificando la raíz del problema. 
DIAGRAMA  CAUSA-EFECTO WEEKLY WORK 
PLANNING 










Y WEEKLY WORK PLANNING 
El uso de la herramienta aparece en la programación semanal de la obra y en la fase intermedia de la programación. Se utiliza como inventario de actividades 
que se pueden realizar sin interrupción de restricciones. 
5S TODAS LAS FASES LPS El uso de esta herramienta, debido a sus características, puede ser aplicado en cualquier fase de desarrollo de LPS. 
POKA-YOKE WEEKLY WORK 
PLANNING Y DIALY HUDDLE 
El uso de esta herramienta puede ser aplicado a las planificaciones semanales y a las reuniones diarias, ya que detectan y previenen posibles errores o 
problemas. 
CICLOS PDCA LOOKAHEAD PLANNING 
Y WEEKLY WORK PLANNING  
Los ciclos PDCA pueden aplicarse en las dos fases de planificación para asegurar así la planificación de las fases con un buen grado de calidad y fiabilidad. 
GESTIÓN VISUAL TODAS LAS FASES  Las características y sencillez de esta herramienta permiten su uso en cualquier fase. 
VALUE STREAM MAPPING MAIN PLANNER Y 
LOOKAHEAD PLANNING 
El uso de esta herramienta puede ser aplicado en las planificaciones maestra e intermedia, con las que podemos identificar el flujo de valor de las actividades 
y las actividades que no añaden valor al proceso. 
A3 LOOKAHEAD PLANNING 
Y WEEKLY WORK PLANNING 
El uso de esta herramienta puede ser aplicado en las planificaciones intermedias y semanales, ya que ofrecen una visión global del estado del proyecto y de 
los posibles problemas que aparezcan durante su transcurso, determinando así la forma de actuar en el proyecto para la resolución del problema. 
3C WEEKLY WORK 
PLANNING 
El uso de esta herramienta puede ser aplicado durante la planificación semanal, ya que se recoge de manera visual la identificación de problemas y ofrece 
una gran agilidad a la hora de interpretarlos y determinar la posible solución. 
CARTA BALANCE  DAILY HUDDLE Y 
WEEKLY WORK PLANNING 
El uso de esta herramienta se puede aplicar en las reuniones diarias y en las weekly work planning ya que realizan una descripción gráfica de la metodología 
y tardanza en la realización de tareas de las cuadrillas encargadas de la ejecución de las actividades. De este modo se pueden estimar los tiempos de espera y la 
duración de la ejecución y modificar dicha metodología. 
DIAGNÓSTICO PREVIO LOOKAHEAD PLANNING 
y PULL PLANNING 
El uso de esta herramienta puede ser aplicado en las planificaciones intermedia y de fase ya que sirve para analizar la forma de trabajo de un equipo de obra 
conociendo sus carencias y virtudes y establecer los compromisos necesarios para el desarrollo de actividades en cada fase. 
Tabla 6: Relación herramientas Lean con las fases de LPS. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 20: Relación herramientas Lean con las fases de LPS. Fuente: Elaboración propia
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Como podemos extraer de la tabla 5, Last Planner System es una herramienta de Lean 
Construction basada en la panificación de calidad, que tiene por objetivo la reducción de 
pérdidas, el aseguramiento de cumplimiento de la programación y en el fomento de las 
actividades que añaden valor al flujo de trabajo. 
Para ello, y tal y como se puede apreciar en la tabla, Last Planner System cuida los 
aspectos de programación acentuando su labor en las planificaciones diarias y semanales 
y haciendo un ejercicio de retroalimentación respecto al plan intermedio y el plan 
maestro. 
3.5 Consecuencias del uso del Last Planner System 
Después de realizar el trabajo de investigación sobre el Last Planner System se pueden 
extraer algunas de las consecuencias o beneficios que se pueden atribuir a la aplicación 
del Last Planner System en la gestión del proyecto a ejecutar son las siguientes:  
CONSECUENCIAS DEL USO DE LAST PLANNER SYSTEM EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
• Aumento de la seguridad en obra. 
• Ayuda a estabilizar la producción. 
• Facilita el control proactivo. 
• Reduce los tiempos de espera. 
• Fomenta relaciones eficaces. 
• Funciona en proyectos grandes y pequeños. 
• Añade valor al proyecto. 
• Reduce los costes del personal especializado en obra. 
• Fomenta el valor, el flujo y la transformación. 
• Mejora en la gestión y control del proyecto. 
• Mayor implicación de mandos medio gracias a un papel más activo en la gestión del 
proyecto y su mayor compromiso con la planificación. 
• Disminución de pedidos urgentes e imprevistos. 
• Mayor productividad de los procesos, aunque en algunos casos ésta no pueda ser medida 
directamente. 
• Menores plazos de ejecución de las obras. 
Tabla 7: Consecuencias del uso de LPS en la gestión de proyectos. Fuente: Elaboración propia 
a partir de Flores, Peralta y Aracena 2016 y González Alcántara 2013. 
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4. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: RNC EN 
ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN  
4.1 Recopilación de datos 
Una vez se ha finalizado la descripción del Last Planner System y explicada la relación 
de las herramientas enfocadas a la calidad dentro del mismo, se procede a la recopilación 
de datos del trabajo de investigación, para el desarrollo de un caso práctico relativo a las 
actividades de pavimentación. 
 Para ello, en primer lugar, se ha contactado con una serie de empresas encargadas de 
la ejecución de la actividad de pavimentación. 
En segundo lugar, y una vez seleccionadas las empresas, se ha entrevistado y 
encuestado a su vez a diferentes tipos de oficios según la empresa, obteniéndose así una 
visión más amplia y desde diferentes puntos de vista de la ejecución de la actividad y de 
los posibles problemas a los que se han de enfrentar los entrevistados. 
Para la obtención de datos, en la encuesta, se ha optado por realizar una serie de 
preguntas dividas por bloques temáticos en los cuales se cuestiona sobre posibles retrasos 
motivados por causas como la falta de información, el estado de las herramientas, el 
suministro del material, la modificación del proyecto sobre la marcha, los errores en el 
proyecto, los retrasos producidos por los equipos de trabajo y sobre la ejecución de 
trabajos duplicados.  
La recopilación de datos y su posterior análisis vienen de los resultados obtenidos en 
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ENCUESTA RELATIVA A LA ACTUACIÓN DE LA EMPRESA EN TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN 
Nombre:                                                                                                            Fecha: 
Nombre de la empresa: 
1.  CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? □ □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ □ □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ □ 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  □ □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? □ □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ □ □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ □ 
¿Suele haber error al calcular los pedidos? □ □ □ 
 
Tabla 8: Preguntas del grupo A. Fuente: Elaboración propia. 
b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  □   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   □ □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 □   □ □ 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  □   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   □ □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 □   □ □ 
 
Tabla 9: Preguntas del grupo B. Fuente: Elaboración propia. 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? □ □ □ 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 □ □ □ 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas?  □ □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ □ □ 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? □ □ □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
□ □ □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
□ □ □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  □ □ □ 
 
Tabla 10: Preguntas del grupo C. Fuente: Elaboración propia. 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? □ □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ □ 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? □ □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ □ 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ □ □ 
Tabla 11: Preguntas del grupo D. Fuente: Elaboración propia. 
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e. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ □ □ 
 
Tabla 12: Preguntas del grupo E. Fuente: Elaboración propia. 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ □ 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? □ □ □ 
 
Tabla 13: Preguntas del grupo F. Fuente: Elaboración propia. 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   □ □ □ 
¿Cuáles suelen ser? ¿Por qué suelen tener que rehacerse? (mala ejecución, mal 
replanteo, etc): 
Tabla 14: Preguntas del grupo G. Fuente: Elaboración propia 
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2. Valore del 1 al 10 estas causas de retraso en obra: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Falta de control en obra: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Falta de información: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Equipos defectuosos: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Mala planificación: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Errores en el proyecto: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Tabla 15: Preguntas de la encuesta de satisfacción. Fuente: Elaboración propia. 
3. Selecciona el posible motivo de los retrasos en obra referentes a cada bloque: 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?: 
Proveedor no suministra material a tiempo  □ 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación □ 
Otras causas: □ 
Tabla 16: Preguntas del grupo 1. Fuente: Elaboración propia.  
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas □ 
Escasez de herramientas  □ 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
Tabla 17: Preguntas del grupo 2. Fuente: Elaboración propia. 
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3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo □ 
Absentismo laboral □ 
Bajo rendimiento del personal o falta de personal para la ejecución de la 
actividad □ 
Tabla 18: Preguntas del grupo 3. Fuente: Elaboración propia. 
4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad □ 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar □ 
Otros: □ 
Tabla 19: Preguntas del grupo 4. Fuente: Elaboración propia. 
5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo □ 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
Tabla 20: Preguntas del grupo 5. Fuente: Elaboración propia. 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios □ 
Falta de información de todo el personal encargado de la actividad a 
ejecutar □ 
Otros □ 
Tabla 21: Preguntas del grupo 6. Fuente: Elaboración propia. 
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7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final □ 
Fallo en el replanteo □ 
Ejecución errónea de la actividad □ 
Uso de material indebido □ 
Otros □ 
Tabla 22: Preguntas del grupo 7. Fuente: Elaboración propia. 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha contactado con oficios 
dentro de la obra agrupados en tres grandes grupos: arquitectos, jefes de obra y 
subcontratas. 
4.2 Análisis de los datos obtenidos 
El análisis de los datos obtenidos puede dividirse en dos grandes bloques; el primero 
reúne los datos generales de todas empresas participantes; el segundo bloque clasifica las 
respuestas de cada grupo de oficios entrevistados de todas las entidades participantes. 
El análisis de datos global refleja, mediante el uso de gráficas, los principales motivos 
de retraso en obra a la hora de ejecutar la actividad, así como el porcentaje de frecuencia 
con la que suelen aparecer los problemas (encuesta Likert) y una escala del 1 al 10 de las 
principales cantidades de retraso en obra (encuesta de satisfacción). 
El análisis de datos por grupos tiene la misma tipología que el global, pero refleja de 
forma expresa las opciones adoptadas por los diferentes oficios de las empresas 
entrevistadas. 
4.3 Análisis de datos global 
4.3.1 Encuesta referente a la frecuencia de los retrasos: 
El análisis de datos global comienza con la recopilación de datos sobre la frecuencia en 
la que se producen los retrasos según cada bloque temático elegido. 
Las gráficas muestran el porcentaje de frecuencia con la que aparece la cuestión en sí 
en obra durante dos etapas diferentes, las que se originan al inicio de la actividad y las 
que aparecen en el desarrollo de la misma, clasificando así la manera en la que repercuten 
las cuestiones en el proyecto ante los posibles retrasos que puedan aparecer. 
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BLOQUE I 
 
Figura 21: Gráfica bloque I, Análisis general (al inicio de la actividad). Fuente: 
Elaboración propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis tener retraso por falta de material? 
PREGUNTA 2 ¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
PREGUNTA 3 ¿El material suministrado suele ser el correcto? 
PREGUNTA 4 ¿Suele haber error al calcular los pedidos? 
Tabla 23: Preguntas relativas a retrasos por materiales al inicio de la actividad (Análisis 
de datos general). Fuente: Elaboración propia 
En la encuesta relativa a los retrasos por causa de los pedidos de materiales se 
puede apreciar que los problemas que suelen aparecer en obra al inicio de la actividad 
son causados por la falta de suministro a tiempo de material por parte del proveedor. 
La causa del retraso puede ser una posible falta de anticipación a la hora de realizar 
el pedido de material al proveedor al inicio de la actividad, o un fallo por parte del 
proveedor a la hora de gestionar los lotes solicitados por la empresa contratante.  
La repercusión del problema en obra puede generar retrasos al comienzo de la 
ejecución de la actividad y en la programación establecida en la planificación, 
provocando a su vez solapes en la interactuación de diferentes oficios en obra y 
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MATERIALES
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MUY FRECUENTE LÍNEA 50%
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BLOQUE I 
 
Figura 22: Gráfica bloque I, Análisis general (durante la actividad). Fuente: Elaboración 
Propia. 
 
PREGUNTA 1 ¿Soléis tener retraso por falta de material? 
PREGUNTA 2 ¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
PREGUNTA 3 ¿El material suministrado suele ser el correcto? 
PREGUNTA 4 ¿Suele haber error al calcular los pedidos? 
Tabla 24: Preguntas relativas a retrasos por materiales al inicio durante la actividad 
(Análisis de datos general). Fuente: Elaboración propia 
 
En la gráfica relativa a los retrasos por causas de los pedidos de materiales de obra 
durante la ejecución de la actividad se puede apreciar una mejora del suministro a 
tiempo de materiales por parte del proveedor y una reducción de retrasos en obra 
durante la ejecución de la actividad. 
La causa de esta mejora frente a los posibles problemas referentes a la distribución 
del material puede ser a mayor involucración del personal encargado de la ejecución 
o revisión de la actividad. 
Las repercusiones en el proyecto de los resultados facilitan el desarrollo y el 
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MATERIALES
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BLOQUE II 
 
Figura 23: Gráfica bloque II, Análisis general (al inicio de la actividad). Fuente: 
Elaboración Propia. 
 
PREGUNTA 1 ¿Suelen haber pérdidas de herramientas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen haber suficientes herramientas para el desarrollo de la actividad? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas necesiten una misma 
herramienta? 
Tabla 25: Preguntas relativas a retrasos por causa de las herramientas al inicio de la 
actividad (Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
En el bloque de preguntas referentes a los retrasos causados por las herramientas, 
se puede observar que las pérdidas de herramientas al inicio de la actividad son un 
caso muy poco frecuente al igual que el estado en el que varias cuadrillas de 
trabajadores requieran de una misma herramienta. Por el contrario, se ha de 
considerar la estadística que refleja la gráfica respecto al número de herramientas 
suficiente para el desarrollo de las actividades en obra (40% de los encuestados) que 
resulta un porcentaje elevado a la hora de comenzar la actividad. 
Las causas del problema respecto al número de herramientas al inicio de la 
actividad pueden ser motivadas por una falta de organización del personal contratado 
para la ejecución de la actividad o de la empresa contratista que utiliza material 
propio. 
La repercusión del problema en obra puede originar situaciones prolongadas de 
dependencia de finalización de actividades de oficio o situación de restricciones de 
actividades hasta que finalice la actividad que restringe a las posteriores así como 
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Figura 24: Gráfica bloque II, Análisis general (durante la actividad). Fuente: Elaboración 
Propia. 
 
PREGUNTA 1 ¿Suelen haber pérdidas de herramientas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen haber suficientes herramientas para el desarrollo de la actividad? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas necesiten una misma 
herramienta? 
Tabla 26: Preguntas relativas a retrasos por causa de las herramientas durante la 
actividad (Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
Los datos reflejados en la gráfica referente a los retrasos en obra por causa de las 
herramientas durante el desarrollo de la actividad muestran una mejora de los 
posibles motivos de retraso en obra.  
Las causas de la mejora de problemas puede ser una mejora en la organización de 
las empresas que encargadas de la ejecución de la actividad o de la empresa 
encargada de la dirección de obra.  
La repercusión en obra de esta mejora implica una mayor independencia a la hora 
de ejecutar cada cuadrilla su oficio y por tanto se reduce el riesgo de provocar retrasos 
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BLOQUE III 
 
Figura 25: Gráfica bloque III, Análisis general (al inicio de la actividad). Fuente: 
Elaboración Propia. 
 
PREGUNTA 1 ¿La empresa suele contar con personal propio suficiente para el desarrollo 
de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis recurrir a subcontratas? 
PREGUNTA 3 ¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre diferentes actividades u 
oficios de subcontratas? 
Tabla 27: Preguntas relativas a retrasos por equipos de trabajo al inicio de la actividad 
(Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
Los datos obtenidos de la gráfica referente a los retrasos en obra derivados de 
problemas con equipos de obra muestran la tendencia actual de trabajo que se inclina 
hacia el recurso de la subcontratación.  
Aunque la subcontratación puede ser un recurso muy extendido en la actualidad 
por sus ventajas y facilidades, también puede producir algunos inconvenientes a tener 
en cuenta en la obra, ya que con el uso de subcontrataciones se reduce el control 
sobre la obra y aumenta la dependencia de terceros. 
Las causas de los posibles retrasos de la subcontratación en el caso de que existan 
problemas puede ser la falta de control en obra, el bajo rendimiento del personal 
contratado, una mayor restricción de las actividades anteriores o incluso una falta de 
entendimiento o solape a la hora de trabajar con cuadrillas de diferentes oficios. 
Las repercusiones de los problemas en obra causante del retraso del proyecto 
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BLOQUE III 
 
Figura 26: Gráfica bloque III, Análisis general (durante la actividad). Fuente: Elaboración 
Propia. 
 
PREGUNTA 1 ¿Se producen obstaculizaciones o surgen dificultades o mal ambiente de 
trabajo entre trabajadores o entre trabajadores y subcontratas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen producirse accidentes de trabajo? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte del personal? 
PREGUNTA 4 ¿Existen problemas de comunicación entre el personal? 
PREGUNTA 5  ¿Existen casos de absentismo laboral? 
Tabla 28: Preguntas relativas a retrasos por causa equipos de trabajo durante la 
actividad (Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
En la gráfica de preguntas referidas a los retrasos en obra motivados por 
problemas con equipos de obra durante la ejecución de la actividad se refleja una 
correcta actuación por parte de los componentes de los equipos de trabajo que 
intervienen en la ejecución de la actividad.  
Por otra parte, resulta llamativo el porcentaje de respuestas respecto al 
absentismo laboral en obra, ocupando un porcentaje del 40% de los encuestados. 
Las causas de este problema pueden ser las de falta de control en obra, la 
dependencia de recursos en obra por parte de alguna cuadrilla, las restricciones de 
las actividades entre sí o el bajo rendimiento del propio personal. 
Las consecuencias de este problema que origina el retraso en el proyecto pueden 
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Figura 27: Gráfica bloque IV, Análisis general (al inicio de la actividad). Fuente: 
Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis detectar antes del inicio 
de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto técnico? 
PREGUNTA 3 ¿Suele tardar mucho en contestar? 
Tabla 29: Preguntas relativas a retrasos por errores en el proyecto al inicio de la 
actividad (Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
En la gráfica referida al bloque de preguntas sobre los retrasos producidos por 
errores en el proyecto al inicio de la actividad refleja un porcentaje elevado de errores 
en el proyecto que suelen ser identificados antes de empezar una actividad, un 40% 
de encuestados así lo reflejan. De la gráfica también resalta la estadística referente a 
la tardanza del arquitecto o del arquitecto técnico en ofrecer una solución al 
problema. 
Las causas de este problema es la falta de control o de revisión del proyecto en el 
estudio que hace que afecte directamente al desarrollo de la obra.  
Las repercusiones de este problema, dependiendo de la gravedad del error puede 
incluso originar grandes retrasos en la planificación y programación de la obra, 
derivando a otros retrasos como interferencias de actividades en obra o grandes 
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BLOQUE IV  
 
Figura 28: Gráfica bloque IV, Análisis general (durante la actividad). Fuente: Elaboración 
Propia. 
 
PREGUNTA 1 ¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis detectar antes del inicio 
de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto técnico? 
PREGUNTA 3 ¿Suele tardar mucho en contestar? 
Tabla 30: Preguntas relativas a retrasos por errores en el proyecto durante la actividad 
(Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
En la gráfica referida al bloque de preguntas sobre los retrasos producidos por 
errores en el proyecto durante la actividad refleja una mejora en la aparición de 
errores ya que se reduce el porcentaje de los mismos a un 30%.En este caso lo que 
sigue teniendo un índice alto de respuestas es el retraso del arquitecto o arquitecto 
técnico en contestar. 
Las causas de este problema es la falta de control en obra o de revisión del 
proyecto actualizado. Las repercusiones de este problema son las mismas que al inicio 
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BLOQUE V 
 
Figura 29: Gráfica bloque V, Análisis general (al inicio de la actividad). Fuente: 
Elaboración Propia. 
 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes? 
PREGUNTA 2 ¿Os facilitan la nueva información y planos de forma rápida? 
Tabla 31: Preguntas relativas a retrasos por modificación del proyecto sobre la marcha  
al inicio de la actividad (Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica referente a los retrasos relativos a la modificación del proyecto sobre la 
marcha al inicio de la actividad se caracteriza por unos altos índices de confirmación 
que revelan un cambio constante del proyecto y de la programación del mismo. 
Las causas de estas modificaciones pueden ser múltiples, desde la falta de 
comunicación entre los encargados de gestionar y realizar el proyecto, las diferentes 
adversidades o imprevistos que pueden aparecer en obra o incluso el cambio de 
opinión del promotor. 
Las repercusiones en el proyecto hacen que el retraso sea mayor con la tardanza 
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BLOQUE V 
 
Figura 30: Gráfica bloque V, Análisis general (durante la actividad). Fuente: Elaboración 
Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes? 
PREGUNTA 2 ¿Os facilitan la nueva información y planos de forma rápida? 
Tabla 32: Preguntas relativas a retrasos por modificación del proyecto sobre la marcha  
durante la actividad (Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica referente a los retrasos relativos a la modificación del proyecto sobre la 
marcha durante la ejecución de la actividad es muy similar a la gráfica que recoge los 
datos al inicio de la misma, lo que demuestra que no se corrige o controla del todo 
este tipo de problemas en obra. 
Las causas de estas modificaciones pueden ser la falta de comunicación entre los 
encargados de gestionar y realizar el proyecto, las diferentes adversidades o 
imprevistos que pueden aparecer en obra o incluso el cambio de opinión del 
promotor. 
Las repercusiones en el proyecto hacen que el retraso sea mayor con la tardanza 
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BLOQUE VI 
 
Figura 31: Gráfica bloque VI, Análisis general (al inicio de la actividad). Fuente: 
Elaboración Propia. 
 
PREGUNTA 1 ¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? 
PREGUNTA 2 ¿Si existe alguna actualización del plano, se entera todo el personal? 
Tabla 33: Preguntas relativas a retrasos falta de información al inicio de la actividad 
(Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos en obra producidos por la falta de información al 
inicio de la actividad refleja unos resultados positivos en cuanto a la información 
actualizada sobre el oficio a desarrollar o a ejecutar. También se puede apreciar que 
la mayoría de veces todo el personal encargado de realizar la obra trabaja con el 
material relativo a la información actualizado sobre la actividad. 
La importancia de trabajar con el material actualizado puede facilitar la mejor 
comprensión de los operarios a la hora de desarrollar la actividad, evita posibles 
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BLOQUE VI 
 
Figura 32: Gráfica bloque VI, Análisis general (durante la actividad). Fuente: Elaboración 
Propia. 
 
PREGUNTA 1 ¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? 
PREGUNTA 2 ¿Si existe alguna actualización del plano, se entera todo el personal? 
PREGUNTA 3: 
PAPEL 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? 
PREGUNTA 3: 
PDF 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? 
Tabla 34:Preguntas relativas a retrasos falta de información durante la actividad 
(Análisis de datos general) Fuente: Elaboración propia 
En la segunda gráfica, referente a los retrasos en obra por falta de información 
durante la ejecución de la actividad se puede apreciar que no siempre se entera todo 
el personal implicado en la actividad, motivo que puede llegar a provocar algún 
retraso o algún periodo breve de bajo rendimiento. 
También se hace referencia al formato en el que se recibe la información 
actualizada, ya que con las nuevas tecnologías se puede mantener informado al 
operario con mayor facilidad. 
Los resultados de la encuesta reflejan que aunque el formato papel es el más 
utilizado, ya que presenta un 40% del total encuestado, también existen operarios 
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BLOQUE VII 
 
Figura 33: Gráfica bloque VII, Análisis general. Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes los trabajos duplicados?  
Tabla 35: Preguntas relativas a retrasos por trabajos duplicados (Análisis de datos 
general). Fuente: Elaboración propia. 
La gráfica referente a los retrasos por trabajos duplicados (trabajos o actividades 
que se deben volver a realizar para conseguir una conformidad mínima) refleja que 
aunque es poco frecuente su realización, también existen casos en los que el trabajo 
de oficio o el resultado final obtenido no es el deseado. 
Las causas más comunes de este tipo de trabajos suelen ser fallos en el replanteo, 
una ejecución incorrecta de la actividad, fallos en los acabados de la actividad 
(pavimentación, aplacado, tabiquería, etc.) y cambios por decisión del promotor. La 
causa principal es,por tanto, una falta de control de obra o un fallo de información a 
la hora de realizar la actividad, así como los errores en el proyecto. 
 
Como resumen de esta parte de la investigación, podemos hacer una recopilación de 
la frecuencia con la que se originan los retrasos en obra organizado por bloques. 
De este modo podemos afirmar que el problema más frecuente relacionado con la 
entrega de materiales es el de la falta de suministro a tiempo, causado por a su vez por 
una falta de anticipación.  
Respecto a los retrasos más frecuentes en el bloque relativo a las herramientas, la 
insuficiencia de herramientas para el personal puede originarse por una falta de 
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Los retrasos por problemas con los equipos de obra suelen ser la obstaculización o 
interferencia entre diferentes equipos de obra u oficios. La falta de control en obra, el 
bajo rendimiento del personal o incluso la falta de información puede ocasionar esta 
situación. 
En cuanto a retrasos por errores de proyecto más frecuentes se producen por errores 
de la dirección facultativa. La falta de comunicación entre el personal o falta de revisión 
del proyecto puede motivar a la aparición de dichos errores. 
Los retrasos por modificación del proyecto sobre la marcha más frecuentes suele 
ocurrir por la tardanza en actualizar la información a los operarios, lo que deja en 
evidencia una falta de mayor comunicación o una comunicación más inmediata de los 
cambios de proyecto realizados. 
Referente a los retrasos por falta de información, se refleja que no suelen ser muy 
frecuentes los problemas relacionados con este bloque. El personal suele trabajar con los 
planos actualizados y se suelen enterar todos los operarios encargados de desarrollar la 
actividad específica. 
Los retrasos por trabajos duplicados no suelen ser frecuentes, pero sí que pueden 
aparecer en obra. La falta de control en obra, los cambios de opinión del promotor o una 
mala ejecución por parte del personal a cargo de esa tarea suelen ser los causantes. 
4.3.2 Encuesta referente a las causas de no cumplimiento 
 El desarrollo de este apartado está constituido por los resultados recopilados en una 
encuesta de satisfacción, realizada a las 10 empresas participantes, en la que se clasifican 
las razones de no cumplimiento o los retrasos producidos en obra, en unos valores 
comprendidos entre el 1 y el 10. Siendo la unidad el valor mínimo de esta encuesta y el 10 
el valor máximo de la misma.  
Las causas de no cumplimiento aparecen clasificadas en 8 grandes grupos en los que 
se abarcan las diferentes temáticas como: cambios por decisión del promotor; falta de 
control en obra; mala coordinación de equipos de obra/ interferencias entre diferentes 
equipos de obra; falta de información; equipos defectuosos; mala planificación; falta de 
personal/bajo rendimiento del personal de obra; errores en el proyecto. 
Los resultados obtenidos de los encuestados aparecen reflejados en la siguiente 
gráfica:  
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Figura 34: Encuesta de satisfacción, Análisis general. Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica muestra con una gran diferencia respecto a los demás que la causa de no 
cumplimiento en obra más producido es el motivado por los cambios de decisión del 
promotor.  
Estos cambios al no poder medirse ni controlarse, ya que cada promotor es diferente y 
resultaría imposible establecer una normalización de dichos cambios, quedarán sólo a modo 
informativo en este trabajo. 
Otro factor a tener en cuenta, son los imprevistos que aparecen en obra que pueden ser 
de diferente índole y producidos por diferentes variables en cada obra. Este factor también 
queda excluido del análisis al no poder ser objeto de medición. 
Una vez aclarado este apartado, se observa que la causa medible más elevada es la 
referente al personal contratado para la ejecución de la actividad. La causa de no 
cumplimiento correspondiente al personal de obra, viene representado en la gráfica con una 
media del 6.9 sobre 10 y hace referencia al bajo rendimiento en el desarrollo de la actividad 
de los subcontratas o del personal de obra.  
El factor relativo al rendimiento del personal aparece como principal causante del no 
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la segunda causa de no cumplimiento peor valorada en obra: las interferencias u 
obstaculizaciones del trabajo de los operarios. 
Las interferencias entre diferentes oficios o la mala coordinación de ambos ocupa con una 
media de 5.8 el segundo lugar en la gráfica. La falta del control en obra es la tercera causa de 
no cumplimiento según los datos que revela la gráfica. Con una media de 5.7 (sobre 10) se 
refleja que en más de la mitad de obras existe un control de obra que se debe mejorar para 
reducir los retrasos. 
La mala planificación ocupa con un valor medio de 5.5 sobre 10 la cuarta causa de no 
cumplimiento en obra. Una mala planificación puede ocasionar grandes retrasos si no se 
realiza correctamente y no se realiza un control y un seguimiento de la misma.  
Los errores en proyecto de obra son la quinta causa más común de no cumplimiento de 
plazos establecidos. Esta causa adquiere el valor de 5.1 sobre 10 del total de los encuestados. 
Los errores de proyecto puede ser motivo de gran retraso en obra si no son detectados a 
tiempo y corregidos con la mayor brevedad posible. 
La falta de información en los operarios ocupa el penúltimo lugar en la gráfica, lo que indica 
que los operarios trabajan con la información y los planos de obra actualizados. Con un 4.9 
sobre 10 del total de los encuestados se refleja que no es una de las causa más críticas en los 
retrasos de obra.  
En último lugar, aparecen los defectos en equipos de obra como la causa más irrelevante 
de la gráfica. Con un valor medio de 2.9 sobre 10 del total de los encuestados se puede 
apreciar que el estado de las herramientas utilizadas, es el correcto para la ejecución de las 
actividades u oficios, salvo en algunos casos puntuales. 
 
Como resumen del análisis de datos de este apartado, se pueden destacar dos grandes 
conceptos a tener en cuenta para un eficiente sistema de gestión de calidad.  
Por un lado, resulta llamativo que el gran parte de las razones de no cumplimiento 
producidas en obra sean causados por una planificación errónea en el proyecto o errores 
en el proyecto y un insuficiente control en obra.  
Por otro lado, la gráfica también revela que a mayor dependencia de diferentes 
factores que no se pueden controlar como es debido, resulta más probable que se 
produzcan retrasos en obra. Esta conclusión viene argumentada por los datos reflejados 
a las causas de bajo rendimiento del personal que, subcontratado o no, puede producir 
interferencias u obstaculizaciones entre otros oficios de obra, causa también de gran 
repercusión en los retrasos de obra. 
Los conceptos que se pueden estudiar para remediar los retrasos de los datos 
reflejados en la gráfica y del análisis realizado son por un lado la gran importancia de una 
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comunicación fluida en entre el personal encargado de realizar el proyecto como el de 
gestionarlo el proyecto y el de ejecutarlo. 
Por otro lado resulta también interesante para asegurar una gestión de calidad del 
proyecto un control exhaustivo de la obra que asegure los plazos establecidos en la 
programación de la misma. 
4.3.3 Encuesta referente a los principales motivos de las causas de no 
cumplimiento 
El desarrollo de esta parte de la encuesta está formado por una serie de cuestiones 
clasificadas por bloques también, que ofrece una lista con los principales motivos, de los 
cuales los encuestados muestran a su criterio los más importantes. 
Los bloques en los que se divide, al igual que en la primera encuesta, son siete: el 
referido al material de obra, el bloque relativo a las herramientas, el bloque relativo a 
equipos de obra, el referente a errores en proyecto, el referente a las modificaciones del 
proyecto sobre la marcha, el bloque relativo a falta de información y por último al 
referente a los trabajos duplicados.  
BLOQUE I  
 
Figura 35: Gráfica de motivos de retraso bloque I, Análisis general.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los principales motivos de retraso por causa de los materiales 
revela una mayoría absoluta en la opción de falta de antelación en los pedidos que 
con un 81,82% de los votos destaca al compararla con la segunda opción elegida, la 
opción de que el proveedor no suministra el material a tiempo (18,18%). Los 
resultados de esta grafica hacen referencia también, a una mala planificación del 
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BLOQUE II 
 
Figura 36: Gráfica de motivos de retraso bloque II, Análisis general.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los motivos de no cumplimiento referente a los problemas 
ocasionados por temas de herramientas, muestran como principal motivo de retraso 
en obra las pérdidas de herramientas que con un 72,73% del total de los encuestados 
se sitúa como respuesta más seleccionada.  
También se ha de considerar la escasez de herramientas en obra por parte del 
personal de trabajo, ya que con un 27,27% del total de los encuestados se sitúa como 
segundo motivo de retraso. 
Los resultados de la gráfica muestran una falta de control en obra y un bajo 
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BLOQUE III 
 
Figura 37: Gráfica de motivos de retraso bloque III, Análisis general. Fuente: Elaboración 
Propia. 
Los datos reflejados en la gráfica referente a los principales motivos de retraso 
producidos por los equipos de obra revelan un alto índice de respuesta en lo relativo 
al bajo rendimiento del personal o a la falta de personal en la ejecución de actividades. 
Con un 63,64% del total de los encuestados está opción se sitúa como principal motivo 
de retraso, quedando los problemas de comunicación o coordinación en segundo 
lugar con un 36,36% del total de los encuestados. 
Los resultados de la gráfica revelan que el bajo rendimiento del personal o la falta 
del mismo encargado de la ejecución de la actividad vienen a su vez acompañados de 
una falta de control en obra o de unas posibles interferencias u obstaculizaciones 
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BLOQUE IV 
 
Figura 38: Gráfica de motivos de retraso bloque IV, Análisis general. 
 Fuente: Elaboración Propia. 
El bloque IV de preguntas sobre los motivos de retrasos por errores de proyectos 
indica que el motivo principal de no cumplimiento con un 83,33% del total de los 
encuestados es la tardanza del arquitecto en contestar al personal encargado de 
ejecutar y gestionar la obra. Como segunda opción, con un porcentaje mucho más 
reducido, 16,67%, se encuentra la no identificación de los errores en el proyecto, 
motivo también a tener en cuenta por su importancia y su repercusión. Los datos 
obtenidos de la gráfica hacen referencia también a los posibles errores en la 
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Figura 39: Gráfica de motivos de retraso bloque V, Análisis general.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica del bloque V referente a los principales motivos de retraso por la 
modificación del proyecto sobre la marcha refleja un gran rotundidad en sus 
porcentajes, que el principal motivo de no cumplimiento es el de la falta de 
actualización de la información (90% de los encuestados). Por otra parte, el segundo 
motivo de no cumplimiento es el de la reducida disposición del personal frente a 
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BLOQUE VI  
 
Figura 40: Gráfica de motivos de retraso bloque VI, Análisis general.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica de los principales motivos de retraso por falta de información muestra 
un motivo ya antes identificado en la fase de errores en proyecto. La tardanza del 
arquitecto o arquitecto técnico en informar de los cambios vuelve a aparecer como 
principal motivo de retraso con un 90,91% de los encuestados. El segundo motivo de 
retraso en obra es con un 9,09% el trabajo con los planos sin actualizar. 
Los datos que revela la gráfica, su pueden relacionar con la falta de comunicación 


























MOTIVOS DE RETRASOS POR FALTA DE 
INFORMACIÓN 
Trabajo con planos no
actualizados
Tardanza del arquitecto
técnico en informar de los
cambios
Falta de información de todo
el personal implicado en el
desarrollo de la actividad
Otras causas
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Figura 41: Gráfica de motivos de retraso bloque VII, Análisis general. 
 Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica del bloque VII, referente a los principales motivos de los retrasos por 
trabajos duplicados muestra una mayor variedad en la elección de los mismos. 
En primer lugar, con un 56,25% del total, aparece la disconformidad del propietario o 
del promotor como el principal motivo de no cumplimiento referente a este bloque. 
 
En segunda posición, aparece con un 25% de los encuestados, el fallo en el replanteo 
como motivo de retraso por trabajo duplicado. 
En último lugar, con un 18,75%, se refleja la mala ejecución de la tarea en obra como 
el tercer motivo más importante en los retrasos relativos a la duplicidad de las 
actividades.  
 
Los datos que se reflejan en la gráfica se pueden relacionar con los errores en 



















MOTIVOS DE RETRASOS POR TRABAJOS 
DUPLICADOS 
Disconformaidad del
propietario con el resultado
final
Fallo en el replanteo
Ejecución errónea de la
actividad
Uso de material indebido
Otras causas
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4.3.4 Tabla resumen análisis general  
Para finalizar el análisis general de los datos obtenidos en las encuestas, se ha realizado 
una tabla a modo de resumen que esquematice de forma más visual la recopilación de 
datos y conclusiones.  
La tabla se muestra ordenada según las principales razones de no cumplimiento, está 
dividida en dos columnas que muestra por un lado los problemas de esas razones de no 
cumplimiento y por otro lado los motivos de los mismos. 
PROBLEMAS MOTIVOS 
BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL -Falta de control en obra. 
-Falta de comunicación/coordinación. 
MALA COORDINACIÓN O INTERFERENCIAS 
DE LOS EQUIPOS DE OBRA ENTRE SÍ 
-Mala planificación del proyecto. 
-Falta de control en obra. 
-Falta de comunicación o entendimiento 
entre operarios. 
-Falta de organización de operarios. 
FALTA DE CONTROL EN OBRA -Falta de comunicación entre el personal. 
-Falta de organización. 
-Falta de anticipación de posibles problemas. 
MALA PLANIFICACIÓN -Falta de comunicación entre encargados de 
realizar la planificación. 
-Falta de revisión o de control de posibles 
errores cometidos. 
-Falta de anticipación ante los problemas 
que pueden surgir y son evitables. 
ERRORES EN EL PROYECTO -Falta de comunicación fluida e inmediata 
entre la dirección facultativa y operarios. 
-Falta de control en obra. 
-Falta de revisión de proyectos. 
FALTA DE INFORMACIÓN -Necesidad de comunicación fluida e 
inmediata entre la dirección facultativa, el 
jefe de obra y los operarios. 
-Falta de organización. 
-Falta de control en obra. 
EQUIPOS DEFECTUOSOS  -Falta de organización por parte de la 
empresa responsable del 
material/herramienta. 
-Falta de control por parte de los encargados 
del material/herramienta. 
-Falta de anticipación por parte de la 
empresa encargada del 
material/herramienta. 
Tabla 36: Relación Problemas-Motivos. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Análisis de datos específico 
La necesidad de realizar un análisis de datos específico surge de la idea de identificar 
una serie de atribuciones a cada uno de los tres grupos en los que se puede clasificar la 
tipología de empresas según el personal entrevistado.  
De esta manera, dispondremos pues de unos resultados para las empresas cuyos 
entrevistados se dediquen a la arquitectura o la elaboración del proyecto de obra, las 
empresas en los que los entrevistados se dedique a la jefatura de obra o del desarrollo del 
proyecto en obra y por último, aquellas empresas a los que los entrevistados se dediquen 
a la ejecución de las actividades o trabajos de oficio. 
El análisis de datos específico estará formado por las mismas partes de las encuestas 
analizadas en el anterior apartado (4.1 Análisis de datos general).Pretende mostrar los 
problemas específicos de cada grupo analizado y la responsabilidad a la que se enfrentan 
asimilando cada grupo la parte de la culpa correspondiente en cada tipo de problema que 
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4.4.1 Encuesta referente a los retrasos más frecuentes (grupo arquitectura) 
BLOQUE I 
 
Figura 42: Gráfica bloque I, Análisis grupo arquitectura (al inicio de la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis tener retraso por falta de material? 
PREGUNTA 2 ¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
PREGUNTA 3 ¿El material suministrado suele ser el correcto? 
PREGUNTA 4 ¿Suele haber error al calcular los pedidos? 
Tabla 37: Preguntas relativas a retrasos por materiales al inicio de la actividad (Grupo 
Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
En la encuesta relativa a los retrasos por causa de los pedidos de materiales a los 
distribuidores al inicio de la actividad, se muestra una clara unanimidad en la 
frecuencia en la que se producen los retrasos debidos a la entrega del material por 
parte del proveedor en períodos fuera de lo previsto. 
La causa de los retrasos suelen aparecer por falta de previsión o falta de 
anticipación a la hora de solicitar el suministro de material, ligado a su vez a una falta 
de control en obra. 
La repercusión del problema en obra puede generar retrasos al comienzo de la 
ejecución de la actividad y en la programación establecida en la planificación, 
provocando a su vez solapes en la interactuación de diferentes oficios en obra y 

















PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4
PREGUNTAS RELATIVAS A RETRASOS POR 
MATERIALES
AL INICIO DE LA ACTIVIDAD
POCO FRECUENTE LO NORMAL
MUY FRECUENTE LÍNEA 50%
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BLOQUE I 
 
Figura 43: Gráfica bloque I, Análisis grupo arquitectura (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis tener retraso por falta de material? 
PREGUNTA 2 ¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
PREGUNTA 3 ¿El material suministrado suele ser el correcto? 
PREGUNTA 4 ¿Suele haber error al calcular los pedidos? 
Tabla 38: Preguntas relativas a retrasos por materiales durante de la actividad (Grupo 
Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
En la gráfica relativa a los retrasos por causas de los pedidos de materiales de obra 
durante la ejecución de la actividad se puede apreciar una leve mejora del suministro 
a tiempo de materiales por parte del proveedor y una reducción de retrasos en obra 
durante la ejecución de la actividad. 
La causa de esta mejora frente a los posibles problemas referentes a la distribución 
del material puede ser a mayor involucración del personal encargado de la ejecución 
o revisión de la actividad. 
Las repercusiones en el proyecto de los resultados facilitan el desarrollo y el 

























PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4
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BLOQUE II 
 
Figura 44: Gráfica bloque II, Análisis grupo arquitectura (al inicio de la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen haber pérdidas de herramientas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen haber suficientes herramientas para el desarrollo de la 
actividad? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas necesiten una misma 
herramienta? 
Tabla 39: Preguntas relativas a retrasos por causas de las herramientas al inicio de la 
actividad (Grupo Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
En la gráfica relativa a los retrasos relacionados con las herramientas de trabajo al 
inicio de la actividad, se puede apreciar que existen pocos casos de retrasos 
relacionados con las pérdidas de herramientas al inicio de la actividad y que existe un 
número adecuado de herramientas para el desarrollo de la actividad.También se 
aprecia en la gráfica que existen más del 50% de los casos en los que varias cuadrillas 
necesitan de una misma herramienta. 
Las causas del problema respecto a las herramientas compartidas al inicio de la 
actividad pueden ser motivadas por una falta de organización del personal contratado 
para la ejecución de la actividad o de la empresa contratista que utiliza material propio. 
La repercusión del problema en obra puede originar situaciones prolongadas de 
dependencia de finalización de actividades de oficio o situación de restricciones de 
actividades hasta que finalice la actividad que restringe a las posteriores así como 
















PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3
PREGUNTAS RELATIVAS A RETRASOS POR CAUSAS 
DE LAS  HERRAMIENTAS
AL INICIO DE LA ACTIVIDAD
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BLOQUE II 
 
Figura 45: Gráfica bloque II, Análisis grupo arquitectura (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen haber pérdidas de herramientas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen haber suficientes herramientas para el desarrollo de la 
actividad? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas necesiten una misma 
herramienta? 
Tabla 40: Preguntas relativas a retrasos por causas de las herramientas durante la 
actividad (Grupo Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
Los datos reflejados en la gráfica referente a los retrasos en obra ralacionados con 
las herramientas durante el desarrollo de la actividad muestran una mejora de los 
posibles motivos de retraso en obra. Por un lado, se mantienen las mismas estadísticas 
para las dos primeras preguntas que al inicio de la actividad. Por otro lado, las 
estadísticas reducen la frecuencia en la que varias cuadrillas comparten o necesitan 
utilizar el mismo recurso. 
Las causas de la mejora de problemas puede ser una mejora en la organización de 
las empresas que encargadas de la ejecución de la actividad o de la empresa encargada 
de la dirección de obra. 
La repercusión en obra de esta mejora implica una mayor independencia a la hora 
de ejecutar cada cuadrilla su oficio y por tanto se reduce el riesgo de provocar retrasos 


















PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3
PREGUNTAS RELATIVAS A RETRASOS POR CAUSAS 
DE LAS HERRAMIENTAS
DURANTE LA ACTIVIDAD
POCO FRECUENTE LO NORMAL MUY FRECUENTE LÍNEA 50%
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ENFOCADAS A LA CALIDAD BAJO EL ENFOQUE LEAN CONSTRUCTION EN 
ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN 
ALEJANDRO MIRALLES LLOPIS 
 
98 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA   
BLOQUE III 
 
Figura 46: Gráfica bloque III, Análisis grupo arquitectura (al inicio de la actividad). 
 Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿La empresa suele contar con personal propio suficiente para el 
desarrollo de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis recurrir a subcontratas? 
PREGUNTA 3 ¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre diferentes actividades 
u oficios de subcontratas? 
Tabla 41: Preguntas relativas a retrasos por equipos de trabajo al inicio de la actividad 
(Grupo Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
Los datos obtenidos de la gráfica referente a los retrasos en obra derivados de 
problemas con equipos de obra muestran la tendencia actual de trabajo que se inclina 
hacia el recurso de la subcontratación.  
Aunque la subcontratación puede ser un recurso muy extendido en la actualidad 
por sus ventajas y facilidades, también puede producir algunos inconvenientes a tener 
en cuenta en la obra, ya que con el uso de subcontrataciones se reduce el control sobre 
la obra y aumenta la dependencia de terceros. 
En este caso,las interferencias entre diferentes oficios de subcontratas se muestra 
como uno de los principales retrasos en obra más frecuentes. 
Las causas de los posibles retrasos de la subcontratación en el caso de que existan 
problemas puede ser la falta de control en obra, el bajo rendimiento del personal 
contratado, una mayor restricción de las actividades anteriores o incluso una falta de 
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BLOQUE III 
 
Figura 47: Gráfica bloque III, Análisis grupo arquitectura (durante la actividad). 
 Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Se producen obstaculizaciones o surgen dificultades o mal ambiente de 
trabajo entre trabajadores o entre trabajadores y subcontratas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen producirse accidentes de trabajo? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte del personal? 
PREGUNTA 4 ¿Existen problemas de comunicación entre el personal? 
PREGUNTA 5  ¿Existen casos de absentismo laboral? 
Tabla 42: Preguntas relativas a retrasos por equipos de trabajo durante la actividad 
(Grupo Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
En la gráfica de preguntas referidas a los retrasos en obra motivados por problemas 
con equipos de obra durante la ejecución de la actividad se refleja un elevado número 
de obsaculizaciones entre el personal de trabajo. 
Las causas de este problema pueden ser las de falta de control en obra, la 
dependencia de recursos en obra por parte de alguna cuadrilla, las restricciones de las 
actividades entre sí o el bajo rendimiento del propio personal. 
Las consecuencias de este problema que origina el retraso en el proyecto pueden 
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BLOQUE IV 
  
Figura 48: Gráfica bloque IV, Análisis grupo arquitectura (al inicio de la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis detectar antes del inicio 
de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto técnico? 
PREGUNTA 3 ¿Suele tardar mucho en contestar? 
Tabla 43: Preguntas relativas a retrasos por errores de proyecto al inicio de la actividad 
(Grupo Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
En la gráfica de preguntas relativas a los retrasos relacionados con los errores de 
proyecto detectados al inicio de la actividad, se puede apreciar una gráfica muy 
ajustada en la primera pregunta. 
Este tipo de problema es debido a la falta de comunicación y de revisión del 
proyecto entre el personal encargado de diseñarlo y también de ejecutarlo. 
Dependiendo de la gravedad del error, el retraso de las actividades en obra puede 
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BLOQUE IV 
 
Figura 49: Gráfica bloque IV, Análisis grupo arquitectura (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis detectar antes del inicio 
de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto técnico? 
PREGUNTA 3 ¿Suele tardar mucho en contestar? 
Tabla 44: Preguntas relativas a retrasos por errores de proyecto durante la actividad 
(Grupo Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
En la gráfica de preguntas relativas a los retrasos relacionados con los errores de 
proyecto detectados  durante el desarrollo de la actividad, se puede apreciar una 
mejora de porcentajes en la segunda cuestión, con un 100% de resultados sobre los 
encuetados. Destacar también, el aumento del procentajes en la primera pregunta, en 
la que se reducen los niveles menos frecuentes y la tercera cuestión, que al igual que 
la segunda, recibe la totalidad de los votos al  estado medio de frecuencia. 
La gráfica revela a su vez, que se siguen produciendo detecciones de problemas 
durante la  ejecución de la actividad, pero parece que el tiempo de reacción del 
arquitecto se reduce 
La falta de comunicación y de revisión del proyecto entre el personal encargado de 
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BLOQUE V 
 
Figura 50: Gráfica bloque V, Análisis grupo arquitectura (al inicio de la actividad). 
 Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes? 
PREGUNTA 2 ¿Os facilitan la nueva información y planos de forma rápida? 
Tabla 45: Preguntas relativas a retrasos por modificaciones del proyecto sobre la marcha 
al inicio de la actividad (Grupo Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
En la gráfica relativa a retrasos relacionados con la modificación del proyecto sobre 
la marcha al inicio de la actividad, se puede apreciar un clara diferencia entre las 
respuestas emitadas en la primera pregunta, ya que un 66,67% lo considera muy 
frecuente y el resto poco frecuente. 
Respecto a la segunda cuestión el 33,33% de los encuestados ha declinado como 
poco frecuente la facilitación de la nueva información y los planos de forma rápida, 
considerando el resto, el tiempo que tardan en facilitar la información como una 
espera dentro de lo normal. El problema que revela la gráfica es el de los cambios a los 
que se somete el proyecto inicial y la tardanza de la organización facultativa en 
constestar o ofrecer la información necesaria para corregir el problema. 
Las causas de estas modificaciones pueden ser múltiples, desde la falta de 
comunicación entre los encargados de gestionar y realizar el proyecto, las diferentes 
adversidades o imprevistos que pueden aparecer en obra o incluso el cambio de 
opinión del promotor. 
Las repercusiones en el proyecto hacen que el retraso sea mayor con la tardanza 
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BLOQUE V 
 
Figura 51: Gráfica bloque V, Análisis grupo arquitectura (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes? 
PREGUNTA 2 ¿Os facilitan la nueva información y planos de forma rápida? 
Tabla 46: Preguntas relativas a retrasos por modificaciones del proyecto sobre la marcha 
durante la actividad (Grupo Arquitectura). Fuente: Elaboración propia. 
La gráfica relativa a los retrasos relacionados con los cambios del proyecto sobre la 
marcha una vez comenzada la ejecución de la actividad, muestra con un aumento de 
la frecuencia de los mismo una vez comenzada la ejecución de la actividad, 66,67% de 
los encuestados lo consideran como muy frecuente y el resto como lo normal. 
Respecto a la segunda cuestión, se puede apreciar un reparto equitativo de los 
procentajes en las 3 opciones, lo cual debería corregirse para evitar un retraso en obra 
prolongado. 
Las causas de las modificiciones pueden ser múltiples, como ya se ha comentado 
en la gráfica anterior, pero resulta primordial que frente los posibles cambios, se 
entere todo el personal implicado, con la mayor brevedad de tiempo posible. La falta 
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BLOQUE VI 
 
Figura 52: Gráfica bloque VI, Análisis grupo arquitectura (al inicio de la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? 
PREGUNTA 2 ¿Si existe alguna actualización del plano, se entera todo el personal? 
Tabla 47: Preguntas relativas a retrasos por falta de información al inicio de la actividad 
(Grupo Arquitectura) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos en obra producidos por la falta de información al 
inicio de la actividad refleja unos resultados positivos en cuanto a la información 
actualizada sobre el oficio a desarrollar o a ejecutar. También se puede apreciar que la 
mayoría de veces todo el personal encargado de realizar la obra trabaja con el material 
relativo a la información actualizado sobre la actividad. 
La importancia de trabajar con el material actualizado puede facilitar la mejor 
comprensión de los operarios a la hora de desarrollar la actividad, evita posibles 
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BLOQUE VI 
 
Figura 53: Gráfica bloque VI, Análisis grupo arquitectura (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? 
PREGUNTA 2 ¿Si existe alguna actualización del plano, se entera todo el personal? 
PREGUNTA 3: 
PAPEL 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? 
PREGUNTA 3: 
PDF 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? 
Tabla 48: Preguntas relativas a retrasos por falta de comunicación durante la actividad 
(Grupo Arquitectura) Fuente: Elaboración propia 
En la segunda gráfica, referente a los retrasos en obra por falta de información 
durante la ejecución de la actividad se puede apreciar que no siempre se entera todo 
el personal implicado en la actividad, ya que un 66,67% de los encuestados se ha 
declinado por la opción nuetral, que incluye a su vez la opció de que no se pueda 
enterar todo el personal implicado, motivo que puede llegar a provocar algún retraso 
o algún periodo breve de bajo rendimiento. 
También se hace referencia al formato en el que se recibe la información 
actualizada, ya que con las nuevas tecnologías se puede mantener informado al 
operario con mayor facilidad.En esta gráfica, se aprecia un dominio de los planos en 
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BLOQUE VII 
 
Figura 54: Gráfica bloque VII, Análisis grupo arquitectura. Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes los trabajos duplicados?  
Tabla 49: Preguntas relativas a retrasos por trabajos duplicados durante la actividad 
(Grupo Arquitectura) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica referente a los retrasos por trabajos duplicados (trabajos o actividades 
que se deben volver a realizar para conseguir una conformidad mínima) refleja un 
reparto equitativo del os porcentajes de respuesta para cada una de las tres opciones.  
Esto quiere decir que aunque no sulen ser muy freceuntes, existen casos en los que 
el trabajo de oficio o el resultado final obtenido no es el deseado. 
Las causas más comunes de este tipo de trabajos suelen ser fallos en el replanteo, 
una ejecución incorrecta de la actividad, fallos en los acabados de la actividad 
(pavimentación, aplacado, tabiquería, etc.) y cambios por decisión del promotor. La 
causa principal es,por tanto, una falta de control de obra o un fallo de información a la 
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4.4.2 Encuesta referente a las causas de no cumplimiento (grupo arquitectura) 
 
Figura 55: Gráfica encuesta satisfacción, Análisis grupo arquitectura.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica de medias de resultados sobre las principales causas de no cumplimiento 
revela una triple empate entre las causas de no cumplimiento más votadas por los 
encuestados. Con un valor de 8.67 sobre 10 se encuentran las causas de Falta de personal 
o Bajo rendimiento del personal, la mala coordinación de los equipos o las interferencias 
entre los diferentes equipos de obra y los cambios de decisión del promotor.  
Como se ha comentado anteriormente, los cambios de decisión del promotor resultan 
una materia que no se puede medir ni controlar, ya que cada promotor es diferente y 
resultaría imposible establecer una normalización de dichos cambios, y por tanto quedarán 
sólo a modo informativo en este trabajo. 
De este modo, quedan empatadas las opciones relacionadas con el bajo rendimiento 
del personal de trabajo y con las interferencias de los mismos. La falta de control en obra 
ocupa de esta forma el tercer puesto con un 8 sobre 10 según los encuestados. Se obtienen 
así unas conclusiones sobre el grupo de los arquitectos, que es el que recala la 
responsabilidad del jefe de obra para comunicar, organizar e informar a los operarios en 
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La mala planificación aparece en cuarto lugar con un valor de 6.67 sobre 10, seguido de 
los defectos en equipos de obra con un 4 sobre 10. 
En último lugar, también se aprecia un empate entre la falta de información y los errores 
de proyecto con un 3.33 sobre 10 cada uno.  
Resulta destacable que las dos causas menos valoradas en la gráfica por los arquitectos 
tengan en ellas, bastante influencia la actuación de los mismos. 
 
4.4.3 Encuesta referente a los principales motivos de las causas de no 
cumplimiento (grupo arquitectura) 
BLOQUE I 
 
Figura 56: Gráfica de motivos de retraso bloque I, Análisis grupo arquitectura. Fuente: 
Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los principales motivos de retraso por causa de los materiales 
revela una mayoría absoluta en la opción de falta de antelación en los pedidos que con 
un 66,67% de los votos. Destaca al compararla con la segunda opción elegida, la opción 
de que el proveedor no suministra el material a tiempo (33,33%). Los resultados de 
esta grafica hacen referencia también, a una mala planificación del proyecto y a una 
falta de control de la obra por parte de los operarios encargados de la ejecución de la 
actividad y de los jefes de obra que se encargan de supervisar el desarrollo de la 
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BLOQUE II 
 
Figura 57: Gráfica de motivos de retraso bloque II, Análisis grupo arquitectura. Fuente: 
Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los principales motivos de retraso por causa de las 
herramientas de trabajo, se concentran las respuestas en las dos primeras opciones, 
la pérdida de herramientas y la escasez de las mismas. En este caso, resulta la escasez 
de herramientas el principal motivo de retraso de la actividad. Esto se debe a una falta 
de organización por parte de la empresa encargada de guardar y utilizar las 




Figura 58: Gráfica de motivos de retraso bloque III, Análisis grupo arquitectura. Fuente: 
Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los principales motivos de retraso por causa de los equipos de 
obra revela con unanimidad que el bajo rendimiento del personal o la falta de personal 
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Figura 59: Gráfica de motivos de retraso bloque IV, Análisis grupo arquitectura. Fuente: 
Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los principales motivos de retraso por causa de los errores en 
proyecto revela que el principal motivo, con un 75% de los votos, es el de la tardanza 
del arquitecto en contestar. Problema debido a la falta de comunicación con los jefes 
de obra y con los propios encargados de la realización del proyecto. 
 
En segundo lugar, con un 25% de los votos, aparece la no identificación de errores en 
el proyecto, debido a su vez a una falta de control o de revisión del proyecto antes de 
empezar la puesta en obra del mismo. 
 
Este problema tratado a tiempo evitaría grandes pérdidas de tiempo en la 
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BLOQUE V 
 
Figura 60: Gráfica de motivos de retraso bloque V, Análisis grupo arquitectura. Fuente: 
Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los principales motivos de retraso por causa de modificación 
del proyecto sobre la marcha muestra una clara rotundidad a la hora de identificar la 
falta de actualización de información como principal motivo de retraso con un 100% 
de los votos de los encuestados. 
La falta de actualización de la información revela una falta de comunicación entre 
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BLOQUE VI 
 
Figura 61: Gráfica de motivos de retraso bloque VI, Análisis grupo arquitectura. 
 Fuente: Elaboración Propia  
La gráfica relativa a los principales motivos de retraso por causa de falta de 
información  refleja con un 75% de os votos de los encuestados que el principal motivo 
es la tardanza del arquitecto en constestar o en informar de los cambios. El segundo 
motivo de retraso es la falta de actualización de los planos, con un 25% de los votos.  
La comunicación fluida entre el personal involucrado puede resolver de manera 
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BLOQUE VII 
 
Figura 62: Gráfica de motivos de retraso bloque VII, Análisis grupo arquitectura.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los principales motivos de retraso por causa de trabajos 
duplicados muestra con un  75% de votos que la principal causa de duplicar los trabajos 
y por tanto producir retrasos es la disconformidad del propietario con el resultado 
final. En segundo lugar aparece con un 25% el fallo en el replanteo como opción más 
votada. 
El fallo en el replanteo se puede corregir con un mayor control en obra o con una 
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4.4.4 Encuesta referente a los retrasos más frecuentes (grupo jefatura de obra) 
BLOQUE I 
 
Figura 63: Gráfica bloque I, Análisis grupo jefatura de obra (al inicio de la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis tener retraso por falta de material? 
PREGUNTA 2 ¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
PREGUNTA 3 ¿El material suministrado suele ser el correcto? 
PREGUNTA 4 ¿Suele haber error al calcular los pedidos? 
Tabla 50: Preguntas relativas a retrasos por materiales al inicio de la actividad (Grupo 
Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los pedidos de material al proveedor, 
muestra respecto a la pregunta del retraso a por falta de material un 100% del total, 
que suele ser poco frecuente. 
Respecto a la pregunta de si el proveedor suministra a tiempo, el 50% lo considera 
poco frecuente, frente al empate a 25% de los votos con las otras dos opciones de 
frecuencia. Lo ideal sería que la mayoría del porcentaje de respuestas se ubicara en la 
tercera opción. En la tercera pregunta, referente a si el material suministrado suele 
ser el correcto, se aprecia un empate de votos (50%) en la opción de muy frecuente y 
poco frecuente. La incertidumbre debería desaparecer en estos casos, ya que si no 
podrían producirse pérdidas de tiempo y de dinero. 
En cuanto a los errores en los pedidos de materiales, al inicio de la actividad, la 
gráfica demuestra que el 100% de los encuestados considera que este tipo de error 
ocurre con una frecuencia reducida. Resultado óptimo que deberá mantenerse 
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BLOQUE I 
 
Figura 64: Gráfica bloque I, Análisis grupo jefatura de obra (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis tener retraso por falta de material? 
PREGUNTA 2 ¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
PREGUNTA 3 ¿El material suministrado suele ser el correcto? 
PREGUNTA 4 ¿Suele haber error al calcular los pedidos? 
Tabla 51: Preguntas relativas a retrasos por materiales durante la actividad (Grupo 
Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los pedidos de material al proveedor 
durante la actividad, muestra respecto a la pregunta del retraso a por falta de material 
un 100% del total, que suele ser considerado con una frecuencia. El dato refleja un 
buen control de obra. 
Respecto a la pregunta de si el proveedor suministra a tiempo, el 50% lo considera 
que se produce con una frecuencia elevada, y un 50% lo considera poco frecuente. Lo 
ideal sería que la mayoría del porcentaje de respuestas se ubicara en la tercera opción. 
Se muestra una mejora o corrección de errores reducido respecto al inicio de la 
actividad. 
En la tercera pregunta, referente a si el material suministrado suele ser el correcto, 
se aprecia un empate de votos (50%) en la opción de frecuencia determinada como 
muy frecuente y en la opción poco frecuente, lo que llama la atención ya que se 
mantiene el mismo resultado que en la gráfica anterior. 
En cuanto a los errores en los pedidos de materiales, al inicio de la actividad, la 
gráfica demuestra que el 100% de los encuestados considera que este tipo de error 
ocurre con una frecuencia reducida, manteniéndose así los resultados de la encuesta 
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Figura 65: Gráfica bloque II, Análisis grupo jefatura de obra (al inicio de la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen haber pérdidas de herramientas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen haber suficientes herramientas para el desarrollo de la 
actividad? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas necesiten una misma 
herramienta? 
Tabla 52: Preguntas relativas a retrasos por causas de las herramientas al inicio de la 
actividad (Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de las herramientas al inicio de la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen producirse pérdidas de 
herramientas un 100% de los votos en la opción de poco frecuente.  
Respecto a la pregunta de si suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad, el 50% lo considera de frecuencia normal, que es un 
porcentaje un poco elevado si le añadimos un 25% que lo considera con una 
frecuencia elevada. Lo ideal sería que la totalidad del porcentaje de respuestas se 
ubicara en la primera opción, la de poco frecuente. 
En la tercera pregunta, referente a si existen casos de que varias cuadrillas 
necesiten la misma herramienta, se aprecia una mayoría de votos (75%) en la opción 
de poco frecuente, lo que supone un acierto a la hora de realizar cada cuadrilla su 
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BLOQUE II 
 
Figura 66: Gráfica bloque II, Análisis grupo jefatura de obra (durante la actividad). 
 Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen haber pérdidas de herramientas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen haber suficientes herramientas para el desarrollo de la 
actividad? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas necesiten una misma 
herramienta? 
Tabla 53: Preguntas relativas a retrasos por causas de las herramientas durante la 
actividad (Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de las herramientas durante la actividad, 
muestra respecto a la pregunta de si suelen producirse pérdidas de herramientas un 
75% de votos en la opción de poco frecuente y un 25 % en la opción de frecuencia 
normal. Resulta llamativo el dato, ya que indica que durante la ejecución de la 
actividad se producen algunas pérdidas de herramientas, aunque no sea muy común. 
Respecto a la pregunta de si suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad, el 50% lo considera muy frecuente, que es un porcentaje 
correcto para poder ejecutar la actividad con suficiente material y otro 50% lo 
considera con una frecuencia reducida. Lo ideal sería que la totalidad del porcentaje 
de respuestas se ubicara en la tercera opción. 
En la tercera pregunta, referente a si existen casos de que varias cuadrillas 
necesiten la misma herramienta, se aprecia un empate de votos (50%) en la opción 
de poco frecuente, lo que supone un acierto a la hora de realizar cada cuadrilla su 
actividad u oficio, ya que se evitan posibles problemas en un futuro y un 50% en 
frecuencia normal. La gráfica muestra que a medida que las cuadrillas avanzan en obra 
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BLOQUE III 
 
Figura 67: Gráfica bloque III, Análisis grupo jefatura de obra (al inicio de la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿La empresa suele contar con personal propio suficiente para el 
desarrollo de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis recurrir a subcontratas? 
PREGUNTA 3 ¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre diferentes actividades 
u oficios de subcontratas? 
Tabla 54: Preguntas relativas a retrasos por equipos de obra al inicio de la actividad 
(Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los equipos de trabajo al inicio de la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si la empresa suele contar con personal 
propio suficiente para el desarrollo de la actividad, un empate de resultados con un 
25% las opciones de poco frecuente y muy frecuente, quedando con un 50% la 
frecuencia normal.  
Respecto a la pregunta de si suelen recurrir a la subcontratación, el 75% lo 
considera muy frecuente, que es un porcentaje que muestra la tendencia actual de 
contratación en obra, un 25% lo considera con una frecuencia poco frecuente.  
En la tercera pregunta, referente a si existen casos de interferencias entre 
diferentes equipos de obra, se aprecia que la totalidad de votos (100%) en la opción 
determinada como una frecuencia elevada, lo que supone un inconveniente a la hora 
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BLOQUE III 
 
Figura 68: Gráfica bloque III, Análisis grupo jefatura de obra (durante la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Se producen obstaculizaciones o surgen dificultades o mal ambiente 
de trabajo entre trabajadores o entre trabajadores y subcontratas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen producirse accidentes de trabajo? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte del personal? 
PREGUNTA 4 ¿Existen problemas de comunicación entre el personal? 
PREGUNTA 5  ¿Existen casos de absentismo laboral? 
Tabla 55: Preguntas relativas a retrasos por equipos de obra durante la actividad (Grupo 
Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los equipos de trabajo durante la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si se producen obstaculizaciones o si hay 
mal ambiente de trabajo entre los trabajadores, un porcentaje del 100% en la opción 
de muy frecuente y. La gráfica revela un incremento de obstaculizaciones entre los 
oficios, que pueden se originados por diversos motivos, como el bajo rendimiento, 
falta de comunicación, poca afinidad, etc. 
Respecto a la pregunta de si suelen producirse accidentes de trabajo, el 50% lo 
considera poco frecuente y el otro 50% lo establece con una frecuencia dentro de lo 
normal. Lo que indica que se producen accidentes en obra, aunque no sean muy 
determinantes o de gran importancia 
En la tercera pregunta, referente a se producen bajas o faltas al trabajo, se aprecia 
un empate de votos (50%) en la opción determinada como una frecuencia poco 
frecuente y en la establecida con frecuencia normal. 
Los problemas en comunicación entre el personal, recibe en la gráfica, un 
porcentaje elevado (75%) para la opción que determina una frecuencia reducida y un 
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máximo ya que la comunicación supone una de las principales áreas a tener en cuenta 
y mejorar para evitar posibles razones de no cumplimiento. 
En cuanto al absentismo laboral el 75% de los encuestados opina que son 
situaciones de frecuencia normal en la obra, frente al 25% que opina que es poco 
frecuente. Este problema puede generar retrasos y un bajo rendimiento del personal 




Figura 69: Gráfica bloque IV, Análisis grupo jefatura de obra (al inicio de la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis detectar antes del 
inicio de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto técnico? 
PREGUNTA 3 ¿Suele tardar mucho en contestar? 
Tabla 56: Preguntas relativas a retrasos por errores de proyecto al inicio de la actividad 
(Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los errores de proyecto detectados 
al inicio de la actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen ocurrir errores en 
el proyecto, un porcentaje elevado, 50%, que otorga una frecuencia reducida a esta 
pregunta, frente al 25% que le da un valor muy frecuente y un 25% que lo establece 
con un frecuencia normal.  
Respecto a la pregunta de si suelen contactar con el arquitecto o arquitecto 
técnico, el 50% lo considera muy frecuente, que es un porcentaje que contrasta con 
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frecuente. El contacto con el responsable una vez detectado el error ha de ser 
inmediato. 
En la tercera pregunta, referente a si suele tardar mucho en contestar, se aprecia 
un empate de resultados con un 50% cada una de las dos opciones, la poco frecuente 
y la de frecuencia normal. Esta situación es una de las principales que se deberían 




Figura 70: Gráfica bloque IV, Análisis grupo jefatura de obra (durante la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis detectar antes del 
inicio de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto técnico? 
PREGUNTA 3 ¿Suele tardar mucho en contestar? 
Tabla 57: Preguntas relativas a retrasos por errores de proyecto durante la actividad 
(Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los errores de proyecto detectados 
durante la actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen ocurrir errores en el 
proyecto, un porcentaje elevado, 75%, que otorga una frecuencia reducida a esta 
pregunta, frente al 25% que le da un valor de frecuencia elevado. Se muestra de esta 
manera una mejora de la situación respecto al inicio de la actividad. 
Respecto a la pregunta de si suelen contactar con el arquitecto o arquitecto 
técnico, el 50% lo considera de una frecuencia normal, que es un porcentaje que ha 
mejorado respecto de la gráfica anterior y un 25% lo considera con una frecuencia 
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En la tercera pregunta, referente a si suele tardar mucho en contestar, se aprecia 
un empate de resultados con un 50% cada una de las dos opciones, la poco frecuente 
y la de frecuencia normal. Esta situación es una de las principales que se deberían 
corregir con una comunicación fluida y se aprecia que no existe mejora con relación a 




Figura 71: Gráfica bloque V, Análisis grupo jefatura de obra (al inicio de la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes? 
PREGUNTA 2 ¿Os facilitan la nueva información y planos de forma rápida? 
Tabla 58: Preguntas relativas a retrasos por modificación del proyecto sobre la marcha al 
inicio de la actividad (Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de las modificaciones del proyecto sobre 
la marcha detectados durante en inicio de la actividad, muestra respecto a la pregunta 
de si suelen ser frecuentes las modificaciones del proyecto sobre la marcha, un 
porcentaje elevado, 75%, que otorga una frecuencia considerada como elevada, 
frente al 25% que le da un valor de frecuencia normal, lo que indica que son muy 
frecuentes las modificaciones, lo que debería corregirse con un mayor control del 
proyecto y revisión del mismo. 
Respecto a la pregunta de si suelen facilitar la nueva información y los planos de 
forma rápida, el 75% lo considera de una frecuencia normal y un 25% lo considera con 
una frecuencia reducida. Esta estadística debería mejorarse al inicio de la actividad 
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Figura 72: Gráfica bloque V, Análisis grupo jefatura de obra (durante la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes? 
PREGUNTA 2 ¿Os facilitan la nueva información y planos de forma rápida? 
Tabla 59: Preguntas relativas a retrasos por modificación del proyecto sobre la marcha 
durante la actividad (Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de las modificaciones del proyecto sobre 
la marcha detectados durante la actividad, muestra respecto a la pregunta de si 
suelen ser frecuentes las modificaciones del proyecto sobre la marcha, un empate del 
50%, que otorga una gran frecuencia de aparición del problema, frente al 50% que le 
da un valor de frecuencia normal. Se muestra así una leve mejora de los datos 
respecto a la gráfica anterior.  
Respecto a la pregunta de si suelen facilitar la nueva información y los planos de 
forma rápida, el 75% lo considera de una frecuencia normal, y un 25% lo considera 
con una frecuencia reducida. Se muestra así que no hay mejora con respecto a la 
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BLOQUE VI 
 
Figura 73: Gráfica bloque VI, Análisis grupo jefatura de obra (al inicio de la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? 
PREGUNTA 2 ¿Si existe alguna actualización del plano, se entera todo el personal? 
Tabla 60: Preguntas relativas a retrasos por falta de información al inicio de la actividad 
(Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de la falta de información al inicio de la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen trabajar con planos 
actualizados de la obra, un porcentaje elevado, 50%, que otorga una frecuencia 
reducida de aparición del problema, frente al 25% que le da un valor de frecuencia 
normal y el 25% restante que le otorga una frecuencia elevada. Esta situación deberá 
mejorar para poder trabajar con la máxima información actualizada posible para 
evitar posibles errores futuros. 
Respecto a la pregunta de si se entera todo el personal si existe alguna 
actualización del plano, el 50% lo considera de una frecuencia elevada, que es un 
porcentaje bastante bueno y un 50% lo considera con una frecuencia reducida. Este 
apartado deberá ser mejorado para que todos reciban noticias e información sobre 
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BLOQUE VI 
 
Figura 74: Gráfica bloque VI, Análisis grupo jefatura de obra (durante la actividad). 
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? 
PREGUNTA 2 ¿Si existe alguna actualización del plano, se entera todo el personal? 
PREGUNTA 3: 
PAPEL 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? 
PREGUNTA 3: 
PDF 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? 
Tabla 61: Preguntas relativas a retrasos por falta de información durante la actividad 
(Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de la falta de información durante la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen trabajar con planos 
actualizados de la obra, un porcentaje elevado, 75%, que otorga una frecuencia 
reducida de aparición del problema, frente al 25% que le da un valor de frecuencia 
elevada. La situación empeora con respecto a la gráfica anterior. 
Respecto a la pregunta de si se entera todo el personal si existe alguna 
actualización del plano, el 50% lo considera de una frecuencia reducida, el 25% lo 
considera de frecuencia normal y el otro 25% restante lo considera de frecuencia 
elevada. La situación empeora también durante la ejecución del a actividad. La falta 
de control y de comunicación son las grandes asignaturas a mejorar del método 
tradicional de gestión de proyectos. 
La tercera pregunta se divide en dos apartados, de los que se puede extraer que 
el 100% utiliza la información con la que trabaja en formato pdf, lo cual permite una 



















PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PAPEL PREGUNTA 3 PDF
PREGUNTAS RELATIVAS A RETRASOS POR FALTA 
DE INFORMACION 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
POCO FRECUENTE LO NORMAL MUY FRECUENTE LÍNEA 50%
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ENFOCADAS A LA CALIDAD BAJO EL ENFOQUE LEAN CONSTRUCTION EN 
ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN 
ALEJANDRO MIRALLES LLOPIS 
 
126 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA   
BLOQUE VII 
 
Figura 75: Gráfica bloque VII, Análisis grupo jefatura de obra. Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes los trabajos duplicados?  
Tabla 62: Preguntas relativas a retrasos por trabajos duplicados durante la actividad 
(Grupo Jefatura de obra) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de trabajos duplicados, muestra 
respecto a la pregunta de si suele ser frecuentes, un empate de resultados con un 50% 
en las opciones de poco frecuente y frecuencia considerada como normal. Lo ideal 
sería reducir el porcentaje el establecido dentro de lo normal. Para ello debería 
establecerse un control en varias tareas como el replanteo o el proceso de ejecución 
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Figura 76: Gráfica encuesta de satisfacción, Análisis grupo jefatura de obra.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica de medias de resultados sobre las principales causas de no cumplimiento 
revela que la falta de personal o el bajo rendimiento del mismo es la razón de no 
cumplimiento más votada por el grupo de los encargados de la jefatura de obra.  
El bajo rendimiento de los operarios encargados de la realización de las actividades, 
supone un gran factor condicionante del cumplimiento de los plazos programados. Es 
por eso que el jefe de obra debe realizar un gran control de obra y establecer una 
comunicación fluida de la información con los operarios. 
El segundo resultado más valorado es el de los cambios de decisión del promotor, 
que como ya se ha comentado anteriormente, no puede ser objeto de análisis por la 
variedad de las tipologías de las obras y por el extenso abanico de posibilidades respecto 
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La falta de control en obra aparece en tercer lugar un 7.75 sobre 10 del total de los 
encuestados, y es que como se ha comentado antes, el control de la obra, la revisión de 
los procesos y la comprobación, pueden reducir bastante los posibles retrasos en obra. 
La mala planificación ocupa el cuarto lugar según la encuesta realizada al grupo de 
jefatura de obra con un 7 sobre 10 del total de los encuestados, labor más atribuida al 
sector de los arquitectos. 
En quinta posición, aparece como razón de no cumplimiento la mala coordinación o 
las interferencias entre los equipos de obra o los diferentes oficios. Labor cuya 
responsabilidad requiere de un gran control y una gran comunicación entre los 
afectados. 
Los errores en el proyecto ocupan la sexta posición y no parecen así motivo muy 
importante a la hora del no cumplimiento según los encuestados del grupo de jefatura 
de obra.  
Para finalizar, se aprecia que la falta de información y los defectos en equipos de 
trabajo, ocupan la penúltima y última posición de la gráfica. La falta de información 
puede ser considerada también tarea responsable de los arquitectos en el que se vuelve 
a remitir la importancia de la comunicación en la obra.  
Los defectos en equipos de obra ocupan el último lugar y no supone una causa de 
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4.4.6 Encuesta referente a los principales motivos de las causas de no 
cumplimiento (grupo jefatura de obra) 
BLOQUE I 
 
Figura 77: Gráfica de motivos de retraso bloque I, Análisis grupo jefatura de obra. Fuente: 
Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con los materiales de 
obra, muestra con un 100% delos votos del grupo de jefatura de obra, que el principal 
motivo de no cumplimiento es el de antelación en los pedidos. Este problema viene a 
raíz de una falta de comunicación entre los operarios encargados de realizar la 
actividad y los propios jefes de obra, también influye en este caso el control en obra, 
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BLOQUE II 
 
Figura 78: Gráfica de motivos de retraso bloque II, Análisis grupo jefatura de obra. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con las herramientas nos 
muestra con total claridad que, con un 100% de los votos, el colectivo de los jefes de 
obra eligen la pérdida de herramientas como el principal motivo de no cumplimiento. 
Esta motivo viene producido por la falta de control de los subcontratas con el propio 
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Figura 79: Gráfica de motivos de retraso bloque III, Análisis grupo jefatura de obra. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con los equipos de obra 
revelan que el principal motivo de no cumplimiento es el bajo rendimiento del 
personal encargado de realizar la actividad o la falta de personal del mismo, con un 
60% del total de los votos. Esta motivo viene originado de la falta de control en obra 
y de la falta de comunicación entre el colectivo de jefatura de obra y los subcontratas. 
La segunda opción más votada, con un 40% del total de los votos, es la de los 
problemas de comunicación entre el personal, y es que la comunicación en la obra 
juega un papel crucial para mantener a todo el personal informado y actualizado 
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BLOQUE IV 
 
Figura 80: Gráfica de motivos de retraso bloque IV, Análisis grupo jefatura de obra. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con los errores en 
proyecto muestra que el 100% de los encuestados está de acuerdo con que la tardanza 
del arquitecto en contestar es el principal motivo de la razón de no cumplimiento, y 
es que la falta de comunicación y la revisión del proyecto una vez diseñado resultan 
dos partes fundamentales para evitar este tipo de problemas. La responsabilidad de 
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BLOQUE V 
 
Figura 81: Gráfica de motivos de retraso bloque V, Análisis grupo jefatura de obra. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con la modificación del 
proyecto sobre la marcha muestra, con un 100% de los votos del colectivo de jefatura 
de obra, que el principal motivo o razón de no cumplimiento es el de la falta de 
actualización de la información. La falta de información requiere de una comunicación 
fluida entre todos los participantes interesados, para conocer la situación actual e 
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BLOQUE VI 
 
Figura 82: Gráfica de motivos de retraso bloque VI, Análisis grupo jefatura de obra. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con la falta de información 
muestra también, con un 100% de los votos al colectivo de jefatura de obra, que el 
principal motivo es el de la tardanza del arquitecto técnico en informar de los 
cambios. Como se puede apreciar en las encuestas la comunicación es uno de los 
principales temas a mejorar en el sistema tradicional, ya que juega un papel muy 
importante en la planificación y en el desarrollo de la obra, así como el control en obra 
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Figura 83: Gráfica de motivos de retraso bloque VII, Análisis grupo jefatura de obra. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con los trabajos 
duplicados, muestra con un 42,86% de los votos, que la principal razón de no 
cumplimiento es la disconformidad del propietario con el resultado final. 
En segundo lugar, se aprecia un doble empate en las razones de fallo en el 
replanteo y en la ejecución errónea de la actividad, que con un 28,57% de los votos 
comparten posición. Ambas opciones vienen motivadas por una falta de control en 
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4.4.7 Encuesta referente a los retrasos más frecuentes (grupo subcontratas) 
BLOQUE I 
 
Figura 84: Gráfica bloque I, Análisis grupo subcontrata (al inicio de la actividad). Fuente: 
Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis tener retraso por falta de material? 
PREGUNTA 2 ¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
PREGUNTA 3 ¿El material suministrado suele ser el correcto? 
PREGUNTA 4 ¿Suele haber error al calcular los pedidos? 
Tabla 63: Preguntas relativas a retrasos por materiales al inicio de la actividad (Grupo 
Subcontratas) Fuente: Elaboración propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los pedidos de material al proveedor, 
muestra respecto a la pregunta del retraso a por falta de material un 66,67% del total, 
que suele ser poco frecuente y un 33,33% que lo considera muy frecuente. El retraso 
por falta de material debe corregirse por medio del control de obra. 
Respecto a la pregunta de si el proveedor suministra a tiempo, el 66,7% lo 
considera una frecuencia normal, que es un porcentaje que deja un margen de no 
suministro a tiempo y un 33,33% lo considera muy frecuente. Lo ideal sería que la 
mayoría del porcentaje de respuestas se ubicara en la tercera opción. En la tercera 
pregunta, referente a si el material suministrado suele ser el correcto, se aprecia una 
mayoría de votos (66,67%) en la opción de muy frecuente, lo que supone un acierto a 
la hora de realizar el pedido, ya que se evitan posibles problemas en un futuro En 
cuanto a los errores en los pedidos de materiales, al inicio de la actividad, la gráfica 
demuestra que el 66,67% de los encuestados considera que este tipo de error ocurre 
con una frecuencia establecida dentro de lo normal, cosa que debería evitarse 
mediante la comunicación de los implicados para intentar reducir al máximos los 
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Figura 85: Gráfica bloque I, Análisis grupo subcontrata (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis tener retraso por falta de material? 
PREGUNTA 2 ¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
PREGUNTA 3 ¿El material suministrado suele ser el correcto? 
PREGUNTA 4 ¿Suele haber error al calcular los pedidos? 
Tabla 64: Preguntas relativas a retrasos por materiales durante la actividad (Grupo 
Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los pedidos de material al proveedor 
durante la actividad, muestra respecto a la pregunta del retraso a por falta de material 
un 66,67% del total, que suele ser considerado con una frecuencia dentro de lo normal 
y un 33,33% que lo considera poco frecuente. El retraso por falta de material debe 
corregirse por medio del control de obra. 
Respecto a la pregunta de si el proveedor suministra a tiempo, el 66,7% lo 
considera una frecuencia normal, que es un porcentaje que deja un margen de no 
suministro a tiempo y un 33,33% lo considera muy frecuente. Lo ideal sería que la 
mayoría del porcentaje de respuestas se ubicara en la tercera opción. No se muestra 
mejora o corrección de errores respecto al inicio de la actividad. 
En la tercera pregunta, referente a si el material suministrado suele ser el correcto, 
se aprecia una mayoría de votos (66,67%) en la opción de frecuencia determinada 
como lo normal , lo que llama la atención ya que ocurre un empeoramiento frente a 
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En cuanto a los errores en los pedidos de materiales, al inicio de la actividad, la 
gráfica demuestra que el 66,67% de los encuestados considera que este tipo de error 
ocurre con una frecuencia establecida dentro de lo normal, cosa que debería evitarse 
mediante la comunicación de los implicados para intentar reducir al máximos los 
posibles retrasos al comienzo de las actividades. No se presenta mejora respecto al 




Figura 86: Gráfica bloque II, Análisis grupo subcontrata (al inicio de la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen haber pérdidas de herramientas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen haber suficientes herramientas para el desarrollo de la 
actividad? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas necesiten una misma 
herramienta? 
Tabla 65: Preguntas relativas a retrasos por causas de las herramientas al inicio de la 
actividad (Grupo Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de las herramientas al inicio de la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen producirse pérdidas de 
herramientas un triple empate de resultados con un 33,33% cada una de las tres 
opciones. El retraso por pérdida de herramientas debe corregirse por medio del 
control y organización de la empresa responsable del uso de las herramientas. 
Respecto a la pregunta de si suelen haber suficientes herramientas para el 
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correcto para poder ejecutar la actividad con suficiente material y un 33,33% lo 
considera con una frecuencia dentro de lo normal. Lo ideal sería que la totalidad del 
porcentaje de respuestas se ubicara en la tercera opción. 
En la tercera pregunta, referente a si existen casos de que varias cuadrillas 
necesiten la misma herramienta, se aprecia una mayoría de votos (66,67%) en la 
opción de poco frecuente, lo que supone un acierto a la hora de realizar cada cuadrilla 




Figura 87: Gráfica bloque II, Análisis grupo subcontrata (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen haber pérdidas de herramientas? 
PREGUNTA 2 ¿Suelen haber suficientes herramientas para el desarrollo de la 
actividad? 
PREGUNTA 3 ¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas necesiten una misma 
herramienta? 
Tabla 66: Preguntas relativas a retrasos por causas de las herramientas durante la 
actividad (Grupo Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de las herramientas durante la actividad, 
muestra respecto a la pregunta de si suelen producirse pérdidas de herramientas un 
triple empate de resultados con un 33,33% cada una de las tres opciones. El retraso 
por pérdida de herramientas debe corregirse por medio del control y organización de 
la empresa responsable del uso de las herramientas. Se puede apreciar que no se 
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Respecto a la pregunta de si suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad, el 66,7% lo considera muy frecuente, que es un porcentaje 
correcto para poder ejecutar la actividad con suficiente material y un 33,33% lo 
considera con una frecuencia reducida. Lo ideal sería que la totalidad del porcentaje 
de respuestas se ubicara en la tercera opción.  
En la tercera pregunta, referente a si existen casos de que varias cuadrillas 
necesiten la misma herramienta, se aprecia una mayoría de votos (66,67%) en la 
opción de poco frecuente, lo que supone un acierto a la hora de realizar cada cuadrilla 
su actividad u oficio, ya que se evitan posibles problemas en un futuro. Los resultados 
obtenidos en esta pregunta son los mismos dejando así claro que es poco frecuente 
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PREGUNTA 1 ¿La empresa suele contar con personal propio suficiente para el 
desarrollo de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis recurrir a subcontratas? 
PREGUNTA 3 ¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre diferentes actividades 
u oficios de subcontratas? 
Tabla 67: Preguntas relativas a retrasos por equipos de trabajo al inicio de la actividad 
(Grupo Subcontratas). Fuente: Elaboración propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los equipos de trabajo al inicio de la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si la empresa suele contar con personal 
propio suficiente para el desarrollo de la actividad, un triple empate de resultados con 
un 33,33% cada una de las tres opciones. 
Respecto a la pregunta de si suelen recurrir a la subcontratación, el 66,7% lo 
considera muy frecuente, que es un porcentaje que muestra la tendencia actual de 
contratación en obra, un 33,33% lo considera con una frecuencia poco frecuente. 
En la tercera pregunta, referente a si existen casos de interferencias entre 
diferentes equipos de obra, se aprecia una mayoría de votos (66,67%) en la opción 
determinada como una frecuencia poco frecuente, lo que supone un acierto a la hora 





Figura 89: Gráfica bloque III, Análisis grupo subcontrata (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Se producen obstaculizaciones o surgen dificultades o mal ambiente 
de trabajo entre trabajadores o entre trabajadores y subcontratas? 


















PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5
PREGUNTAS RELATIVAS A RETRASOS POR 
EQUIPOS DE TRABAJO
DURANTE LA ACTIVIDAD
POCO FRECUENTE LO NORMAL MUY FRECUENTE LÍNEA 50%
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ENFOCADAS A LA CALIDAD BAJO EL ENFOQUE LEAN CONSTRUCTION EN 
ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN 
ALEJANDRO MIRALLES LLOPIS 
 
142 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA   
PREGUNTA 3 ¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte del personal? 
PREGUNTA 4 ¿Existen problemas de comunicación entre el personal? 
PREGUNTA 5  ¿Existen casos de absentismo laboral? 
Tabla 68: Preguntas relativas a equipos de trabajo durante la actividad (Grupo 
Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los equipos de trabajo durante la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si se producen obstaculizaciones o si hay 
mal ambiente de trabajo entre los trabajadores, un porcentaje de 33,33% en la opción 
de poco frecuente y un 66,67% del total que lo considera como una frecuencia dentro 
de lo normal. El estado ideal sería en de la totalidad de los votos en poco frecuente, 
ya que pueden aparecer retrasos durante la ejecución de la actividad por la mala 
afinidad entre oficios. 
Respecto a la pregunta de si suelen producirse accidentes de trabajo, el 100% lo 
considera poco frecuente, que es un porcentaje que resulta el idóneo en cualquier 
obra en cuanto al ámbito de la seguridad.  
En la tercera pregunta, referente a se producen bajas o faltas al trabajo, se aprecia 
una mayoría de votos (66,67%) en la opción determinada como una frecuencia poco 
frecuente, lo que supone un acierto a la hora de realizar cada cuadrilla su actividad u 
oficio. 
Los problemas en comunicación entre el personal, recibe en la gráfica, un 
porcentaje elevado (66,67%) para la opción que determina una frecuencia normal. 
Este porcentaje debería reducirse al máximo ya que la comunicación supone una de 
las principales áreas a tener en cuenta y mejorar para evitar posibles razones de no 
cumplimiento. 
En cuanto al absentismo laboral el 100% de los encuestados opina que son 











4. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: RNC EN ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN 
 
143 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE/UNIVERSITAT D´ALACANT 
BLOQUE IV 
 
Figura 90: Gráfica bloque IV, Análisis grupo subcontrata (al inicio de la actividad). 
 Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis detectar antes del 
inicio de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto técnico? 
PREGUNTA 3 ¿Suele tardar mucho en contestar? 
Tabla 69: Preguntas relativas a retrasos por errores de proyecto al inicio de la actividad 
(Grupo Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los errores de proyecto detectados 
al inicio de la actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen ocurrir errores en 
el proyecto, un porcentaje elevado, 66,67% ,que otorga una frecuencia elevada a esta 
pregunta, frente al 33,33% que le da un valor de poco frecuente. Llama la atención el 
elevado porcentaje que opina que se producen con bastante frecuencia, ya que estos 
errores pueden causar grandes retrasos en obra. 
Respecto a la pregunta de si suelen contactar con el arquitecto o arquitecto 
técnico, el 66,7% lo considera muy frecuente, que es un porcentaje que muestra la 
situacion  óptima y un 33,33% lo considera con una frecuencia normal.  
En la tercera pregunta, referente a si suele tardar mucho en contestar, se aprecia 
un triple empate de resultados con un 33,33% cada una de las tres opciones. Esta 
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BLOQUE IV 
 
Figura 91: Gráfica bloque IV, Análisis grupo subcontrata (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis detectar antes del 
inicio de la actividad? 
PREGUNTA 2 ¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto técnico? 
PREGUNTA 3 ¿Suele tardar mucho en contestar? 
Tabla 70: Preguntas relativas a retrasos por errores de proyecto durante la actividad 
(Grupo Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de los errores de proyecto detectados 
durante la actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen ocurrir errores en el 
proyecto, un porcentaje elevado, 66,67%, que otorga una frecuencia reducida a esta 
pregunta, frente al 33,33% que le da un valor de frecuencia elevado. Se muestra de 
esta manera una mejora de la situación respecto al inicio de la actividad.  
Respecto a la pregunta de si suelen contactar con el arquitecto o arquitecto 
técnico, el 66,7% lo considera de una frecuencia normal, que es un porcentaje que ha 
empeorado respecto de la gráfica anterior y un 33,33% lo considera con una 
frecuencia elevada. En la tercera pregunta, referente a si suele tardar mucho en 
contestar, se aprecia un gran porcentaje de votos, 66,67%, que considera que suele 
tardar con una frecuencia elevada, frente al 33,33% que le da una frecuencia reducida. 
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BLOQUE V 
 
Figura 92: Gráfica bloque V, Análisis grupo subcontrata (al inicio de la actividad). 
 Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes? 
PREGUNTA 2 ¿Os facilitan la nueva información y planos de forma rápida? 
Tabla 71: Preguntas relativas a retrasos por modificación del proyecto sobre la marcha al 
inicio de la actividad (Grupo Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de las modificaciones del proyecto sobre 
la marcha detectados durante en inicio de la actividad, muestra respecto a la pregunta 
de si suelen ser frecuentes las modificaciones del proyecto sobre la marcha, un 
porcentaje elevado, 66,67%, que otorga una frecuencia considerada como normal, 
frente al 33,33% que le da un valor de frecuencia elevado.  
Respecto a la pregunta de si suelen facilitar la nueva información y los planos de 
forma rápida, el 66,7% lo considera de una frecuencia normal, que es un porcentaje 
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BLOQUE V 
 
Figura 93: Gráfica bloque V, Análisis grupo subcontrata (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes? 
PREGUNTA 2 ¿Os facilitan la nueva información y planos de forma rápida? 
Tabla 72: Preguntas relativas a retrasos por modificación del proyecto sobre la marcha 
durante la actividad (Grupo Subcontratas) Fuente: Elaboración propia  
La gráfica relativa a los retrasos por causa de las modificaciones del proyecto sobre 
la marcha detectados durante la actividad, muestra respecto a la pregunta de si 
suelen ser frecuentes las modificaciones del proyecto sobre la marcha, un porcentaje 
elevado, 66,67%, que otorga una gran frecuencia de aparición del problema, frente al 
33,33% que le da un valor de frecuencia normal. Se muestra así un empeoramiento 
de los datos respecto a la gráfica anterior.  
Respecto a la pregunta de si suelen facilitar la nueva información y los planos de 
forma rápida, el 66,7% lo considera de una frecuencia normal, que es un porcentaje 
que debería reducirse y un 33,33% lo considera con una frecuencia elevada. Se 
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BLOQUE VI 
 
Figura 94: Gráfica bloque VI, Análisis grupo subcontrata (al inicio de la actividad). 
 Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? 
PREGUNTA 2 ¿Si existe alguna actualización del plano, se entera todo el personal? 
Tabla 73: Preguntas relativas a retrasos por falta de información al inicio de  la actividad 
(Grupo Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de la falta de información al inicio de la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen trabajar con planos 
actualizados de la obra, un porcentaje elevado, 66,67%, que otorga una gran 
frecuencia de aparición del problema, frente al 33,33% que le da un valor de 
frecuencia normal. Esta situación es la ideal para realizar el trabajo en condiciones 
óptimas. 
Respecto a la pregunta de si se entera todo el personal si existe alguna 
actualización del plano, el 66,7% lo considera de una frecuencia elevada, que es un 
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BLOQUE VI 
 
Figura 95: Gráfica bloque VI, Análisis grupo subcontrata (durante la actividad).  
Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? 
PREGUNTA 2 ¿Si existe alguna actualización del plano, se entera todo el personal? 
PREGUNTA 3: 
PAPEL 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? 
PREGUNTA 3: 
PDF 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? 
Tabla 74: Preguntas relativas a retrasos por falta de información durante la actividad 
(Grupo Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de la falta de información durante la 
actividad, muestra respecto a la pregunta de si suelen trabajar con planos 
actualizados de la obra, un porcentaje elevado, 66,67%, que otorga una gran 
frecuencia de aparición del problema, frente al 33,33% que le da un valor de 
frecuencia normal. Se mantiene la misma situación que en la gráfica anterior. 
Respecto a la pregunta de si se entera todo el personal si existe alguna 
actualización del plano, el 66,7% lo considera de una frecuencia elevada, que es un 
porcentaje bastante bueno y un 33,33% lo considera con una frecuencia normal. 
La tercera pregunta se divide en dos apartados, de los que se puede extraer que 
el 66,67% utiliza la información con la que trabaja en formato papel, lo cual se puede 
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BLOQUE VII 
 
Figura 96: Gráfica bloque VII, Análisis grupo subcontrata. Fuente: Elaboración Propia. 
PREGUNTA 1 ¿Son frecuentes los trabajos duplicados? 
Tabla 75: Preguntas relativas a retrasos trabajos duplicados durante la actividad (Grupo 
Subcontratas) Fuente: Elaboración propia 
La gráfica relativa a los retrasos por causa de trabajos duplicados, muestra 
respecto a la pregunta de si suele ser frecuentes, un triple empate de resultados con 
un 33,33% cada una de las tres opciones. Lo ideal sería reducir el porcentaje de la muy 
frecuente y el establecido dentro de lo normal. Para ello debería establecerse un 
control en varias tareas como el replanteo o el proceso de ejecución de las actividades 
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4.4.8 Encuesta referente a las causas de no cumplimiento (grupo subcontratas) 
 
Figura 97: Gráfica encuesta de satisfacción, Análisis grupo subcontrata.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica de medias de resultados sobre las principales causas de no cumplimiento 
realizada a los encuentados de los componentes del grupo de subcontratas revelan una 
clara dirección a la hora de determinar las causas de no cumplimiento. La dirección 
indica o referencia a los arquitectos por los erros en proyecto y a los jefes de obra en 
cuanto a la falta de información. 
El colectivo de subcontratación ha determinado con una calificación de 8 sobre un 
total de 10 el cambio de decisión en el trabajo o en la ejecución de la actividad por parte 
del promotor o del propietario.Esta opción es la que más votos recibe, pero como ya se 
ha comentado anteriormente, el cambio por decisión del promotor es una opción que 
no se considera objeto de análisis, siendo su aportación meramente informativa. 
La segunda causa de no cumplimiento más valorada por el colectivo de los 
subcontratas es la de la falta de información, con un 7 sobre 10. La responsabilidad de 
la falta de información de los operarios recae sobre la tarea de los jefes de obra con 
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Los errores de proyecto recibe una puntuación de 6,67 sobre 10 situándose así en la 
tercera razón de no cumplimiento. La responsabilidad recae en este caso en la actuación 
de los arquitectos a la hora de diseñar el proyecto.  
La falta de control aún siendo una de las razones de no cumplimiento a tener en 
cuenta ha obtenido un valor de 5,33 sobre 10. Esta razón de no cumplimiento se situa 
en cuarta posición. 
Los defectos en los equipos de obra han obtenido un valor de 3,33 sobre 10 según 
los encuestados del grupo de subcontrata. Resulta llamativo en la gráfica que los 
defectos en los equipos de obra ocupen la quinta posición como razón de no 
cumplimiento para los subcontratas, ya que son los mismos, los encargados de su 
mantenimiento y uso. 
La mala coordinación de los oficios en obra ha obtenido una puntuación de 3 sobre 
10 en la encuesta. La mala coordinación resulta una actividad que se raliza en el diseño 
o programación de proyecto y se lleva a cabo durante ejecución del mismo. La 
responsabilidad recae de esta forma al colectivo de jefes de obra, según los 
subcontratas. La mala planificación obtiene la penúltima posición, con un resultado del 
2,33 sobre 10 según el total de los encuestados. La responsabilidad en este caso recae 
sobre el colectivo de los arquitectos y jefes de obra.  
Para finalizar, la falta de personal o el bajo rendimiento del mismo ocupa la última 
posición en el gráfico con un valor de 1,33 sobre 10 del total de los encuestados. Resulta 
carácterístico también que los propios encargados de ejecutar la actividades u oficios 
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4.4.9 Encuesta referente a los principales motivos de las causas de no 
cumplimiento (grupo subcontrata) 
BLOQUE I 
 
Figura 98: Gráfica de motivos de retraso bloque I, Análisis grupo subcontrata. Fuente: 
Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los motivos de retraso por causa de los materiales muestra 
que el principal motivo según el colectivo de los subcontratas es con un 75% del total 
de los votos, la falta de antelación de los pedidos. Esta responsabilidad recae 
indirectamente sobre los jefes de obra en cuanto a la falta de control en obra 
directamente sobre el propio colectivo de los subcontratas por la falta de 
comunicación entre los operarios y los jefes de obra.  
El segundo motivo de retraso relativo a los materiales, con un 25% del total de los 
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BLOQUE II 
 
Figura 99: Gráfica de motivos de retraso bloque II, Análisis grupo subcontrata. Fuente: 
Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con las herramientas 
muestra que la primera opción o motivo de retraso, con un 66,67% de los 
encuestados, es la pérdida de las herramientas en obra. La responsabilidad en este 
caso reside en los propios subcontratas, en los que se puede ver una falta de control 
o de organización si se ha elegido esta opción como la principal.  
La segunda opción más valorada es, con un 33,33% la de la escasez de las 
herramientas. Este motivo, también recae su responsabilidad en el colectivo de 
subcontratas y puede ser originario de un bajo rendimiento del equipo de trabajo o 
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BLOQUE III 
 
Figura 100: Gráfica de motivos de retraso bloque III, Análisis grupo subcontrata.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con los equipos de obra 
muestra como principal motivo de retraso o no cumplimiento, con un 50% del total 
de los votos, los problemas de comunicación entre el personal de la obra, incluido el 
colectivo de los jefes de obra. 
La comunicación en obra juega un papel fundamental a la hora de obtener 
información sobre el estado de la misma, los tiempos de programación, lo posibles 
problemas, etc. 
En segundo lugar, existe un empate de votos con un 25% del total para las dos 
opciones. Por un lado, se encuentra el bajo rendimiento del personal o falta de 
personal suficiente para la ejecución de la actividad y por otro lado se encuentran los 
conflictos entre el personal de trabajo, que aun no siendo muy comunes, la falta de 
afinidad respecto a la forma de trabajar puede jugar un papel muy importante en la 
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BLOQUE IV 
 
Figura 101: Gráfica de motivos de retraso bloque IV, Análisis grupo subcontrata.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con los errores en 
proyecto se puede apreciar que la principal razón de no cumplimiento viene motivada 
por la tardanza del arquitecto en contestar, frente a los posibles cambios en el 
proyecto o frente a la nueva toma de decisiones. La opción ha sido elegida con un 75% 
de los votos del total de los encuestados.  
El segundo motivo más valorado por el colectivo de los subcontratas es el de la no 
identificación de errores en el proyecto, con un 25% del total de los votos de los 
encuestados. Esta opción hace que la responsabilidad del posible retraso y de su 
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BLOQUE V 
 
Figura 102: Gráfica de motivos de retraso bloque V, Análisis grupo subcontrata. 
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con la modificación del 
proyecto sobre la marcha, tiene como primera opción, con un 66,67% de los votos, la 
falta de actualización de información. La falta de actualización es motivada por una 
falta de control de obra por parte del jefe de obra y una falta de comunicación entre 
los colectivos de jefatura de obra y subcontratación. 
La disposición reducida del personal frente a nuevos cambios o exigencias obtiene 
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BLOQUE VI 
 
Figura 103: Gráfica de motivos de retraso bloque VI, Análisis grupo subcontrata.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con la falta de 
información, muestra una unanimidad en la elección del principal motivo de retraso, 
la tardanza del arquitecto técnico o jefe de obra en informar de los cambios, con un 
100% del total de los encuestados. 
Esta estadística refleja una falta de comunicación entre los implicados y también 
una falta de control de la obra por parte del colectivo de jefes de obra, según el grupo 
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BLOQUE VII 
 
Figura 104: Gráfica de motivos de retraso bloque VII, Análisis grupo subcontrata.  
Fuente: Elaboración Propia. 
La gráfica relativa a los retrasos por causas relacionadas con los trabajos 
duplicados, revelan con un 50% del total de los encuestados, que la principal causa de 
no cumplimiento es la disconformidad del propietario con el resultado final obtenido. 
La segunda razón de no cumplimiento, es la ejecución errónea de la actividad. Esto 
se debe también a una falta de control en obra por parte del colectivo de jefes de 
obra. La segunda opción obtiene un 33,33% de los encuestados. 
La última razón más valorada es la de los fallos en el replanteo, acción en la que 
cae la responsabilidad en el jefe de obra o arquitecto técnico, por una falta de control 
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4.4.10 Tabla resumen análisis de datos específicos 
A continuación, se muestra una tabla-resumen de los principales problemas, el rol de 
responsabilidad a los agentes a los que se les atribuye el problema y los motivos del 
mismo. 
PROBLEMAS ATRIBUCIÓN MOTIVOS 
BAJO RENDIMIENTO DEL 
PERSONAL 
SUBCONTRATAS -Falta de control en obra. 
JEFE DE OBRA 
SUBCONTRATAS -Falta de comunicación/coordinación. 
JEFE DE OBRA 
MALA COORDINACIÓN O 
INTERFERENCIAS DE LOS 
EQUIPOS DE OBRA ENTRE SÍ 
ARQUITECTURA -Mala planificación del proyecto. 




JEFE DE OBRA -Falta de control en obra. 
SUBCONTRATA -Falta de comunicación o entendimiento 
entre operarios. JEFE DE OBRA 
SUCONTRATAS -Falta de organización de operarios. 
FALTA DE CONTROL EN OBRA JEFEDE OBRA -Falta de comunicación entre el 
personal. SUBCONTRATAS 
JEFE DE OBRA -Falta de organización. 
SUBCONTRATAS 
JEFE DE OBRA -Falta de anticipación de posibles 
problemas. 
MALA PLANIFICACIÓN ARQUITECTURA -Falta de comunicación entre 
encargados de realizar la planificación. JEFE DE OBRA 
ARQUITECTURA -Falta de revisión o de control de 
posibles errores cometidos. JEFE DE OBRA 
ARQUITECTURA -Falta de anticipación ante los 
problemas que pueden surgir y son 
evitables. 
JEFE DE OBRA 
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PROBLEMAS ATRIBUCIÓN MOTIVOS 
ERRORES EN EL 
PROYECTO 
ARQUITECTURA -Falta de comunicación fluida e inmediata entre la 
dirección facultativa y operarios. JEFE DE OBRA 
SUBCONTRATAS 
JEFE DE OBRA -Falta de control en obra. 
SUBCONTRATAS 
ARQUITECTURA -Falta de revisión de proyectos. 
JEFE DE OBRA 
FALTA DE 
INFORMACIÓN 
ARQUITECTURA -Necesidad de comunicación fluida e inmediata entre 
la dirección facultativa, el jefe de obra y los operarios. JEFE DE OBRA 
SUBCONTRATAS 
JEFE DE OBRA -Falta de organización. 
SUBCONTRATAS 




JEFE DE OBRA -Falta de organización por parte de la empresa 
responsable del material/herramienta. 
SUBCONTRATAS 
JEFE DE OBRA -Falta de control por parte de los encargados del 
material/herramienta. SUBCONTRATAS 
JEFE DE OBRA -Falta de anticipación por parte de la empresa 
encargada del material/herramienta. 
SUBCONTRATAS 
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5. ESTUDIO DE SOLUCIONES LEAN A PARTIR DE LAS RNC 
IDENTIFICADAS 
El Estudio de soluciones planteado en el presente trabajo persigue dos objetivos 
principales. El primer objetivo es el de solucionar o minimizar los problemas que se han 
estudiado en los apartados anteriores. El segundo objetivo es el de aplicar las 
herramientas enfocadas a la calidad dentro de la herramienta Lean Construction en obra 
y poder ver así sus cualidades. 
La realización del estudio de soluciones a los problemas identificados y analizados que 
se han extraído de la recopilación de resultados de las encuestas se divide en dos grandes 
apartados. 
Por un lado, se adjudicará la herramienta o herramientas enfocadas a la gestión de 
calidad más adecuadas a cada problema analizado con el fin de solventarlo o de reducir 
las repercusiones del mismo. 
Por otro lado, también se indicará la fase del Last Planner System en la que podrá ser 
aplicada la herramienta enfocada a la calidad para corregir el problema. 
De esta forma, quedarán definidas en la programación las soluciones elegidas para 
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PROBLEMAS ATRIBUCIÓN MOTIVOS HERRAMIENTA ENFOCADA A LA CALIDAD 
BAJO RENDIMIENTO DEL PERSONAL SUBCONTRATAS -Falta de control en obra. -PLUS/DELTA 
JEFE DE OBRA -CARTAS BALANCE 
SUBCONTRATAS -Falta de comunicación/coordinación. -GESTIÓN VISUAL 
JEFE DE OBRA -A3 REPORT 
MALA COORDINACIÓN O INTERFERENCIAS DE 
LOS EQUIPOS DE OBRA ENTRE SÍ 
ARQUITECTURA -Mala planificación del proyecto. -5W+2H 
-5WHY´S 





-INVENTARIO TRABAJO EJECUTABLE 
JEFE DE OBRA -Falta de control en obra. -CARTA BALANCE 
-PLUS/DELTA 
SUBCONTRATA -Falta de comunicación o entendimiento entre operarios. -A3 REPORT 
JEFE DE OBRA -GESTIÓN VISUAL  
SUCONTRATAS -Falta de organización de operarios. -POKA-YOKE 
JEFE DE OBRA -5S 
FALTA DE CONTROL EN OBRA JEFEDE OBRA -Falta de comunicación entre el personal. -A3 REPORT 
SUBCONTRATAS -GESTIÓN VISUAL  
JEFE DE OBRA -Falta de organización. -INVENTARIO TRABAJO EJECUTABLE 
SUBCONTRATAS -GESTION VISUAL 
-POKA-YOKE 
JEFE DE OBRA -Falta de anticipación de posibles problemas. -3C 
-DIAGNÓSTICO PREVIO 
MALA PLANIFICACIÓN ARQUITECTURA -Falta de comunicación entre encargados de realizar la planificación. -VSM 
-A3 REPORT 
JEFE DE OBRA -PPC 
ARQUITECTURA -Falta de revisión o de control de posibles errores cometidos. -DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 
JEFE DE OBRA -PLUS/DELTA 
-CARTA BALANCE 
ARQUITECTURA -Falta de anticipación ante los problemas que pueden surgir y son evitables. 
 
-INVENTARIO TRABAJO EJECUTABLE 
JEFE DE OBRA -VSM 
   
Tabla 78: Relación problemas en la gestión con herramientas enfocadas a la 
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PROBLEMAS ATRIBUCIÓN MOTIVOS HERRAMIENTA ENFOCADA A LA CALIDAD 
ERRORES EN EL PROYECTO ARQUITECTURA -Falta de comunicación fluida e inmediata entre la dirección facultativa y 
operarios. 
-CICLOS PDCA 
JEFE DE OBRA -A3 REPORT 
SUBCONTRATAS -PLUS/DELTA 
JEFE DE OBRA -Falta de control en obra. -CARTA BALANCE 
SUBCONTRATAS -PPC 
JEFE DE OBRA -Falta de revisión de proyectos. -3C 
ARQUITECTURA -INVENTARIO TRABAJOS EJECUTABLES 
FALTA DE INFORMACIÓN JEFE DE OBRA -Necesidad de comunicación fluida e inmediata entre la dirección facultativa, el 
jefe de obra y los operarios. 
- PLUS/DELTA 
ARQUITECTURA 
SUBCONTRATAS -A3 REPORT 
JEFE DE OBRA -Falta de organización. -5S 
SUBCONTRATAS -GESTIÓN VISUAL 
JEFE DE OBRA -Falta de control en obra. -PPC 
SUBCONTRATAS -PLUS/DELTA 
-CARTA BALANCE 
EQUIPOS DEFECTUOSOS  SUBCONTRATAS -Falta de organización por parte de la empresa responsable del 
material/herramienta. 
- POKA-YOKE  
JEFE DE OBRA -5S 
SUBCONTRATAS -Falta de control por parte de los encargados del material/herramienta. -CARTA BALANCE 
JEFE DE OBRA -5W 
JEFE DE OBRA -Falta de anticipación por parte de la empresa encargada del 
material/herramienta. 
-3C 
SUCONTRATAS -DIAGNÓSTICO PREVIO  
Tabla 79: Relación problemas en la gestión con herramientas enfocadas a la calidad (2). Fuente: Elaboración propia 
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La peculiaridad que se muestra en la tabla anterior es que a menudo se puede utilizar 
una misma herramienta enfocada a la calidad para solucionar diferentes problemas 
producidos en obra. Esto es debido a que todas tienen en común la finalidad de analizar 
el proceso, detectar la raíz del problema y actuar sobre él.  
Una vez finalizada la relación de las herramientas enfocadas a la calidad con los 
principales problemas o razones de no cumplimiento con sus motivos, se procede a situar 
la aplicación de la herramienta en un espacio definido dentro del Last Planner System. 
La tabla muestra como principal peculiaridad la aplicación de la mayoría de 
herramientas enfocadas a la calidad en las últimas fases de Last Planner System. De esta 
manera, se pretende establecer un mayor control del proyecto del día a día y a pie de 
obra, obteniendo de esta manera una información y un análisis del desarrollo de la 
programación del proyecto más real y actualizado.   
Una de las claves para asegurar una gestión de calidad es la fluidez de la comunicación 
entre todos los participantes responsables de cada actividad planificada. Las últimas fases 
de Last Planner System ofrecen mediante el uso de herramientas enfocadas a la calidad 
una forma de mantener esa comunicación con los integrantes de las actividades a 
desarrollar en ese momento, estableciendo así diferentes puntos de vista y trabajando 
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PROBLEMAS ATRIBUCIÓN MOTIVOS HERRAMIENTA ENFOCADA A LA CALIDAD FASE DE APLICACIÓN EN LAST PLANNER 
SYSTEM  
BAJO RENDIMIENTO DEL 
PERSONAL 
SUBCONTRATAS -Falta de control en obra. -PLUS/DELTA DIALY HUDDLE 
JEFE DE OBRA -CARTAS BALANCE DIALY HUDDLE 
WEEKLY WORK PLANNING 
SUBCONTRATAS -Falta de comunicación/coordinación. -GESTIÓN VISUAL TODAS LAS FASES 
JEFE DE OBRA -A3 REPORT WEEKLY WORK PLANNING 
LOOKAHEAD PLANNING 
MALA COORDINACIÓN O 
INTERFERENCIAS DE LOS EQUIPOS 
DE OBRA ENTRE SÍ 
ARQUITECTURA -Mala planificación del proyecto. -5W+2H LOOKAHEAD PLANNING 
-5WHY´S LOOKAHEAD PLANNING 
JEFE DE OBRA 
 
-CICLO PDCA WEEKLY WORK PLANNING 
LOOKAHEAD PLANNING 
SUBCONTRATA -INVENTARIO TRABAJO EJECUTABLE WEEKLY WORK PLANNING 
LOOKAHEAD PLANNING 
JEFE DE OBRA -Falta de control en obra. -CARTA BALANCE DIALY HUDDLE 
WEEKLY WORK PLANNING 
-PLUS/DELTA DIALY HUDDLE 
JEFE DE OBRA -Falta de comunicación o entendimiento entre operarios. -A3 REPORT WEEKLY WORK PLANNING 
SUBCONTRATA LOOKAHEAD PLANNING 
-GESTIÓN VISUAL  TODAS LAS FASES 
SUBCONTRATA -Falta de organización de operarios. -POKA-YOKE DIALY HUDDLE 
JEFE DE OBRA WEEKLY WORK PLANNING 
-5S TODAS LAS FASES 
FALTA DE CONTROL EN OBRA JEFE DE OBRA -Falta de comunicación entre el personal. -A3 REPORT WEEKLY WORK PLANNING 
SUBCONTRATA LOOKAHEAD PLANNING 
-GESTIÓN VISUAL  TODAS LAS FASES  
JEFE DE OBRA -Falta de organización. -INVENTARIO TRABAJO EJECUTABLE WEEKLY WORK PLANNING 
SUBCONTRATA LOOKAHEAD PLANNING 
-GESTION VISUAL TODAS LAS FASES 
-POKA-YOKE DIALY HUDDLE 
WEEKLY WORK PLANNING 
JEFE DE OBRA -Falta de anticipación de posibles problemas. -3C WEEKLY WORK PLANNING 
-DIAGNÓSTICO PREVIO  LOOKAHEAD PLANNING 
PULL PLANNING 
MALA PLANIFICACIÓN ARQUITECTURA -Falta de comunicación entre encargados de realizar la 
planificación. 
-VSM MAIN PROGRAM 
JEFE DE OBRA LOOKAHEAD PLANNING 
-A3 REPORT WEEKLY WORK PLANNING 
LOOKAHEAD PLANNING 
-PPC WEEKLY WORK PLANNING 
ARQUITECTURA -Falta de revisión o de control de posibles errores 
cometidos. 
-DIAGRAMA CAUSA-EFECTO WEEKLY WORK PLANNING 
-PLUS/DELTA DIALY HUDDLE 
JEFE DE OBRA -CARTA BALANCE DIALY HUDDLE 
WEEKLY WORK PLANNING 
ARQUITECTURA -Falta de anticipación ante los problemas que pueden surgir 
y son evitables. 
-INVENTARIO TRABAJO EJECUTABLE WEEKLY WORK PLANNING 
LOOKAHEAD PLANNING 
JEFE DE OBRA -VSM MAIN PROGRAM 
LOOKAHEAD PLANNING 
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PROBLEMAS ATRIBUCIÓN MOTIVOS HERRAMIENTA ENFOCADA A LA CALIDAD FASE DE APLICACIÓN EN LAST PLANNER 
SYSTEM 
ERRORES EN EL PROYECTO ARQUITECTURA -Falta de comunicación fluida e inmediata entre la dirección 
facultativa y operarios. 
-CICLOS PDCA WEEKLY WORK PLANNING 
JEFE DE OBRA LOOKAHEAD PLANNING 
SUBCONTRATA -A3 REPORT WEEKLY WORK PLANNING 
LOOKAHEAD PLANNING 
-PLUS/DELTA DIALY HUDDLE 
JEFE DE OBRA -Falta de control en obra. -CARTA BALANCE DIALY HUDDLE 
SUBCONTRATA WEEKLY WORK PLANNING 
-PPC WEEKLY WORK PLANNING 
ARQUITECTURA -Falta de revisión de proyectos. -3C 
 
WEEKLY WORK PLANNING 
JEFE DE OBRA -INVENTARIO TRABAJOS EJECUTABLES WEEKLY WORK PLANNING 
LOOKAHEAD PLANNING 
FALTA DE INFORMACIÓN ARQUITECTURA -Necesidad de comunicación fluida e inmediata entre la 
dirección facultativa, el jefe de obra y los operarios. 
- PLUS/DELTA DIALY HUDDLE 
JEFE DE OBRA -A3 REPORT WEEKLY WORK PLANNING 
SUBCONTRATA LOOKAHEAD PLANNING 
JEFE DE OBRA -Falta de organización. -5S TODAS LAS FASES 
SUBCONTRATA -GESTIÓN VISUAL TODAS LAS FASES 
JEFE DE OBRA -Falta de control en obra. -PPC WEEKLY WORK PLANNING 
-PLUS/DELTA DAILY HUDDLE 
SUBCONTRATA -CARTA BALANCE DIALY HUDDLE 
WEEKLY WORK PLANNING 
EQUIPOS DEFECTUOSOS  JEFE DE OBRA -Falta de organización por parte de la empresa responsable 
del material/herramienta. 
-POKA-YOKE  DIALY HUDDLE 
SUBCONTRATA WEEKLY WORK PLANNING 
-5S TODAS LAS FASES 
JEFE DE OBRA -Falta de control por parte de los encargados del 
material/herramienta. 
-CARTA BALANCE DIALY HUDDLE 
SUBCONTRATA WEEKLY WORK PLANNING 
-5WHY´S LOOKAHEAD PLANNING 
JEFE DE OBRA -Falta de anticipación por parte de la empresa encargada 
del material/herramienta. 
-3C WEEKLY WORK PLANNING 
SUBCONTRATA -DIAGNÓSTICO PREVIO  LOOKAHEAD PLANNING 
PULL PLANNING 
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6. CONCLUSIONES  
Tras la realización del presente trabajo de investigación basado en la gestión de calidad 
en sistemas Lean en general y de forma específica en la implementación de la misma en 
el sistema Last Planner System como principal herramienta a utilizar en la gestión de 
proyectos de obra, se pueden extraer diversas conclusiones del trabajo de investigación 
desarrollado. 
Es destacable la implementación de la herramienta Last Planner System asociada a 
Lean Construction para una gestión eficiente de los proyectos de construcción, ya que 
ofrece soluciones para reducir la variabilidad de los proyectos y los imprevistos a través 
de la identificación de las posibles causas de no cumplimiento bastante eficientes. 
A partir del caso práctico, se han identificado las causas más frecuetes de no 
cumplimiento (RNC) en la actividad de pavimentación comunes a la mayor parte de 
proyectos de construcción donde participaron los encuestados. Este hecho ha permitido 
concluir en una estandarización de restricciones de esa actividad.  
Además, a partir de la estandarización de estas restricciones, se ha podido identificar 
el rol responsable asociado a cada restricción estandarizada, así como el origen de cada 
restricción y las herramientas Lean enfocadas a la calidad que pueden minimizar o 
eliminar cada una de las restricciones, propiciando al mismo tiempo la mejora continua 
de todo el proceso. 
La identificación de los roles responsables de eliminación de las RNC entre el personal 
que interviene en obra facilita a su vez la elección de la herramienta enfocada a la calidad 
más idónea para eliminar o minimizar dichas restricciones. 
De este modo, se pretende también que el desarrollo del estudio sirva como método 
de anticipación a los posibles problemas que puedan aparecer en obra relativos a la 
actividad de pavimentación creando así un sistema de gestión de calidad desde el inicio 
del proyecto. Ayudando de este modo a todos los Last Planners a la identificación de 
posibles restricciones que por sí solos quizás no hubieran sido capaces de visualizar. 
El desarrollo del estudio muestra las grandes diferencias entre el sistema de gestión 
tradicional y el sistema Lean. El sistema tradicional, que trabaja la programación y 
planificación del proyecto por el método del camino crítico, resulta más complicado y 
restrictivo frente a la identificación de los problemas que se puedan producir en obra. Sin 
embargo, el sistema Lean que incluye el empleo de herramientas enfocadas a la calidad 
dentro del marco de la gestión de proyectos, permite tal y como se ha analizado 
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anteriormente, una mayor agilidad y flexibilidad en la programación y una mayor garantía 
de cumplimiento de plazos. Permitiendo una gestión proactiva de las posibles 
restricciones que permite su eliminación antes de que afecten a la actividad. Así mismo, 
permite obtener un feedback de cada reunión e incluso de cada proyecto fomentando de 
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8. ANEXOS 
El bloque de anexos se compone por dos apartados en los que se diferencia una 
temática diferente en cada uno de ellos pero que forman parte del trabajo de 
investigación realizado en el presente TFG. De este modo, se puede apreciar el Anexo I, 
dedicado a la recopilación de las diferentes entrevistas realizadas a los voluntarios de las 
encuestas y el Anexo II, dedicado a la recopilación de los resultados de las encuestas 
realizadas. 
Para la protección de datos de los entrevistados y los encuestados, se ha decido dejar 
en el anonimato las respuestas obtenidas para cada uno de los casos que se muestran en 
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8.1 ANEXO I: ENTREVISTAS 
ENTREVISTA 1 
Fecha: 23-2-2017 
CÓMO TRABAJA LA EMPRESA EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
1)  Materiales de obra:  
    · ¿Cómo gestiona la empresa la adquisición de material de obra?  
- Pues la empresa toda suministro de varios almacenes 
    · ¿Dispone la empresa de stock de materiales de obra? 
- Sí dispone de stock 
    · ¿Os suministra algún proveedor los materiales?  ¿Cada cuánto tiempo? 
- Sí, tenemos varios proveedores que nos suministran cuando se lo pedimos  
    · ¿Cómo suministran el material a planta? 
     -    La empresa dispone de camión para edificios de poca altura y para mayor altura 
recurrimos a subcontratas. 
2)  Herramientas de trabajo: 
   · ¿La empresa dispone de las herramientas necesarias para la ejecución de la 
actividad? 
- Sí, por supuesto. 
   · ¿La empresa dispone del número suficiente de herramientas para el desarrollo de 
la actividad? 
- Sí, procuramos tener todas las herramientas necesarias. 
   · ¿Se producen pérdidas de herramientas en la empresa?  
- Las normales. 
· ¿El estado de las herramientas es el correcto? 
     -      Sí. 
3)   Equipos de trabajo: 
    · ¿La empresa dispone del personal necesario para la realización de la actividad o 
suele recurrir a subcontrataciones?  
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- Disponemos de personal y es poco frecuente el recurrir a subcontratas. 
    · ¿Existen malos rollos o peleas internas entre el personal de la empresa? 
- No. 
    · ¿Existen problemas con el idioma entre el personal de la empresa? (No hablen 
español los trabajadores) 
- No, son todos trabajadores españoles. 
    · ¿Suelen haber bajas laborales en la empresa?  
     -     Las normales. 
4)   Errores en proyecto: 
   · Cuando se detecta algún error en el proyecto, cómo actúa la empresa: ¿Espera a 
que el arquitecto se dé cuenta? ¿Avisa al arquitecto del error? 
    -    Normalmente avisamos al arquitecto técnico y le informamos de lo que nosotros 
vemos. 
5)   Modificaciones en proyecto: 
   · ¿La empresa espera las decisiones, del arquitecto/arquitecto técnico para el 
comienzo de su actividad y para su desarrollo? 
      -    Por supuesto, si no sería bajo nuestra responsabilidad. 
6)  Falta de información: 
   · ¿El personal de la empresa trabaja con los planos de obra actualizados? 
- Por supuesto. 
   · Si existe algún cambio, ¿se entera todo el personal de trabajo de la actividad? ¿Hay 
transparencia? 
-    Se enteran los que están realizando esa actividad. 
7)  Trabajos duplicados: 
¿Son frecuentes? ¿Por qué suelen pasar? ¿Cuáles son los trabajos que se tienen que 
demoler y rehacer más frecuentes?  
- Suelen ser los normales, poco frecuentes pero alguno hay. 




UNIVERSIDAD DE ALICANTE/UNIVERSITAT D´ALACANT 
- Pues cambiar algún tabique en la distribución de una casa por ejemplo. 
ENTREVISTA 2 
Fecha: 13-3-2017 
CÓMO TRABAJA LA EMPRESA EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
1)  Materiales de obra:  
    · ¿Cómo gestiona la empresa la adquisición de material de obra?  
- Bueno, se ven las prescripciones del proyecto y se pide presupuesto a varios 
proveedores y se decide luego cuál te interesa. 
    · ¿Dispone la empresa de stock de materiales de obra? 
- No. 
    · ¿Os suministra algún proveedor los materiales?  ¿Cada cuánto tiempo? 
- Sí, tenemos varios proveedores dependiendo del material es uno u otro. 
-    Según necesidades de obra. 
    · ¿Cómo suministran el material a planta? 
-    Pues depende de la obra, unas veces con grúa otras con camión grúa, dependiendo 
de la dimensión de la obra. 
2)  Herramientas de trabajo: 
   · ¿La empresa dispone de las herramientas necesarias para la ejecución de la 
actividad? 
- Sí.  
   · ¿La empresa dispone del número suficiente de herramientas para el desarrollo de 
la actividad? 
- Tenemos un mínimo de herramientas, que si nos vemos abordados pues alquilamos 
o compramos más. 
   · ¿Se producen pérdidas de herramientas en la empresa?  
- Sí, pérdidas y robos. 
· ¿El estado de las herramientas es el correcto? 
      -    Sí. 
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3)   Equipos de trabajo: 
    · ¿La empresa dispone del personal necesario para la realización de la actividad o 
suele recurrir a subcontrataciones?  
- Disponemos de personal propio y cuando nos vemos desbordados subcontratamos 
a otra empresa o a autónomos. 
    · ¿Existen malos rollos o peleas internas entre el personal de la empresa? 
- No es normal, pero puede pasar, no es habitual. 
    · ¿Existen problemas con el idioma entre el personal de la empresa? (No hablen 
español los trabajadores) 
- No, son todos trabajadores españoles y lo que se contrata es 99% nacional. 
    · ¿Suelen haber bajas laborales en la empresa?  
     -     No. 
4)   Errores en proyecto: 
   · Cuando se detecta algún error en el proyecto, cómo actúa la empresa: ¿Espera a 
que el arquitecto se dé cuenta? ¿Avisa al arquitecto del error? 
      -    Si el error no es importante, antes de que se dé cuenta el arquitecto lo intentamos 
arreglar, si es un error importante se habla con el arquitecto. 
5)   Modificaciones en proyecto: 
   · ¿La empresa espera las decisiones, del arquitecto/arquitecto técnico para el 
comienzo de su actividad y para su desarrollo? 
-    Sí, sino no podemos trabajar. 
6)  Falta de información: 
   · ¿El personal de la empresa trabaja con los planos de obra actualizados? 
- Sí. 
   · Si existe algún cambio, ¿se entera todo el personal de trabajo de la actividad? ¿Hay 
transparencia? 
      -  Sí, pedimos los planos modificados y se le da al encargar que se encarga de 
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7)  Trabajos duplicados: 
¿Son frecuentes? ¿Por qué suelen pasar? ¿Cuáles son los trabajos que se tienen que 
demoler y rehacer más frecuentes?  
- No es habitual que aparezcan, pero de vez en cuando algún tabique tiene que tirar, 
por fallo en el replanteo, pero no es duplicidad es fallo humano. 
ENTREVISTA 3 
Fecha: 17-3-2017 
CÓMO TRABAJA LA EMPRESA EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
1)  Materiales de obra:  
    · ¿Cómo gestiona la empresa la adquisición de material de obra?  
-     La empresa recurre a proveedores y suministradores 
    · ¿Dispone la empresa de stock de materiales de obra? 
- No. 
    · ¿Os suministra algún proveedor los materiales?  ¿Cada cuánto tiempo? 
- Sí 
-    Según necesidades de obra, cada semana más o menos. 
    · ¿Cómo suministran el material a planta? 
-     El camión grúa realiza el depósito del material en planta normalmente. 
2)  Herramientas de trabajo: 
   · ¿La empresa dispone de las herramientas necesarias para la ejecución de la 
actividad? 
- Sí. 
   · ¿La empresa dispone del número suficiente de herramientas para el desarrollo de 
la actividad? 
- Sí. 
   · ¿Se producen pérdidas de herramientas en la empresa?  
- Sí, alguna pérdida se produce. 
· ¿El estado de las herramientas es el correcto? 
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 -    Sí, es el correcto 
3)   Equipos de trabajo: 
    · ¿La empresa dispone del personal necesario para la realización de la actividad o 
suele recurrir a subcontrataciones?  
- La mayoría de veces se deriva a subcontrataciones. 
    · ¿Existen malos rollos o peleas internas entre el personal de la empresa? 
- No, hay buen rollo y buen equipo.. 
    · ¿Existen problemas con el idioma entre el personal de la empresa? (No hablen 
español los trabajadores) 
- Hay veces que sí. Ahora no mucho, pero hace unos años atrás sí 
    · ¿Suelen haber bajas laborales en la empresa?  
-     Sí. 
4)   Errores en proyecto: 
   · Cuando se detecta algún error en el proyecto, cómo actúa la empresa: ¿Espera a 
que el arquitecto se dé cuenta? ¿Avisa al arquitecto del error? 
     -    Si se detecta un error se avisa al arquitecto técnico y se habla con él. 
5)   Modificaciones en proyecto: 
   · ¿La empresa espera las decisiones, del arquitecto/arquitecto técnico para el 
comienzo de su actividad y para su desarrollo? 
-    Sí. 
6)  Falta de información: 
   · ¿El personal de la empresa trabaja con los planos de obra actualizados? 
- Sí, siempre. 
   · Si existe algún cambio, ¿se entera todo el personal de trabajo de la actividad? ¿Hay 
transparencia? 
     -      Sí, se tienen que enterar todos porque puede llevar a errores. 
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¿Son frecuentes? ¿Por qué suelen pasar? ¿Cuáles son los trabajos que se tienen que 
demoler y rehacer más frecuentes?  
- Sí. 
-    Suelen ser por disconformidad del propietario o a veces por fallo o error nuestro. 
-    Tabiquería, aplacados, etc. 
ENTREVISTA 4 
Fecha: 30-3-2017 
CÓMO TRABAJA LA EMPRESA EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
1)  Materiales de obra:  
    · ¿Cómo gestiona la empresa la adquisición de material de obra?  
 -    Lo primero que se hace es la elección del material al suministrador, se eligen tonos, 
modelos, se comprueban, se realiza una comprobación del pedido del proyecto y se hace 
un pedido total del material que luego se suministra a obra en función de la cantidad. 
    · ¿Dispone la empresa de stock de materiales de obra? 
- Sí, siempre. 
    · ¿Os suministra algún proveedor los materiales?  ¿Cada cuánto tiempo? 
- Sí 
     -     En función de las necesidades de obra. 
    · ¿Cómo suministran el material a planta? 
     -     Normalmente paletizado y con grúa cuando es planta de altura. 
2)  Herramientas de trabajo: 
   · ¿La empresa dispone de las herramientas necesarias para la ejecución de la 
actividad? 
- En este caso la empresa subcontrata la mayoría de trabajos, por tanto los medios 
los ponen ellos, la empresa se encarga de las grúas y las plataformas elevadoras. 
   · ¿La empresa dispone del número suficiente de herramientas para el desarrollo de 
la actividad? 
- Sí, la de los subcontratas. 
   · ¿Se producen pérdidas de herramientas en la empresa?  
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- Sí, alguna pérdida se produce. 
· ¿El estado de las herramientas es el correcto? 
      -    Sí, siempre 
3)   Equipos de trabajo: 
    · ¿La empresa dispone del personal necesario para la realización de la actividad o 
suele recurrir a subcontrataciones?  
- Siempre se recurre a subcontrataciones. 
    · ¿Existen malos rollos o peleas internas entre el personal de la empresa? 
- No. 
    · ¿Existen problemas con el idioma entre el personal de la empresa? (No hablen 
español los trabajadores) 
- No. 
    · ¿Suelen haber bajas laborales en la empresa?  
-     Sí, eso no se puede controlar. 
4)   Errores en proyecto: 
   · Cuando se detecta algún error en el proyecto, cómo actúa la empresa: ¿Espera a 
que el arquitecto se dé cuenta? ¿Avisa al arquitecto del error? 
 -   Se avisa al arquitecto siempre, lo primero es avisar al arquitecto. 
5)   Modificaciones en proyecto: 
   · ¿La empresa espera las decisiones, del arquitecto/arquitecto técnico para el 
comienzo de su actividad y para su desarrollo? 
 -    Sí. 
6)  Falta de información: 
   · ¿El personal de la empresa trabaja con los planos de obra actualizados? 
- Sí, siempre. 
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     -  Hay transparencia total, sino mal iríamos. Siempre solemos tener los planos 
actualizados para hacer el trabajo 
7)  Trabajos duplicados: 
¿Son frecuentes? ¿Por qué suelen pasar? ¿Cuáles son los trabajos que se tienen que 
demoler y rehacer más frecuentes?  
- Alguno hay 
-   Se lleva un control exhaustivo antes de empezar en el tema de replanteo, el fallo 
puede ser de algún tema de ejecución que luego se vuelve a revisar. 
-      En tabiquería se suele desmontar y se vuelve a hacer (Pladur) o se vuelve a tirar y 
se vuelve a hacer, aplacados, etc. 
ENTREVISTA 5 
Fecha: 10-4-2017 
CÓMO TRABAJA LA EMPRESA EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
1)  Materiales de obra:  
    · ¿Cómo gestiona la empresa la adquisición de material de obra?  
-     Nosotros lo que hacemos es hasta un determinado valor del pedido por obra, para 
un mismo proveedor en una obra, nuestros técnicos disponen de autonomía para hacer un 
pedido de una cantidad no muy elevada, a partir de ahí se elabora una ficha con los 
pedidos, una ficha comparativa de los pedidos para elegir el suministro más adecuado. 
Informando al jefe de obra e indicando cuál cree que es el mejor proveedor para la obra. 
Si la obra no requiere una gran comparativo es directamente el jefe de obra el que 
propone el proveedor de confianza y se le da el visto bueno. 
    · ¿Dispone la empresa de stock de materiales de obra? 
- No, básicamente no, es una tendencia que tiende a desaparecer. 
    · ¿Os suministra algún proveedor los materiales?  ¿Cada cuánto tiempo? 
- Sí 
-     Depende del requerimiento de la obra, no hay una regla escrita. 
    · ¿Cómo suministran el material a planta? 
  -     Autodescarga con camiones. 
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2)  Herramientas de trabajo: 
   · ¿La empresa dispone de las herramientas necesarias para la ejecución de la 
actividad? 
 - Normalmente nosotros tenemos herramientas muy justas y si necesitamos alguna 
más, recurrimos a empresas de alquiler. 
   · ¿La empresa dispone del número suficiente de herramientas para el desarrollo de 
la actividad? 
 - Sí, por supuesto, nos ajustamos siempre a la disponibilidad del mercado 
   · ¿Se producen pérdidas de herramientas en la empresa?  
- Muy poco. 
· ¿El estado de las herramientas es el correcto? 
      -     Sí, está seguido y controlado 
3)   Equipos de trabajo: 
    · ¿La empresa dispone del personal necesario para la realización de la actividad o 
suele recurrir a subcontrataciones?  
- Fundamentalmente subcontrataciones. 
    · ¿Existen malos rollos o peleas internas entre el personal de la empresa? 
- No, porque no se toleraría. Si surge un brote en nuestra empresa se neutralizaría, 
puede ser de manera puntual porque son cosas que no se pueden controlar  
    · ¿Existen problemas con el idioma entre el personal de la empresa? (No hablen 
español los trabajadores) 
- No. 
    · ¿Suelen haber bajas laborales en la empresa?  
      -     Muy pocas, no hemos tenido daño por eso. 
4)   Errores en proyecto: 
   · Cuando se detecta algún error en el proyecto, cómo actúa la empresa: ¿Espera a 
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 -     El arquitecto nunca se da cuenta, nunca se da cuenta del error del proyecto siempre 
a instancias nuestras y avisamos enseguida porque paraliza el ritmo de obra. 
5)   Modificaciones en proyecto: 
   · ¿La empresa espera las decisiones, del arquitecto/arquitecto técnico para el 
comienzo de su actividad y para su desarrollo? 
     -     Dependiendo de la imprecisión, a veces necesitamos la respuesta del técnico sin eso 
no se puede seguir, si se puede seguir seguimos hasta donde podemos y luego avisamos. 
Si es pequeño podemos llegar a asumir el riesgo a sabiendas que está bajo nuestra 
responsabilidad, si es muy importante me tengo que esperar a su respuesta. 
6)  Falta de información: 
   · ¿El personal de la empresa trabaja con los planos de obra actualizados? 
- Si trabaja con los planos actualizados, cuando hay algún error se solicita que se los 
actualicen. 
   · Si existe algún cambio, ¿se entera todo el personal de trabajo de la actividad? ¿Hay 
transparencia? 
-     Sí, no podría ser de otra manera, tienes que transmitirlo a quien corresponda. De 
todas maneras ese no es el problema, la finura del proyecto y los errores que se producen 
en él suelen ser causas principales de los retrasos por el hecho de no revisarlos. 
7)  Trabajos duplicados: 
¿Son frecuentes? ¿Por qué suelen pasar? ¿Cuáles son los trabajos que se tienen que 
demoler y rehacer más frecuentes?  
- En albañilería en general, alicatados, replanteos, pavimentación… 
-   Pueden ser replanteos en obras grandes y en obras más reducidas suelen ser por 
decisiones arbitrarias del propietario. Fallo en las expectativas del propietario respecto a 
la finalización del trabajo. 
ENTREVISTA 6 
Fecha: 18-4-2017 
CÓMO TRABAJA LA EMPRESA EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
1)  Materiales de obra:  
    · ¿Cómo gestiona la empresa la adquisición de material de obra?  
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 -   Nosotros somos despacho de arquitectura y tenemos una empresa de reformas, 
nosotros realizamos un proyecto de interiorismo asociado a la obra. Todo lo referente a 
los materiales, aparte de nuestro criterio va referido al consenso con el promotor, eso 
puede conducir a que surjan modificaciones. 
    · ¿Dispone la empresa de stock de materiales de obra? 
- No, tenemos varios proveedores y acudimos a casa de materiales. 
    · ¿Os suministra algún proveedor los materiales?  ¿Cada cuánto tiempo? 
- Sí 
-   Si la obra suele ser muy pequeña va sobre la marcha, pero en obras más grandes 
tenemos que anteponernos. 
    · ¿Cómo suministran el material a planta? 
-    Paletizado y descarga con camiones y subida a planta con grúa o montacargas. 
2)  Herramientas de trabajo: 
   · ¿La empresa dispone de las herramientas necesarias para la ejecución de la 
actividad? 
- Sí, dispone la empresa, si hay algo en concreto que la obra requiera medio auxiliar 
se suele alquilar. 
   · ¿La empresa dispone del número suficiente de herramientas para el desarrollo de 
la actividad? 
- Sí. 
   · ¿Se producen pérdidas de herramientas en la empresa?  
- Muy poco. 
· ¿El estado de las herramientas es el correcto? 
-     Sí siempre 
3)   Equipos de trabajo: 
    · ¿La empresa dispone del personal necesario para la realización de la actividad o 
suele recurrir a subcontrataciones?  
Disponemos de un número reducido de personal y la mayoría de veces se recurre a 
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    · ¿Existen malos rollos o peleas internas entre el personal de la empresa? 
    - Entre oficios siempre suele haber roces y eso hay que controlarlos.  
    · ¿Existen problemas con el idioma entre el personal de la empresa? (No hablen 
español los trabajadores) 
    - No en principio no. 
    · ¿Suelen haber bajas laborales en la empresa?  
   -     No hemos tenido bajas determinantes, no son frecuentes. 
4)   Errores en proyecto: 
   · Cuando se detecta algún error en el proyecto, cómo actúa la empresa: ¿Espera a 
que el arquitecto se dé cuenta? ¿Avisa al arquitecto del error? 
   -      Aquí los errores de proyecto los solemos subsanar con bastante soltura, cuando 
no dirigimos nosotros la obra, sí que avisamos al arquitecto y lo informamos para que le 
eche un vistazo. 
5)   Modificaciones en proyecto: 
   · ¿La empresa espera las decisiones, del arquitecto/arquitecto técnico para el 
comienzo de su actividad y para su desarrollo? 
      -     Sí, siempre esperamos a la decisión del arquitecto o de la dirección facultativa. 
6)  Falta de información: 
   · ¿El personal de la empresa trabaja con los planos de obra actualizados?  
-  Sí, hay veces que es complicado, por los tiempos, pero sí. 
   · Si existe algún cambio, ¿se entera todo el personal de trabajo de la actividad? ¿Hay 
transparencia? 
 -    Sí, claro. 
7)  Trabajos duplicados: 
¿Son frecuentes? ¿Por qué suelen pasar? ¿Cuáles son los trabajos que se tienen que 
demoler y rehacer más frecuentes?  
- Sí que se han dado casos de trabajos duplicados. Pueden ser fallos en replanteos, 
prisas en la ejecución, solape de oficios etc. Los trabajos más duplicados son: tabiquería y 
sobre todo en acabados, pavimentos, alicatados, etc. 
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8.2 ANEXO II: ENCUESTAS 
Fecha: 23-2-2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ □ X 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? □ X □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ □ X 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ X □ 




i. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 X   □ □ 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  □   X □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
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j. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? □ □ X 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 X □ □ 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ X □ 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? X □ □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
X □ □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
X □ □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  X □ □ 
 
 
k. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? □ □ X 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
¿Suele tardar mucho en contestar? X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? X □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
¿Suele tardar mucho en contestar? X □ □ 
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l. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ X □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ X □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
 
m. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ X 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? □ □ X 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   X □ □ 
¿Por qué suelen ocurrir? ¿Casos más comunes? 
- Suelen ocurrir por disconformidad del propietario o promotor. 
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Fecha: 06/04/2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? □ □ X 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? □ □ X 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ X □ 




b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  
 
□  □ X 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 
 
□  X □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 
 
□  X □ 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  
 
□  □ X 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 
 
□  X □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? □ X □ 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 □ □ X 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
X □ □ 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? X □ □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
□ X □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
□ X □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  X □ □ 
 
 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto?¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? X □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ X □ 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto?¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? X □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ X □ 
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e. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ X □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ X □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ X □ 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? □ X □ 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   □ X □ 
¿Cuáles suelen ser? ¿Por qué suelen tener que rehacerse? (mala ejecución, mal 
replanteo, etc): 
Los trabajos duplicados se deben, principalmente, a una mala organización de obra, es decir, 
a una mala planificación de los trabajos, así como una mala previsión de los problemas que 
puedan surgir. Dichos trabajos suelen afectar directamente a los trabajos de otra actividad 
siguiente. 
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Fecha: 17-3-2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ X □ 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 




b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  □   X □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 X   □ □ 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  □   □ X 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 X   □ □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? X □ □ 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 □ □ X 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ X □ 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? X □ □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
X □ □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
X □ □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  X □ □ 
 
 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? □ □ X 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? □ □ X 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ X □ 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ □ X 
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e. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ X □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ □ X 
 
 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ X 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? □ □ X 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   □ □ X 
¿Por qué suelen ocurrir? ¿Casos más comunes? 
- Suelen producirse por disconformidad del propietario o por fallo del personal 
a la hora de ejecutar la actividad. 






UNIVERSIDAD DE ALICANTE/UNIVERSITAT D´ALACANT 
Fecha: 30-3-2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 X □ □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? X □ □ 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 X □ □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? X □ □ 




b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 X   □ □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 X   □ □ 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  □   X □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 X   □ □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? □ X □ 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 □ □ X 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ □ X 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? X □ □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
□ X □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
X □ □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  □ X □ 
 
 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? X □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? X □ □ 
¿Suele tardar mucho en contestar? X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? X □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? X □ □ 
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e. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? X □ □ 
 
 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? X □ □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? X □ □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? X □ □ 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? X □ □ 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   X □ □ 
¿Por qué suelen ocurrir? ¿Casos más comunes? 
- Suelen producirse por falta de planeidad en sus juntas, aparición de cejas, 
etc. Mala ejecución. 
- Casos más comunes: revestimientos, aplacados,etc. 
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Fecha: 30-3-2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 X □ □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? X □ □ 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 X □ □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? X □ □ 




b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   X □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 X   □ □ 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 X   □ □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? X □ □ 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 □ □ X 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ □ X 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? X □ □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
□ X □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
X □ □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  □ X □ 
 
 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? □ X □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? X □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ X □ 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ X □ 
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e. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? X □ □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? X □ □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? X □ □ 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? X □ □ 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   □ X □ 
¿Por qué suelen ocurrir? ¿Casos más comunes? 
- Suelen producirse por cambios de opinión del propietario o por fallo del 
personal a la hora de ejecutar la actividad o del replanteo. 
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Fecha:     30/03/2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ □ X 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 




b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   X □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 X   □ □ 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? □ □ X 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 X □ □ 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ □ X 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? □ X □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
X □ □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
X □ □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  X □ □ 
 
 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? X □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ X □ 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? X □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ X □ 






UNIVERSIDAD DE ALICANTE/UNIVERSITAT D´ALACANT 
e. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ X □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ X □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ X 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? □ □ X 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   X □ □ 
¿Cuáles suelen ser? ¿Por qué suelen tener que rehacerse? (mala ejecución, mal 
replanteo, etc): 
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Fecha: 28-4-2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ □ X 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ □ X 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 




b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 □   X □ 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? □ X □ 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 □ □ X 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ □ X 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? □ X □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
X □ □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
□ X □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  □ X □ 
 
 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? □ □ X 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
¿Suele tardar mucho en contestar? X □ 
 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? □ □ X 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
¿Suele tardar mucho en contestar?  X □ □ 
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Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ X □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ X □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? X □ □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ X □ 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? □ X □ 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   □ X □ 
¿Cuáles suelen ser? ¿Por qué suelen tener que rehacerse? (mala ejecución, mal 
replanteo, etc): 
PAVIMENTOS: Mala colocación de piezas o mal corte de piezas. HERRERIA: Mala soldadura 
de estructura, mal aplome de la misma. PINTURA: rozones y desconchones una vez pintadas 




UNIVERSIDAD DE ALICANTE/UNIVERSITAT D´ALACANT 
de alguna instalación, que toca abrir y cerrar el pladur. CARPINTERIA DE MADERA: Mal corte 
de ingletes de rodapié o mal corte de tapajuntas de puertas. 
 
Fecha: 13-3-2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ X □ 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ X □ 




b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   X □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 □   □ X 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  X   □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 □   X □ 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 □   X □ 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? □ X □ 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 □ □ X 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ X □ 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? X □ □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
X □ □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
X □ □ 
¿Existen casos de absentismo laboral □ X □ 
 
 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? X □ □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ X □ 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto? ¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? □ X □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
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e. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? X □ □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ X □ 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ □ X 
 
 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ X □ 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? □ □ X 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   X □ □ 
¿Por qué suelen ocurrir? ¿Casos más comunes? 
- Suelen ocurrir por fallo humano a la hora de replantear . 
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Fecha: 10/04/2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? X □ □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ □ X 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 




b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  
 
X  □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 
 
□  □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 
 
□  X □ 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  
 
X  □ □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 
 
□  □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? □ □ X 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 □ X □ 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ □ X 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? X □ □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
X □ □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
□ X □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  X □ □ 
 
 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto?¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? □ □ X 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto?¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? □ □ X 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ X □ 
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e. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? X □ □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? X □ □ 
 
 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ □ X 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ X □ 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? □ □ X 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   □ □ X 
¿Cuáles suelen ser? ¿Por qué suelen tener que rehacerse? (mala ejecución, mal 
replanteo, etc): 
Trabajos de tabiquería, revestimientos, acabados… 
Suelen aparecer en la ejecución de las actividades, por falta de comprensión de las 
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Fecha: 18/04/2017 
CÓMO ACTÚA LA EMPRESA RESPECTO A LOS SIGUIENTES TEMAS: 




Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? □ X □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 
¿Suele haber error al calcular los pedidos?  □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Soléis tener retraso por falta de material? □ X □ 
¿El proveedor os suministra a tiempo el material? 
 □ X □ 
¿El material suministrado suele ser el correcto? □ □ X 




b. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
HERRAMIENTAS NO DISPONIBLES 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  
 
□  X □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 
 
□  □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
 
 
□  □ X 
  
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Suelen haber pérdidas de herramientas?  
 
□  X □ 
¿Suelen haber suficientes herramientas para el 
desarrollo de la actividad? 
 
 
□  □ X 
¿Suelen haber casos en los que varias cuadrillas 
necesiten una misma herramienta? 
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c. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS 
EQUIPOS DE TRABAJO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
 EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 
¿La empresa suele contar con personal propio 
suficiente para el desarrollo de la actividad? □ X □ 
¿Soléis recurrir a subcontratas? 
 □ X □ 
¿Existen interferencias u obstaculizaciones entre 
diferentes actividades u oficios de subcontratas? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
¿Se producen obstaculizaciones o surgen 
dificultades o mal ambiente de trabajo entre 
trabajadores o entre trabajadores y 
subcontratas?  
□ □ X 
¿Suelen producirse accidentes de trabajo? X □ □ 
¿Suelen producirse bajas o faltas al trabajo por parte 
del personal? 
 
□ X □ 
¿Existen problemas de comunicación entre el 
personal? (Personal con diferente idioma de habla o 
falta de comprensión) 
X □ □ 
¿Existen casos de absentismo laboral?  X □ □ 
 
 
d. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
ERRORES DE PROYECTO 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un error de proyecto: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto?¿Los soléis 
detectar antes del inicio de la actividad? □ X □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
¿Suele tardar mucho en contestar? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Suelen ocurrir errores de proyecto?¿Los soléis 
detectar con la actividad iniciada? □ X □ 
¿Soléis contactar con el arquitecto/ arquitecto 
técnico? □ □ X 
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e. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 




Lo normal Muy 
frecuente 
Cuando en la actividad se produce un retraso debido a un cambio de opinión del 
promotor o del propietario: 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes? □ □ X 
¿Os facilitan la nueva información y planos de forma 
rápida? □ X □ 
 
 
f. PREGUNTA RELATIVA A RETRASOS POR 
FALTA DE INFORMACIÓN 
Poco 
frecuente 
Lo normal Muy 
frecuente 
EN EL INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ X □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ X 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Soléis trabajar con planos actualizados de la obra? □ X □ 
¿Si existe alguna actualización del plano, se entera 
todo el personal? □ □ X 
¿Cómo os pasan los planos? ¿Papel o pdf? □ X □ 
 
 




Lo normal Muy 
frecuente 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
¿Son frecuentes?   □ X □ 
¿Cuáles suelen ser? ¿Por qué suelen tener que rehacerse? (mala ejecución, mal 
replanteo, etc): 
Trabajos de revestimientos la mayoría de veces 
Mala ejecución de la actividad, mal replanteo y mala planificación de los oficios. 
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Valore del 1 al 10 estas causas de retraso en obra: 
Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ □ □ □ □ X □ 
Falta de control en obra: □ □ X □ □ □ □ □ □ □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ □ X □ □ □ □ □ □ 
Falta de información: □ □ □ X □ □ □ □ □ □ 
Equipos defectuosos: X □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Mala planificación □ □ □ □ □ □ □ □ X □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: □ □ □ □ □ □ □ □ X □ 
Errores en el proyecto: □ □ X □ □ □ □ □ □ □ 
 
 
Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ □ □ □ □ □ X 
Falta de control en obra: □ X □ □ □ □ □ □ □ □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ □ □ X □ □ □ □ □ 
Falta de información: □ □ □ X □ □ □ □ □ □ 
Equipos defectuosos: X □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Mala planificación □ □ □ □ □ X □ □ □ □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: □ □ □ □ □ □ □ □ □ X 
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Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ □ □ □ X □ □ 
Falta de control en obra: □ □ X □ □ □ □ □ □ □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ □ □ X □ □ □ □ □ 
Falta de información: □ □ □ □ X □ □ □ □ □ 
Equipos defectuosos: □ □ X □ □ □ □ □ □ □ 
Mala planificación □ □ □ □ X □ □ □ □ □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: □ □ □ □ □ □ □ □ □ X 
Errores en el proyecto: □ □ □ □ □ X □ □ □ □ 
 
 
Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ □ □ □ □ □ x 
Falta de control en obra: □ □ □ □ □ □ □ □ x □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ □ □ □ □ □ □ x □ 
Falta de información: □ □ □ □ x □ □ □ □ □ 
Equipos defectuosos: x □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Mala planificación: □ □ □ □ □ □ □ x □ □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: □ □ □ □ □ □ □ □ □ x 
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Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ X 
Falta de control en obra: □ □ □ □ □ □ X □ □ □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ □ □ □ □ □ □ X □ 
Falta de información: □ □ X □ □ □ □ □ □ □ 
Equipos defectuosos: □ □ X □ □ □ □ □ □ □ 
Mala planificación □ □ □ □ □ □ □ □ □ X 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: 
□ □ □ □ □ □ □ X □ □ 
Errores en el proyecto: □ □ □ X □ □ □ □ □ □ 
 
Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ □ □ X □ □ □ 
Falta de control en obra: □ □ □ □ □ □ □ □ X □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ X 
Falta de información: □ □ □ X □ □ □ □ □ □ 
Equipos defectuosos: □ □ □ X □ □ □ □ □ □ 
Mala planificación □ □ □ □ □ □ □ □ X □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: □ □ □ □ □ □ □ □ X □ 
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Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ □ □ □ □ X □ 
Falta de control en obra: □ □ □ □ □ □ □ X □ □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ □ □ □ □ X □ □ □ 
Falta de información: □ □ X □ □ □ □ □ □ □ 
Equipos defectuosos: □ □ □ □ X □ □ □ □ □ 
Mala planificación X □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: □ □ □ □ □ □ □ □ X □ 






Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ □ □ □ □ X □ 
Falta de control en obra: □ X □ □ □ □ □ □ □ □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ □ X □ □ □ □ □ □ 
Falta de información: □ □ □ □ □ X □ □ □ □ 
Equipos defectuosos: X □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Mala planificación □ X □ □ □ □ □ □ □ □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: □ X □ □ □ □ □ □ □ □ 
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Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ □ □ □ □ □ X 
Falta de control en obra: □ □ □ □ □ X □ □ □ □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ □ X □ □ □ □ □ □ □ 
Falta de información: □ □ □ □ □ □ □ X □ □ 
Equipos defectuosos: X □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Mala planificación □ X □ □ □ □ □ □ □ □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: X □ □ □ □ □ □ □ □ □ 








Empresa:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Cambios por decisión del 
promotor: □ □ □ □ X □ □ □ □ □ 
Falta de control en obra: □ □ □ □ □ □ □ X □ □ 
Mala coordinación de 
equipos/Interferencias entre 
diferentes equipos de obra: 
□ X □ □ □ □ □ □ □ □ 
Falta de información: □ □ □ □ □ □ X □ □ □ 
Equipos defectuosos: □ □ □ □ □ □ □ X □ □ 
Mala planificación □ □ X □ □ □ □ □ □ □ 
Falta de personal/Bajo 
rendimiento del personal: X □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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Selecciona el posible motivo de los retrasos en obra referentes a cada bloque: 
Fecha: 23/02/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?: 
Proveedor no suministra material a tiempo  □ 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación X 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas □ 
Escasez de herramientas  X 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo □ 
Absentismo laboral □ 
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4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad □ 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
Otros: □ 
 
5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo X 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final X 
Fallo en el replanteo □ 
Ejecución errónea de la actividad □ 
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Fecha: 13/03/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?: 
  
Proveedor no suministra material a tiempo  □ 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación X 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas X 
Escasez de herramientas  □ 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo □ 
Absentismo laboral □ 




4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad X 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
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5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo X 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final X 
Fallo en el replanteo □ 
Ejecución errónea de la actividad □ 
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Fecha: 17/03/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?: 
  
Proveedor no suministra material a tiempo  □ 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación X 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas X 
Escasez de herramientas  □ 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo X 
Absentismo laboral □ 




4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad □ 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
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5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo X 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final X 
Fallo en el replanteo □ 
Ejecución errónea de la actividad □ 
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Fecha:30/03/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?:  
 
Proveedor no suministra material a tiempo  □ 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación X 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas X 
Escasez de herramientas  □ 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo □ 
Absentismo laboral □ 




4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad □ 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
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5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo X 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final X 
Fallo en el replanteo X 
Ejecución errónea de la actividad □ 
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Fecha: 30/03/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?:  
 
Proveedor no suministra material a tiempo  X 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación □ 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas □ 
Escasez de herramientas  X 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo □ 
Absentismo laboral □ 




4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad □ 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
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5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo X 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados X 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final X 
Fallo en el replanteo X 
Ejecución errónea de la actividad □ 
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Fecha: 30/03/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?:  
 
Proveedor no suministra material a tiempo  □ 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación X 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas X 
Escasez de herramientas  □ 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo X 
Absentismo laboral □ 




4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad □ 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
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5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo X 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final X 
Fallo en el replanteo □ 
Ejecución errónea de la actividad X 
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Fecha: 06/04/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?:  
 
Proveedor no suministra material a tiempo  □ 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación X 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas X 
Escasez de herramientas  X 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo X 
Absentismo laboral □ 




4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad X 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
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5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo □ 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias X 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final X 
Fallo en el replanteo X 
Ejecución errónea de la actividad □ 











UNIVERSIDAD DE ALICANTE/UNIVERSITAT D´ALACANT 
Fecha: 10/04/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?:  
 
Proveedor no suministra material a tiempo  □ 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación X 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas X 
Escasez de herramientas  □ 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo X 
Absentismo laboral □ 




4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad □ 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
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5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo X 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final □ 
Fallo en el replanteo X 
Ejecución errónea de la actividad X 














UNIVERSIDAD DE ALICANTE/UNIVERSITAT D´ALACANT 
Fecha: 18/04/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?:  
 
Proveedor no suministra material a tiempo  X 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación X 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas X 
Escasez de herramientas  □ 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo □ 
Absentismo laboral □ 





4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad □ 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
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5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo X 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final X 
Fallo en el replanteo □ 
Ejecución errónea de la actividad X 











UNIVERSIDAD DE ALICANTE/UNIVERSITAT D´ALACANT 
Fecha: 28/04/2017 
1. Cuando hay un retraso en obra relacionado con el material, ¿cuál suele ser la causa?:  
 
Proveedor no suministra material a tiempo  □ 
Las cantidades suministradas no eran correctas  □ 
Material suministrado no era el correcto □ 
El pedido no se realizó con suficiente antelación X 
Otras causas: □ 
 
2. Cuando hay un retraso en obra relacionado con las herramientas utilizadas por el 
personal, ¿cuál suele ser la causa?: 
Pérdida de las herramientas X 
Escasez de herramientas  □ 
Herramientas indebidas para la ejecución de la actividad □ 
Estado indebido de las herramientas para la ejecución de la actividad □ 
Falta de formación para el uso adecuado de la herramienta □ 
 
3. Cuando hay un retraso en obra relacionado con los equipos de trabajo, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
Conflictos entre el personal de trabajo □ 
Accidentes de trabajo/Bajas laborales □ 
Problemas de comunicación entre el personal de trabajo □ 
Absentismo laboral □ 




4. Cuando hay un retraso en obra relacionado con errores de proyecto, ¿cuál suele ser la 
causa?:  
No identificación a tiempo del error o falta de revisión de los planos a la 
hora de realizar la actividad □ 
No contactar con el arquitecto técnico cuando se detecta un error hasta que 
este se percata del error □ 
Tardanza del arquitecto técnico en contestar X 
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5. Cuando hay un retraso en obra relacionado con alguna modificación del proyecto sobre 
la marcha, ¿cuál suele ser la causa?:  
Falta de actualización de la información a tiempo X 
Bajo rendimiento del personal  □ 
Disposición reducida del personal de trabajo frente a los nuevos cambios o 
exigencias □ 
Falta de formación del personal requerido para nuevas exigencias □ 
 
6. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la información referente al proyecto, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Trabajo con planos no actualizados □ 
Tardanza del arquitecto técnico en informar de los cambios X 




7. Cuando hay un retraso en obra relacionado con la ejecución de trabajos duplicados, 
¿cuál suele ser la causa?:  
Disconformidad del propietario con el resultado final X 
Fallo en el replanteo □ 
Ejecución errónea de la actividad X 
Uso de material indebido □ 
Otros □ 
 
 
 
 
 
